

## 110 年度個案管制計畫評核意見

序號	計畫名稱	評核意見
1	南島民族論壇六年計畫（109 年—114 年）	<p>一、「美拉尼西亞區域國際交流」（研究區域：巴布亞紐幾內亞）及「南島民族傳統領袖制度」（研究區域：馬紹爾群島）2 項研究案俟國外訪查地區及國內疫情減緩後，按原訂計畫進行田野調查方式辦理，並配合修正本案年度工作計畫之期程，延長至 111 年 12 月 31 日前完成辦理研究案。</p> <p>二、本案工作項目主要辦理國際相關事務，受新冠肺炎影響，各國邊境封鎖致嚴重影響計畫執行期程，部分工作項目改採於國內舉辦國際交流工作，或以線上方式辦理來完成目標；本案因遭受天災不可抗力因素影響執行策略，仍戮力改以其他方式來完成相關工作目標，後續仍請持續關切疫情發展，俟我國邊境管制與入境檢疫措施解除後，重新啟動相關國際交流工作。</p>
2	健全原住民族法制	<p>本案工作核心為推動原住民族自治法制作業，因涉及不可抗力因素較一般計畫為多，推動上更為艱鉅，請業務單位嗣後於填報作業計畫時，宜慎擇績效目標，如計畫執行過程中仍有宕礙難行之處，得參考行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點規定辦理免評，以為因應。</p>

序號	計畫名稱	評核意見
3	建構原住民族教育文化知識體系中長程計畫(110年-114年)	為確保各原住民族知識體系建構之主體性，該計畫須充分研議方能審慎周全，本會歷經辦理數場知識體系讀書會、邀集原住民專家學者、實驗學校校長等代表進行對話，研商中長程計畫之細部執行方案，及充分參照讀書會結論調整本計畫各項工作項目，並於110年12月30日前完成頒布「111年度至112年度補助大專校院設置原住民族知識研究中心計畫」、完成委託「建構原住民族教育文化知識體系專案管理中心勞務採購案」等要務，本(111)年度請持續精進辦理相關工作項目。
4	原住民族教育協調與發展	<p>一、為強化原住民部落大學功能及課程面向，110年原住民族部落大學招收1萬1,169名學生，並鼓勵連結區域內之社區大學合作推動計畫，並配合原教法第43條規定規劃2-4小時精華課程，促進全體國民對於原住民族文化知識之了解及尊重。</p> <p>二、原住民族實驗教育部份，本會已於105年訂定補助要點，惟為更符合教學現場實際需求，再蒐集地方政府及各實驗學校意見後，於110年11月25日修正補助要點，促使原住民族實驗教育發展更為普及符合原住民族實驗學校辦理民族教育課程之需求。</p>
5	原住民族文化保存推廣2年(110至111年度)計畫	一、原住民族文化保存與維護：110年度完成補助辦理傳統歲時祭儀活動及推展共計81件，透過本會補助要點，保存及維護原住民族部落傳

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>統生活文化場域與文化資本，強化原住民族對在地環境之認同，構築原住民族人文特色。110 年度以地方政府及原住民團體為大宗，建議未來構思提升各級學校或原住民個人申請件數之相關措施。</p> <p>二、建構原住民族史觀：110 年度出版原住民族系列叢書及專書，透過清點、整理、彙整、蒐集及出版原住民族文獻，帶動原住民族文史研究，建構原住民族史觀。</p> <p>三、原住民族文化藝術厚植與國際文化交流：「第 15 屆全國原住民族兒童繪畫創作比賽暨作品展企劃執行」徵得 3063 件及「第 9 屆 MAKAPAH 美術獎暨成果展」徵得 2269 件，促進原住民族文化藝術發展及交流。</p> <p>四、營造原住民族文化：110 年度補助宜蘭、新竹、苗栗、南投、臺南、高雄、屏東、及花蓮等 8 個縣市部落/聚落推動活力計畫，進行文化保存及復振、人才培育及文化環境營造等工作，建議未來可加強了解具提案潛力之聚落並予輔導、鼓勵，以提升本計畫後續推動量能。</p>
6	原住民族語言發展計畫	<p>一、本計畫 110 年計召開 2 場「原住民族語言發展委員會議」；上下半年各辦理 1 場「原住民族語言能力認證」，共 4 萬 1,923 人參與；完成原住民族語言研究與發展 3 班各 36 小時研習。</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>二、本案各項工作計畫皆如期完成，執行情形良好。</p>
7	<p>原住民族廣播電臺設置第一期（105-108年）計畫</p>	<p>一、該計畫110年度計完成春日、霧臺、復興、富里、南澳、秀林、舞鶴、大同及東河等9座轉播站之設置，並播送5,971小時族語節目（達成110年目標值）。</p> <p>二、本案因受疫情嚴峻影響，致設備進口延宕、土地管理權責錯綜複雜且涉及多方單位，再者各地方政府審查機制不同造成行政作業流程冗長等不可抗力因素影響，致計畫執行進度延宕。</p> <p>三、本會將參酌過去三年執行實務經驗，針對站臺案地涉私有土地者，及早與土地所有權人進行協調，並依法完成水土保持、建築管理等相關執照之申請，以及完備採購法令上相關作業。</p> <p>四、有關各站臺簡易水土保相關作業，責請原文會盡速熟稔相關作業程序，於個案送請地方政府審核時，應積極並即時配合地方政府審查意見，補正相關資料，以縮短審議作業期程。</p> <p>五、為加強計畫管控作業，本會業將本計畫列入本會定期工程專案會議，多方列管監督本計畫之後續執行。</p>
8	<p>原住民族廣播電臺設置第二期（110~113年）計畫</p>	<p>一、維護及營運已建置完成17座轉播站，並於110年按法規規定辦理那瑪夏、茂林、美瓏山、北里龍山、赤牛嶺、宜蘭、火炎山、魚池、仁</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>愛、信義、蘭嶼、綠島及五指山等 13 座轉播站電台執照換照作業。</p> <p>二、110 年共製播 64 個節目，包含大眾娛樂類 13 個、新聞資訊類 9 個、公共服務類 11 個及教育文化類 31 個，節目播出時數共 8,760 小時。</p> <p>三、針對廣播站臺建置專業人力及原住民族語言人才等人力不足問題，本年度將持續辦理人力徵補，並定期規劃辦理廣播專業訓練課程，提供在地族人廣播專業知能學習管道，以儲備原住民族廣播人才庫。</p>
9	<p>前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造</p>	<p>一、本計畫為補助地方政府辦理公共設施改善工程，需經地方政府完成工程發包，始能向本會請款，倘未隨時督促其執行進度，往往導致經費支用比落後。另原住民族地區相關工程位處偏鄉，常有招標不易或多次流標之情形，需定期與地方政府研議並檢討相關招標策略。</p> <p>二、本會每月定期與地方政府召開業務進度執行檢討會議，督請其加速案件發包、執行及請款作業，針對招標及工程進度落後之案件實地現勘，協調瞭解進度落後之原因，減少案件進度異常情形。</p>
10	<p>原住民族社會安全發展第 4 期 4 年計畫(草案)(110 年至 113 年)</p>	<p>一、保障原住民族社福權利，建立跨體系家庭支持網絡服務體系：補助地方政府推動原住民族家庭服務中心實施計畫，結合民間團體設置原住民族家庭服務中心，僱</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>用原住民社工人力，提供諮詢服務、個案管理，辦理福利宣導暨講座受益人次計 5 萬 6,260 人；另團體工作計 1,137 場，計 1 萬 773 人次受益，並依服務對象如：兒少、婦女、成人設計不同團體工作內容；社區服務方案計 1,229 場、2 萬 3,246 人次受益；辦理社會工作人員專業知能教育訓練計 263 名，以強化服務績效與能量；補助 20 家養護機構辦理原住民身心障礙者養護服務生活資材費用補助，受益人數 223 人；補助地方政府辦理原住民急難救助，受益人數 3,837 人次；為照顧年滿 55 歲至未滿 65 歲之原住民老人生活，保障其老年經濟安全，每月每人發放 3,772 元之原住民給付，受益人數達 4 萬 3,356 人，另針對 55 歲以上近三年未申請原住民給付對象，以個別化訪視服務，說明國民年金資訊，以提升原住民國民年金繳費率；辦理原住民族法律服務工作，准予服務案件計 2,387 件。</p> <p>二、提升原住民族衛生保健，建構文化內涵之健康環境：補助地方政府設置 429 處文化健康站，提供在地照顧服務員 1,176 人就業機會及服務原住民族長者約 1 萬 3,853 人，發展具原住民族文化特色之原鄉長期照顧服務。補助原</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>住民全民健康保險費 69 萬 8,895 人次、補助金額 6 億 3,579 萬元；補助原住民結核病完治獎金 348 人、補助金額 174 萬元；辦理原住民團體意外保險，理賠 40 件、理賠金額 787 萬元。為強化跨部門整合與分工效能及研究發展，編制 107-108 年原住民族人口及健康統計年報；推動人體研究計畫諮詢取得原住民族同意機制工作，辦理 2 場次教育訓練、4 場次宣導說明會、召開 15 次諮詢會議(12 場中央諮詢、3 場鄉鎮市區諮詢)，同意通過研究計 15 案。</p> <p>三、促進原住民族就業服務，創造原住民族就業永續動能：本會辦理促進原住民族就業服務相關計畫，期透過提升就業職能、創造就業機會及強化服務網路等面向，以保障原住民工作權益。110 年辦理職業訓練計畫，補助計 1,098 人參與訓練，並獎勵 454 位原住民取得乙級以上專業證照，及推動職能發展相關計畫，提供 3,121 位原住民青年就業職涯體驗及諮詢服務；完成獎勵及輔導計 19 社原住民合作社，提供原住民合作社各種獎勵措施，充實合作社營運設備，並提升其業務拓展能力；辦理公益彩券回饋金計畫，提供 3,509 個就業機會，促</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>進在地產業，穩定在地就業；辦理僱用 84 名專業化就業服務人員計畫，提供就業諮詢及媒合服務，創造 2,838 個穩定就業機會。觀察原住民失業率與全國民眾失業率差距，已從過去 5.94 個百分點（民國 90 年）之差距降至 0.25 個百分點（110 年 9 月份），顯現原住民族人失業率已逐漸拉近與一般民眾之差距，亦顯示近年本會推動原住民相關就業措施績效卓著。</p>
11	原住民族經濟產業發展 4 年計畫（107 年-110 年）	<p>一、基礎環境佈建：辦理第 7 屆精實創業輔導計畫，遴選輔導新創事業 20 案，透過資金投資輔導，挹注族人在創業起步階段之創業資金及提供陪伴輔導服務，站穩創業腳步。</p> <p>二、產業人才培育：推動「原住民族音樂產業人才培育計畫」補助大專院校及專業團體，培育音樂產業所需人才，促成學用接軌，並透過「原住民族部落旅遊產學合作計畫」補助 3 所大專院校，培育旅遊產業所需人才。</p> <p>三、品牌通路建構：核定通路據點 8 案，另補助民間團體設置 11 處拓銷據點，拓展原住民族產品行銷通路，串聯各地區原住民族企業，建構原住民族特色商品行銷網絡，提昇品牌能見度。</p>



序號	計畫名稱	評核意見
		<p>四、 產業示範亮點：遴選原住民族產業潛力發展亮點 14 案，以建構產業示範亮點，串聯產業鏈，建構商業模式，並完備產業營運聯盟，以利地區產業永續經營；跨域淬煉增值由往年輔導成功案源遴選持續深化輔導 11 案，使企業掌握核心技術能力，提高其附加價值，創造競爭優勢。</p> <p>五、 計畫部分內容受疫情影響致活動停辦或暫緩舉辦，使執行進度落後，影響部分計畫執行成效，惟目前疫情尚未趨緩，建請主政機關依中央疫情指揮中心規定修正調適新一期計畫的規劃、執行及控制，以逐步落實原住民族產業永續發展願景。</p>
12	<p>前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫</p>	<p>一、 為鼓勵並協助直轄市或縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）公所、合法立案之原住民族機構、法人或團體踴躍申請本計畫，本會於 10 月 18 日至 22 日分區辦理 5 場次先期計畫申請作業說明會。</p> <p>二、 本會推動「布建通路據點計畫」，協助各縣市政府建置實體通路據點，提供都市及原住民族地區生產之各類產品能夠於鄰近消費市場區域拓展行銷管道，目前已有 6 處開幕營運，其餘硬體設備及人才陸續完備，臺東、高雄、屏東、宜蘭、新竹及臺中已營運，臺南及桃園整備中。</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>三、為推廣臺灣原住民族產業之共同品牌形象，本會參與國內會展(2021台灣文博會、Time for Taiwan 線上台灣館及 2021 ITF 台北國際旅展)，並辦理整合行銷活動(瘋部落-線上媒合見面會、原創新美學香堤場、原創新美學心中山場及部落小鷹回娘家)。</p> <p>四、110 年度計畫因疫情影響部分工程稍有延宕，建請主政機關於展延期限內積極趕辦計畫相關事項，避免落後幅度持續擴大。</p>
13	原住民族部落特色道路改善計畫(107~110 年)	<p>一、107~110 年度「原住民族部落特色道路改善計畫」為第二期計畫，改善項目除基本道路基礎設施及安全設施改善外，更納入原住民族文化意象工程，讓原鄉道路在安全性的提升外，更融入文化氣息。</p> <p>二、本計畫經費達 7 億元，因前瞻基礎建設計畫投入及疫情影響，限縮執行量能，加上計畫位置偏遠、災害風險高，流標情形雪上加霜，仍維持預算執行率達 97.02% (支用比 94.15%)。</p> <p>三、本計畫採全生命週期把關，確保第一時間發現問題，並協助解決。執行期間，地方政府請款作業延誤，除因承辦人員更迭，不熟悉作業流程外，將加強教育訓練，並簡化資料提送。</p> <p>四、計畫執行情況良好，且能提出有效解決問題之方案。</p>

序號	計畫名稱	評核意見
14	原住民族部落永續發展造景計畫	<p>一、本計畫 110 年度可支用預算為 4,426 萬元，面臨前瞻基礎建設計畫瓜分執行能量的影響下，預算執行率達 95.66%（支用比 93.29%），為相關人員之積極努力成果。</p> <p>二、原住民地區地處偏遠，加上地形條件相對交通不利，多數設計或施工廠商無意願承攬，導致執行單位辦理標案招標作業多次流標，影響整體計畫預算執行，建請可將該計畫執行過程遭遇困難及相應措施作為爾後計畫之執行參考。</p>
15	原住民族住宅四年二期計畫（110 至 113 年）	<p>一、110 年辦理原住民族住宅業務教育訓練，邀請地方政府住宅業務承辦人及其主管、金融輔導員、原住民社工員及原住民就服員等參與，北、中、南、東四場次共計 352 人次參與，針對原住民族住宅四年二期計畫及修正後之補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅作業要點進行說明，強化相關人員對原住民族居住權利及文化傳承等議題之了解並提升其專業知能。</p> <p>二、補助花蓮縣及臺東縣 55 歲以上原住民長者家戶衛生設備改善，補助項目包括汰換家中老舊蹲式馬桶、周邊防滑設施及安全扶手等，以提升原住民長者的居家照護及生活品質，此計畫受益戶兩縣共計 368 戶。</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>三、 為增進住宅韌性強度，110 年完成核定補助屏東縣、臺東縣、嘉義縣、高雄市等四個縣市修繕永久屋，戶數計 328 戶；另 110 年補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅家戶數共計 870 戶，提升族人家屋安全性及適居性。</p> <p>四、 推動「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民族住宅營造」，核定 15 案補助規劃設計費、工程費予高雄市、新北市、嘉義縣、桃園市、台東縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、屏東縣政府，辦理公共設施或設備維護、建築結構安全改善，提升聚落或社區環境品質。</p> <p>五、 110 年進行本會所管「汐止花東新村原住民住宅」管理站辦公室修繕，提供居民良好舒適之交流空間。因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，強化本住宅防疫管理措施、避免社區群聚感染，另為體恤族人於疫情期間經濟困頓，於 110 年 6 月 1 日至 11 月 30 日，本住宅每月租金減免 50%，總受益戶數計 123 戶(526 人)。</p> <p>六、 為解決都會區原住民族河濱聚落居住安全課題，本會結合內政部、財政部國有財產署、地方政府及族人，以公私協力、跨域治理模式積極推動建立都會區原住民族永續新家園，未來將持續協</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>助聚落推動族語學習、文化傳承、就業服務及文化建康站，讓原住民族文化在都市立地深根。</p>
16	原住民族土地調查及劃設實施計畫	<p>一、原住民族土地調查作業：由於本計畫實際由當地鄉（鎮、市、區）公所會同部落進行劃設傳統領域範圍，惟涉及公所執行力、部落人力、劃設意願及部落是否具備完善之部落會議等各項因素，應將前述相關因素納入計畫補助時考量；原住民族傳統領域土地調查及劃設作業依預定計畫完成後，後續審議作業應更加嚴謹，確認是否有領域範圍重疊等相關爭議，以確保行政程序完備；後續公告作業亦應以足夠時間取得公有土地機關之意見表達，並依意見予以妥善處理，避免爭議。</p> <p>二、補辦增劃編原住民保留地：本計畫係輔導原住民取得 77 年 2 月 1 日前即已使用祖先遺留且迄今仍繼續使用之公有土地，以安定原住民於原住民族地區之基本生存權及基本居住權利；本計畫督促各地方政府受理原住民申請增劃編案件，本會管考會勘情形，以確認原住民使用情形，俾加速審查進度，本會依期程辦理期中、期末檢討會議，邀集協辦單位公產機關共同檢視辦理情形，以提高計畫執行品質及成效，俾加速核定作</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>業輔導原住民取得土地，以保障原住民族土地權益。</p> <p>三、輔導原住民取得原住民保留地所有權:自 108 年 1 月 9 日公布修正「山坡地保育利用條例」第 37 條，刪除他項權利登記滿 5 年才能取得土地所有權的限制規定，本會遂於 108 年 7 月 3 日修正發布「原住民保留地開發管理辦法」部分條文後，原住民保留地權利回復申辦案件有增量情形，故函請各直轄市、縣(市)政府督導所轄公所積極辦理，以落實保障族人土地權益。</p>
17	原住民保留地違規利用處理計畫	<p>一、本計畫係將行政院農業委員會水土保持局列管之超限利用地，以及影響公共安全區域範圍內公有原住民保留地新增超限利用地、濫墾及濫建情形，列為最優先處理案件，並依違規利用人身分別及權屬態樣，分別採取輔導設定他項權利、移請主管機關依法查處及提起民事訴訟等方式等適宜方式進行處理，以有效改善違規利用情形，減緩土石沖刷及減少土石流等天然災害發生，發揮森林穩定地質、國土保安，維護部落之生命財產安全。</p> <p>二、本年度原訂目標值為依計畫處理 750 筆，截至 110 年底止，已達成筆數為 966 筆，業達成目標值，成效良好，並依計畫期程召</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>開期中、期末檢討會議，宣導年度計畫修正內容及執行注意事項，督促檢討各地方政府執行情形。</p>
18	<p>臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年中長程計畫</p>	<p>一、因應遊客服務需求，辦理園區八角樓暨工藝商店館舍改善、餐飲中心改善及生活型態展示館改善完成，並於施工期間無法使用該區展覽、遊客亦無法購物及使用廁所等設施，並以圍籬隔離遊客遊園動線，遊客並無反映不便，期望於完工後提供予遊客煥然一新之感。</p> <p>二、整體園區館舍再利用統包工程雖受到全國新冠肺炎三級警戒及天候因素影響，統包工程業依工程會函示規定及契約規定辦理工期展延核定，進度雖些許落後，廠商仍舊依修正後預定進度趕工。</p> <p>三、請持續掌握國內疫情最新動態，及早提出相應措施。</p>