

111 年度個案管制計畫評核意見

序號	計畫名稱	評核意見
1	南島民族論壇六年計畫（109年—114年）	<p>一、本案工作項目主要辦理國際涉外事務，受新冠肺炎疫情影響，各國入境管制致影響計畫執行期程，部分工作項目改採於國內辦理國際交流事務，或以線上方式舉辦；本案雖因不可抗力因素影響執行進度，仍戮力改以其他方式來完成相關工作目標。</p> <p>二、捐補助南島地區原住民族組織(政府、非政府組織)簽署合作備忘錄、締結姊妹組織或互訪交流等研究案於疫情期間皆以線上視訊模式完成簽署儀式，考量有意簽署 MOU 機構皆係南島民族國家，惟當地網路受限，無法順利完成簽署；邊境開放後將儘快完成簽署作業。</p>
2	健全原住民族法制	<p>一、本計畫工作項目計有「一、推動原住民族歷史正義與轉型正義委員會」、「二、落實原住民族基本法配套」、「三、修正原住民身分法」、「四、舉辦原住民身分登記作業講習及諮商同意講座」、「五、計畫推廣回復原住民族傳統姓名」、「六、出版原住民族法學期刊」及「七、補助原住民族團體辦理原住民族基本權利及自治事務」。</p> <p>二、本案工作計畫皆如期完成，包括總統府要求相關之委員會議事幕僚工作總計 5 次、辦理原住民族基本法相關會議、課程講座總計 2 次、主辦或受邀出席原住民身分法相關會議、活動、講座總計 7 場次、完成出版原住民族法學相關著作總計 2 本及辦理有</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		關推廣回復傳統姓名相關會議、活動總計 7 場。
3	建構原住民族教育文化知識體系中長程計畫(110 年-114 年)	<p>一、111 年度完成核定 10 校原住民族知識研究中心協助完成各族原住民族知識體系分類架構草案、辦理多場次原住民族知識體系論壇或研討會、鼓勵發展並深化民族教育課程等，相關執行進度與成果將賡續於 112 年度達成。</p> <p>二、為確保各原住民族知識體系建構之主體性，該計畫須充分研議方能審慎周全，經辦理數場知識體系讀書會、邀集原住民專家學者、實驗學校校長等代表進行對話等，研商中長程計畫之細部執行方案，及充分參照讀書會結論調整本計畫各項工作項目。</p>
4	原住民族文化保存推廣 2 年(110 至 111 年度)計畫	<p>一、本計畫核心工作項目為原住民族文化保存與維護、建構原住民族史觀、原住民族文化藝術厚植與國際文化交流及營造原住民族文化。</p> <p>二、本案工作計畫皆如期完成，透過原住民族教育文化補助要點，協助各地方政府、在地組織推動文化保存、復振及活化工作達 300 件、出版原住民族專書及文獻季刊 4 本，亦進一步透過本會專屬之「Alilin 臺灣原住民族電子書城」及「原住民族文獻」網站進行推廣、完成發行原 YOUNG 雜誌-原住民族青少年第 96 期至 98 期電子期刊及核定平埔聚落活力計畫補助達 10 件、培育文化人才達 100 人。</p>
5	原住民族廣播電臺設置第一期(105-108 年)計畫	一、該計畫至 111 年度共完成 29 座廣播電台設置及取得 29 張執照，播送族語時

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>數共計 6,084 小時，並於 111 年度第 57 屆廣播金鐘獎榮獲生活風格節目獎：《聽見·太陽》及類型音樂節目獎：《Sawali Music Style》。</p> <p>二、本案因受疫情影響，致設備進口延宕、土地管理權責錯綜複雜且涉及多方單位，再者各地方政府審查機制不同造成行政作業流程冗長等不可抗力因素影響，致計畫執行進度延宕。</p> <p>三、本會將參酌執行實務經驗，針對站臺案地涉私有土地者，及早與土地所有權人進行協調，並依法完成水土保持、建築管理等相關執照之申請，以及完備採購法令上相關作業。</p> <p>四、有關各站臺簡易水土保持相關作業，責請原文會盡速熟稔相關作業程序，於個案送請地方政府審核時，應積極並即時配合地方政府審查意見，補正相關資料，以縮短審議作業期程。</p> <p>五、為加強計畫管控作業，本會業將本計畫列入定期工程專案會議，多方列管監督本計畫之後續執行。</p>
6	原住民族廣播電臺設置第二期（110~113 年）計畫	<p>一、111 年節目共計 53 個，分為新聞資訊類節目計 12 個，教育文化類節目計 24 個、公共服務類節目計 6 個、大眾娛樂類節目計 11 個，節目播出時數共 8,760 小時。</p> <p>二、針對廣播站臺建置專業人力及原住民族語言人才等人力不足問題，將持續辦理人力徵補，並定期規劃辦理廣播專業訓練課程，提供在地族人廣播專</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		業知能學習管道，以儲備原住民族廣播人才庫。
7	前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造	<p>一、本計畫為補助地方政府辦理公共設施改善工程，需經地方政府完成工程發包，始能向本會請款，本會每月定期與地方政府召開業務進度執行檢討會議，督請其加速案件發包、執行及請款作業，針對招標及工程進度落後之案件實地現勘，協調瞭解進度落後之原因，減少案件進度異常情形。</p> <p>二、本計畫於 111 年度完成原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建 263 站、核定原住民族部落環境營造公共設施計 15 案、核定原住民族部落周邊公共設施改善工程計 113 處及核定補助地方政府建置部落之心計 10 處。</p>
8	原住民族社會安全發展第 4 期 4 年計畫(草案)(110 年至 113 年)	<p>一、本計畫核心目標為「保障原住民族社福權利，建立跨體系家庭支持網絡服務體系」、「提升原住民族衛生保健，建構文化內涵之健康環境」以及「促進原住民族就業服務，創造原住民族就業永續動能」。</p> <p>二、本案工作計畫皆如期完成，111 年度獎勵原住民取得乙級以上技術士證照計 452 人，以核發獎勵金方式鼓勵原住民取得中央勞工主管機關（勞動部）核發之技術士證照，提升原住民專業技能及職場競爭力、本會輔導推介原住民成功就業計 2,840 人次，提供個別化、專業化的就業服務，協助原住民族失業及待業者順利進入就業市場、本會於全國設置 481 處文化健康站，</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>服務原住民族長者達 1 萬 5,033 人，滿足原住民族長者連續性、可近性、及具文化性之專業照顧需求及 111 年度補助直轄市、縣(市)政府辦理年滿 55 歲以「原住民族長者假牙補助計畫」，總計補助 1,529 人。</p>
9	原住民族經濟產業發展 4 年計畫(107 年-110 年)	<p>一、本計畫應於 110 年度辦理完成，因受疫情影響致活動停辦或暫緩，使執行進度落後，影響部分計畫執行成效，俟疫情趨緩至 111 年持續推動相關工作。</p> <p>二、111 年度持續推動工作項目為「產業示範亮點」，賡續輔導高雄市政府等 8 執行單位 3 年推動計畫結報事宜。</p>
10	前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫	<p>一、本案工作項目主要辦理「部落產業升級」及「通路數位加值」均如期完成，達成目標。</p> <p>二、為鼓勵各直轄市、縣(市)政府、鄉(鎮、市、區)公所及原住民族部落或法人、團體，以建構永續發展之產業價值鏈為主軸，研擬具文化扎根、環境友善及永續經營等精神之區域產業發展計畫，並配合國家發展委員會偕同相關部會推動加速地方創生計畫，核定先期計畫 40 案等。</p> <p>三、本會推動「布建通路據點計畫」，協助各縣市政府建置實體通路據點，提供都市及原住民族地區生產之各類產品能夠於鄰近消費市場區域拓展行銷管道，目前已有 6 處開幕營運，其餘硬體設備及人才陸續完備，臺東、高</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>雄、屏東、宜蘭、新竹及臺中已營運，臺南、桃園及南投整備中。</p> <p>四、拉升品牌能量，推動「原住民族經濟產業整合行銷計畫」及委託專業團隊設置「LiMA」旗艦店及電商平臺，並於111年10月5日正式啟動，提供超過1,000項商品上架銷售。</p>
11	111 年度原住民族亮點產業推升 4 年計畫(111 年至 114 年)	<p>一、本案重點工作項目為「政策建構永續生態」、「金融穩固產業基礎」、「新創推升經濟動能」及「拔尖推動亮點產業」均如期完成，達成目標。</p> <p>二、111 年度完成籌組專案辦公室，成立產業經濟顧問團隊 62 人、僱用 40 名金融輔導員，輔導取得事業貸款及新創貸款 224 件數、「創業先導計畫」培育 41 位原住民族女性、「百萬創業計畫」輔導 20 組創業團隊、「企業診斷計畫」輔導 31 家原民企業、「創新研發計畫」補助 9 家原民企業、「部落旅遊」媒合旅行業者與部落旅遊經營單位開發旅遊商品 30 案；「特色溫泉」辦理 5 處原鄉溫泉行銷推廣；「生活工藝」成立傳統工藝轉化運用計畫媒合團隊；「影視音樂」補助影視音樂作品創作及人才培育相關計畫共 53 件，並舉辦第 5 屆 Taiwan PASIWALI 原住民族國際音樂節。</p>
12	111 年度原住民族部落特色道路改善計畫 (111 至 114 年)	<p>一、111~114 年度「原住民族部落特色道路改善計畫」為第三期計畫，改善項目除基本道路基礎設施及安全設施改善外，更納入原住民族文化意象工程，讓原鄉道路在安全性的提升外，融入</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>文化氣息，供用路人感受原鄉地區的氛圍。</p> <p>二、111 年度完成改善道路 140 公里、改善橋梁 11 座，並達成農產品運輸及觀光旅遊經濟效益 40,500 萬元、採用文化意象裝飾工程數 2 處、結合地方創生工程數 2 處、併工程施工查核教育訓練辦理 3 場次，並辦理計畫會勘輔導 300 場次。</p>
13	宜居部落建設計畫（111 年—114 年）	<p>一、本計畫係新興計畫，擺脫以往局部性、單點式、零星式部落改善工程，藉由系統化環境及人文盤查掌握原鄉全貌，同時藉由政府與族人風險溝通、意見交流，提升部落韌性、傳承部落文化，共同打造宜居部落環境。</p> <p>二、本計畫因第一年成效不易顯現，且具創新性、界面多元、不可控制因素多等條件，極具挑戰性，但年度預算達成率達 97.96%，且各項績效指標皆達目標，顯示計畫推動之落實前置作業、積極地方輔導與穩健計畫管理等策略，已有成效。</p> <p>三、111 年度完成核定辦理 90 個部落藍圖規劃，辦理盤查及藍圖規劃部落比例達 12%，辦理部落溝通 90 場次；核定辦理 4 個部落防減災工程，改善 4 個部落，面積達 1,372 公頃，受益 401 戶、1,372 人；核定辦理部落居住品質工程面積達 153 公頃，聚會或特殊慶典參與 2,836 人次。</p>

序號	計畫名稱	評核意見
15	原住民族住宅四年二期計畫(110至113年)	<p>一、本計畫目標旨在因應整體住宅政策對於原住民族照顧不足之部分，使「原住民族享有適足居住之韌性住宅」。</p> <p>二、本會為落實簡政便民服務及優化地方政府業務效能，規劃建置「原住民族住宅業務電子化服務系統」，並於111年辦理北、中、南、東5場次「原住民族住宅業務電子化系統教育訓練」提升地方政府及鄉(鎮、市、區)公所專業知能，提升服務服務品質及簡化申請程序。</p> <p>三、辦理3場次原住民族建築人才培育課程，至屏東縣霧臺鄉及南投縣仁愛鄉學習當地魯凱族、排灣族及賽德克族的傳統家屋住居文化與實作體驗，傳承原住民族傳統文化，以啟蒙教育培養當代青年對族群文化之興趣。</p> <p>四、為增進住宅韌性強度，推動「原住民族文化家屋修繕」計畫，截至111年底，協助屏東縣、臺東縣、嘉義縣、高雄市等四個縣市修繕永久屋，戶數計758；另111年補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅家戶數共計1,148戶，提升族人家屋安全性及適居性。</p> <p>五、本會所管「汐止花東新村原住民住宅」共計123戶，111年出租率達100%，總受益人數共計539人。本會補助高雄市政府辦理「原住民租用國宅家庭生活扶助計畫」，包含小港區娜麓灣社區及鳳山區五甲社會住宅共計36戶，總受益人數135人。</p>

序號	計畫名稱	評核意見
16	原住民族土地調查及劃設實施計畫	<p>一、由於本計畫實際由當地鄉（鎮、市、區）公所會同部落進行劃設傳統領域範圍，惟涉及公所執行力、部落人力、劃設意願及部落是否具備完善之部落會議等各項因素，應將前述相關因素納入計畫補助時考量；原住民族傳統領域土地調查及劃設作業依預定計畫完成後，後續審議作業應更加嚴謹，確認是否有領域範圍重疊等相關爭議，以確保行政程序完備；後續公告作業亦應以足夠時間取得公有土地機關之意見表達，並依意見予以妥善處理，避免爭議。</p> <p>二、為解決問題，本會將朝相關傳統領域土地劃設程序提升為法律位階努力，因修法範圍涉及相當廣泛，本會將通盤檢討進行衝擊影響評估後，研議法制作業之可行性。</p> <p>三、111年度完成辦理3場次原住民族土地調查工作相關業務研討會或座談會、會勘土地筆數達1,200筆、實際完成權利回復筆數達9,070筆。</p>
17	原住民保留地違規利用處理計畫	<p>一、本計畫係將行政院農業委員會水土保持局列管之超限利用地，石門、德基、霧社、曾文、南化等5大水庫集水區疑似超限利用土地，以及影響公共安全區域範圍內國有原住民保留地新增超限利用地、濫墾及濫建情形，列為最優先處理案件，並依違規利用人身分別及權屬態樣，分別採取輔導取得所有權、移請主管機關依法查處及移請司法機關依法偵辦等方式等適</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>宜方式進行處理，以有效改善超限利用情形，減緩土石沖刷及減少土石流等天然災害發生，發揮森林穩定地質、國土保安，維護部落之生命財產安全。</p> <p>二、111 年度原訂目標值為依計畫處理 520 筆，截至 12 月底止，已達成筆數為 789 筆，業達成目標值，成效良好，並依計畫期程召開期中、期末檢討會議，宣導年度計畫修正內容及執行注意事項，督促檢討各地方政府執行情形。</p>
18	臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造 6 年中長程計畫	<p>一、因應遊客服務需求，辦理園區八角樓暨工藝商店館舍改善、餐飲中心改善及生活型態展示館改善完成，並於施工期間無法使用該區展覽、遊客亦無法購物及使用廁所等設施，並以圍籬隔離遊客遊園動線，遊客並無反映不便，期望於完工後提供予遊客煥然一新之感。</p> <p>二、本計畫為公共設施改善工程，整體園區館舍再利用統包工程受新冠肺炎疫情及天候因素等因素影響，而有落後情形。</p> <p>三、111 年度完成生態館整建工程改善(第一階段及第二階段)及餐飲中心整建工程改善(第二階段)、文物館整建工程改善(第一階段及第二階段)及民族劇場新建工程等 4 棟建築。</p>

