

112年度施工查核缺失改善未結案件一覽表

列管編號	縣市別	執行機關	工程名稱	查核日期	缺改期限	未結案原因
1	臺東縣	臺東縣金峰鄉公所	111年度臺東縣金峰鄉撤布優部落整建工程	7月6日	8月29日	因主辦機關函復(第一次)之改善情形不良，業以112.8.21原民建字第1120041725號函要求補正並於112.8.29前報會。
2	臺東縣	臺東縣東河鄉公所	巴阿尼豐部落周遭環境改善工程	8月14日	9月4日	本會以112.8.24原民建字第1120042467號函，將查核缺失紀錄函送工程主管或主辦機關，缺改期限為112.9.4。
3	臺東縣	臺東縣延平鄉公所	臺東縣延平鄉公共空間及周邊環境改善計畫工程	8月15日	9月5日	本會以112.8.24原民建字第1120042470號函，將查核缺失紀錄函送工程主管或主辦機關，缺改期限為112.9.5。

註：依據本會112年度查核實施計畫規定，查核缺失改善完成超過150日曆天者(自查核次日起至本會同意備查日)，本會扣該補助之工程管理費百分之二十。

112年度施工查核品質缺失懲罰性違約金未結案件一覽表

列管編號	縣市別	執行機關	工程名稱	查核日期	違約金期限	未結案原因
1			(皆已繳回)			

註：依據本會112年度查核實施計畫規定，品質缺失懲罰性違約金函復超過120日曆天者(自查核次日起)，本會扣該補助之工程管理費百分之十。