

原住民族委員會112年度公益彩券回饋 金補助計畫

計畫名稱:原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫

執行單位:來義鄉公所

簡報日期:中華民國112年10月26日

勤奮來義鄉

幸福心故鄉



簡報大綱

- 壹、計畫摘要
- 貳、計畫預算執行狀況
- 參、計畫工作項目執行狀況
- 肆、計畫效益
- 伍、執行進度及經費支用落後因應措施
- 陸、檢討與建議事項
- 柒、撥放計畫亮點影片

壹、計畫摘要

一、計畫目標：

1. 增加原鄉部落族人在地就業機會，改善原住民經濟及生活。
2. 提升原鄉部落族人自主參與度，培育在地傳統文化知識之原住民族人才，建立部落民眾生態多樣性觀念。
3. 促進在地部落傳統文化傳承，提升對部落文化認知，強化傳統知識價值之自我肯定，以維護及深耕在地文化。
4. 推展自然資源經營管理知能，激發原住民族傳統生態智慧創新應用，形塑臺灣原住民獨特的生態產業，發展多元文化、無痕生態旅遊。
5. 培訓原住民自然資源及生態導覽解說能力專才，賦予當地原住民專業才能，確實改善原鄉部落生活及生態環境，同時兼顧永續自然資源、國土保育、原住民生計、傳統文化遺址整理維護及災害協助之多重目標。

二、計畫執行期間：

自112年01月31日至12月31日止

壹、計畫摘要

三、計畫實施地點：

屏東縣來義鄉轄區

四、計畫工作項目：

項目	核定的工作項目	數量
1	聘用在地原住民族地區族人	8/人
2	輔導與培訓傳統古道遺址文化及自然生態環境管理維護及導覽能力	26/小時
3	傳統文化遺址資料建檔整理維護	2/處
4	傳統生態永續利用	100/公頃
5	傳統文化遺址維護	120公里/2處
6	友善部落增值服務	20/件

壹、計畫摘要

五、計畫工作進度：

工作項目	第1季			第2季			第3季			第4季		
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
聘用在地原住民族地區族人	√	√	√									
輔導與培訓部落傳統文化、自然資源管理及環境教育導覽專才				√	√	√	√	√	√			
傳統文化遺址資料建檔整理維護		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
傳統生態資源永續利用		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
友善部落加值服務		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
預定工作累計執行進度	5%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	100%
預定預算累計執行進度	671,636			1,679,091			2,686,546			3,358,182		
預定預算累計執行率	20%			50%			80%			100%		

壹、計畫摘要

六、計畫預算

項目	計畫補助金額	內容
人事費	3,096,182	含計畫人員薪資、勞保、職災、就業保險費、健保費、勞退補助、工作獎金、加班費等。
業務費	262,000	含差旅費、油料費、雜支、縣市政府業務費等。
合計	3,358,182	

壹、計畫摘要

六、計畫預算：

一、人事費(共8人)					單位：新臺幣元	
項目		金額	數量	月份	小計	備註
隊長	薪資	28,257	1	11	310,827	每隊設置隊長1人
	勞保、職災、就業保險費	2,483	1	11	2,7313	
	健保費	1,403	1	11	15,433	
	勞退補助	1,728	1	11	19,008	
	工作獎金	24,000	1		24,000	
小計					396,581	
隊員	薪資	27,434	6	11	1,810,644	每隊設置隊員6人
	勞保、職災、就業保險費	2,379	6	11	157,014	
	健保費	1,344	6	11	88,704	
	勞退補助	1,656	6	11	109,296	
	工作獎金	24,000	6		144,000	
小計					2,309,658	
文書助理	薪資	27,434	1	11	301,774	每隊設置文書助理1人
	勞保、職災、就業保險費	2,379	1	11	26,169	
	健保費	1,344	1	11	14,784	
	勞退補助	1,656	1	11	18,216	
	工作獎金	24,000	1		24,000	
小計					384,943	
加班費		5,000	1		5,000	執行計畫相關之加班費。
人事費小計					3,096,182	

二、業務費

項目	金額	數量	月份	小計(元)	備註
差旅費	30,000	1		30,000	執行計畫相關之差旅、加班費。
資料費	12,000	1	11	122,000	1. 計畫人員每月補貼：隊長1,500元、隊員1,000元、文書助理500元。

貳、計畫預算執行狀況

一、經費支用情形：

計畫補助金額(A)	3,358,182元				
累計支用數(元)		預定支用數(B)	實際支用數(C)	預算執行率%(C/B)	累計執行率%(C/A)
	第一季	671,637	365,553	20%	10.89%
	第二季	1,679,091	894,521	50%	37.52%
	第三季	2,686,546	871,771	80%	63.48%

二、計畫經費管理：

項目	姓名	現場檢附憑證
經費憑證保管人	主計單位	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
經費支用管理人(專款專用)	曾00	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
按時薪資發放-進用人員(計畫無進用人員免填)	全體隊員	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投保勞健保-進用人員(計畫無進用人員免填)	全體隊員	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
核銷單據是否已提出店家營業登記證明	(免填)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

參、計畫工作項目執行狀況

一、計畫執行情形：

	季累計	預定進度(A)	實際進度(B)	進度差異(%)B-A
累計進度	第1季	20%	30.1%	10.1%
	第2季	50%	70.2%	20.2%
	第3季	80%	91.4%	11.4%

參、計畫工作項目執行狀況

二、工作項目執行進度彙總表:(截至9月底止)

項次	工作項目	預定辦理進度 (量化指標)	實際執行情形	是否完成
1	聘用在地原住民族地區族人	招募計畫執行人員(總目標8人)	已招聘計畫人員8人	是 (執行率100%)
2	輔導與培訓部落傳統文化、自然資源管理及環境教育導覽專才	辦理年度教育訓練及地方教育訓練。 (總目標26小時)	已完成年度教育訓練及地方教育訓練課程時數合計小時	是 (執行率100%)
3	傳統文化遺址資料建檔整理維護	執行舊部落、古步道等傳統文化遺址資料建檔及整理維護工作。 (總目標2處; 120公里)	已完成舊部落、古步道傳統文化遺址資料建檔地點2處。	是 (執行率100%)
			已完成整理維護工作路線累計里程99公里。	是 (執行率83%)
4	傳統生態資源永續利用	執行傳統生態資源永續利用工作。 (總目標100公頃)	已完成部落及傳統山川資源維護、造林區補植撫育、外來入侵動、植物預防性清除及防治等工作面積合計81.7公頃。	是 (執行率80%)
5	友善部落增值服務	友善部落增值服務 (總目標20件)	已完成協助天然災害救災應變、協助部落事項、協助有益於部落傳統文化事項等工作合計20件。	是 (執行率100%)

參、計畫工作項目執行狀況

三、工作項目執行情形及成果照片：

(一)聘用在地原住民族地區族人



參、計畫工作項目執行狀況

(二)輔導與培訓傳統古道遺址文化及自然生態環境管理維護及導覽

工作項目	總目標數	辦理日期	課程時數	課程內容	地點
地方教育訓練	16小時	3月28日	8小時	1. 基本救命術課程 2. 消費者保護之永續消費 3. 性別主流化教育 4. 文化培訓課程 5. 森林火災課程訓練	瑪家鄉
		3月29日	8小時	1. 常用機具維護及管理 2. 機具管理-意見交流 3. 環境教育訓練課程	牡丹鄉
年度教育訓練	10小時	4月20日	2小時	1. 探權議題	南投
		4月21日	8小時	1. 外來入侵種植物移除防治及造林撫育 2. 古道遺址整理維護相關實務手作步道與無痕山林 3. 山地緊急救護(環境急症)及野外常見傷害處置(野外醫學) 4. 台灣南島民族植物	南投

參、計畫工作項目執行狀況

(二)輔導與培訓傳統古道遺址文化自然生態環境管理維護及導覽能力

地方教育訓練



年度教育訓練



參、計畫工作項目執行狀況

(三)傳統文化遺址資料建檔整理維護

工作項目	總目標	進度/執行率	執行情形
原住民族地區舊部落、古步道等傳統文化遺址地點資料建檔	2處	執行進度: 2處 執行率: 100%	1. 白鷺遺址-白鷺段225號 2. 舊大後遺址-義林段28-4號
傳統古道及部落遺址整理維護	120公里	執行進度: 99公里 執行率: 83%	1. 白鷺遺址路線砍草維護及遺址清理維護。 2. 舊大後遺址路線砍草維護及遺址清理維護。

遺址地點資料建檔-舊白鷺遺址



舊白鷺遺址路線清除雜草



遺址地點資料建檔-舊大後遺址



舊大後部落遺址路線清除雜草



參、計畫工作項目執行狀況

(四)傳統生態資源永續利用

工作項目	總目標	進度/執行率	執行情形
部落及傳統山川資源維護	20公頃	執行進度:16公頃 執行率: 80%	來社溪、瓦魯斯溪、尖刀尾溪、砲台后溪、內社溪、阿樂岸溪
造林區補植撫育	70公頃	執行進度:57.7公頃 執行率:82%	丹林段:271地號、24地號、985地號、1556地號 古樓段:2025地號、1698地號 文樂段:1205地號 白鷺段:225地號 望嘉段:341地號、409地號、1606地號、1465地號、1166地號

部落山川資源維護-河道旁都是遊客留下的垃圾會汙染環境，隊員們清理。

造林區補植撫育-上圖補植樹苗，下圖造林區清除雜草



參、計畫工作項目執行狀況

(四)傳統生態資源永續利用

工作項目	總目標	進度/執行率	執行情形
外來入侵動、植物預防性清除及防治	10公頃	執行進度:8公頃 執行率: 80%	小花蔓澤蘭及香澤蘭:丹林段271地號、24地號、985地號、1556地號。古樓段2025地號、1698地號。文樂段1205地號。白鷺段225地號。望嘉段341地號、409地號、1606地號、1465地號、1166地號
推動申請環境教育設施場所認證	1處	執行進度:1處 執行率:100%	112年3月29日(三)於東源部落環境教育中心參加環境教育訓練課程

清除外來入侵動、植物小花蔓澤蘭、香澤蘭



環境教育訓練課程



參、計畫工作項目執行狀況

(五)、友善部落加值服務

工作項目	總目標	進度/執行率	執行情形
協助天然災害救災應變	依實際執行情形	依實際執行情形	
協助部落事項	18件	執行進度:16件 執行率:89%	搬運備災沙包到各村、部落道路周邊除草、撿拾垃圾及坎倒塌樹木整理等。 共計16件
協助有益於部落傳統文化	2件	執行進度:2件 執行率:100%	維護傳統五年祭場、施作獨木橋傳統工法於崑崙坳古道

協助給予各部落防災沙包

整理清除雜草位於五年祭場




協助望嘉部落整理祖靈屋

去年有提報喜樂發發公園崑崙坳修復人工獨木橋的計畫今年針對這項目，隊員們總共搭建了4做人工獨木橋。

參、計畫工作項目執行狀況-成果照片

年度教育訓練


地方教育訓練



參、計畫工作項目執行狀況-成果照片

原住民族地區舊部落、古步道等傳統遺址
地點資料建檔

原住民族地區舊部落、古步道等傳統遺址
整理維護工作路線



參、計畫工作項目執行狀況-成果照片

部落山川資源維護

造林區補植撫育



參、計畫性工作項目執行狀況-成果照片

外來入侵物種預防性清除及防治



參、計畫性工作項目執行狀況-成果照片

協助部落事項

有益於部落傳統文化事項



肆、計畫效益

一、累計受益人數

量化指標	目標數量	實際數量
補助就業人數	8人	10人

量化指標	實際執行情形
計畫轉職狀況	1. 112年1月底進用8人計畫人員後，截至9月底止累計協助2人轉職至1人公所清潔隊1人另有生涯規劃等。
支援社會福利服務工作	協助支援0等工作共計0件，服務人次0人。

肆、計畫效益

二、量化效益

項次	工作項目	績效指標	量化效益	實際數量
1	聘用在地原住民族地區族人	就業人數(人)	8人	8人
2	輔導與培訓傳統古道遺址文化及自然生態環境管理維護及導覽專才	教育課程累計時數(小時)	26小時	26小時
		累計培訓人數(人)	8人	8人
3	傳統文化遺址資料建檔整理維護	執行舊部落、古步道等傳統文化遺址資料建檔地點數量(處)	2處	2處
		執行舊部落、古步道等傳統文化遺址整理維護工作路線累計里程(公里)	120公里	99公里
4	傳統生態資源永續利用	傳統生態資源永續利用工作面積(公頃)	100公頃	81.7公頃
5	友善部落加值服務	加值服務累積件數(件)	20件	22件

肆、計畫效益

三、質化效益

項次	工作項目	質化效益
1	聘用在地原住民族地區族人	提供在地族人就業機會，改善原住民部落家庭生活經濟，強化原住民族自我認同存在價值，吸引青年族人返鄉服務，創造在地就業人數8人。
2	輔導與培訓傳統古道遺址文化及自然生態環境管理維護及導覽專才	強化傳統文化遺址保存知識，清查及盤點部落文化資源，可進階升級為具專業生態解說能力之山域嚮導人才，另計畫工作培育具備原住民族傳統文化、自然資源管理、生態導覽、環境教育及樹種育苗人才等多元就業優勢人力資源，媒介部落產業、生態旅遊導覽、林務、種苗等多項工作管道，完成培訓人數8人，課程時數計26小時。
3	傳統文化遺址資料建檔整理維護	舊部落、古步道等傳統文化遺址調查及維護工作，提供在地人才參與紀錄自身族群文化的管道，有利於推動部落文化扎根計畫，已完成資料建檔2處，整理維護工作路線累計里程99公里。
4	傳統生態資源永續利用	彌補目前原住民族地區土地管理人力之不足，增進部落民眾建立土地保育利用、自然生態保育基本觀念，培育原住民傳統知識永續管理，完成資訊建檔及維護累計面積81.7公頃，目前文書助理已在環境教育課程受訓當中，並持續推動申請環境教育設施場所認證並辦理環境教育課程、環境場域整備及水圳維護工作。
5	友善部落加值服務	協助天然災害救災應變工作，以因應氣候變遷之防護與臨時性救災工作，同時可機動性協助部落及有益於部落傳統文化事項，預計完成加值服務累積件數22件。

伍、執行進度及經費支用落後原因分析及因應措施

一、預算支用落後原因及因應措施

項次	科目	落後原因	因應措施
1	人事費	因112年1月底進用人員才5名，在4月份人員才補齊共8名，7月1名隊員離職，才導致認識費落後。	因112年1月底進用人員才5名，在4月份人員才補齊共8名，7月1名隊員離職，才導致認識費落後。
2	業務費	尚有機具維修及零件更換及油料費未支付	尚有機具維修及零件更換及油料費未支付



陸、檢討與建議事項

111年度評鑑委員建議事項及實際辦理情形

1. 每季未達成預定進度的原因

所有進度項目在12月底都有達成

2. 苗木補植株數：

楓香樹750株，對於外來種的移除作法連根砍除

3. 影片很有輕旅行的味道，但似乎較無法觀看者知道我們今年住要做了些什麼，如何做？亮點為何？未來構思5分鐘的基本架構，將計畫亮點系統表現出來

針對111年我們主要做了舊部落、古步道傳統文化遺址資料建檔及整理維護工作路線、部落山川資源維護、造林區補植撫育、外來入侵物種預防與清除及防治、友善部落增值服務，亮點主要是在崑崙坳古道是我們之後要維護的重點。在今年112年我們主要在崑崙坳古道上搭建了4座傳統手作獨木橋。

謝謝聆聽，敬請指教

