

## 112 年度個案管制計畫評核意見

序號	計畫名稱	評核意見
1	南島民族論壇六年計畫（109 年—114 年）	<p>一、本計畫於 112 年達成了多項重要里程碑，其中包括 2023 年南島民族論壇成功舉辦。該論壇於 8 月 15 日至 18 日在馬紹爾群島共和國首都馬久羅舉行，吸引了來自 15 個國家地區的 110 位代表，包括馬紹爾現任總統柯布亞、前任總統海妮等。會議取得了巨大成功，聚焦於南島民族的觀光發展，探討了氣候變遷、語言文化流失等共同問題，並討論了推動觀光旅遊的永續發展策略，為南島民族的文化和經濟發展開啟了新的方向，值得嘉許。</p> <p>二、本案工作項目主要辦理國際涉外事務，受國際政治影響甚鉅，因此必須及早因應國際政治的變化，確保工作能夠適應並穩健完成。</p>
2	健全原住民族法制	<p>一、本計畫工作項目計有 7 項與推動轉型正義、原住民族身分法及諮商同意辦法相關，業務範圍較廣，其中在本計畫案持續不懈的努力下，終於去(112)年 12 月 18 日立法院三讀通過，完成修法的任務。</p> <p>二、本案工作計畫皆如期完成，包括總統府要求相關之委員會議議事幕僚工作總計 2 次、辦理或出席業務相關活動、會議、研討會總計 5 場次、主辦或受邀出席原住民族身分法相關會議、活動、講座總計 18 場次、配合司法院大法官釋憲規劃，完成原住民族身分法修正法案、完成出版原住民族法學</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>相關著作總計 2 本及補助辦理推廣回復原住民族傳統姓名之相關展演、活動等場次總計 19 場次。</p>
3	<p>建構原住民族教育文化知識體系中長程計畫(110 年-114 年)</p>	<p>一、各項計畫進度符合，無落後情形，且經費、人力、時間等成本有效控制與縮減，仍能達成原計畫目標，有效運用政府資源。</p> <p>二、本中長程計畫屬本會創新業務，尚無前例可循，須充分研議方能審慎周全，而本會業於 112 年度如實執行相關工作，並有相當成果，如：核定 11 校原住民族知識研究中心協助完成各族原住民族知識體系分類架構草案、辦理多場次原住民族知識體系論壇/研討會、核定原住民族實驗學校及原住民重點學校鼓勵發展並深化民族教育課程等，相關執行進度與成果將賡續於 113 年度達成，未來將持續邀集原住民專家學者、實驗學校校長等代表進行對話及研商，以維持原住民族知識之主體性。</p>
4	<p>原住民族廣播電臺設置第一期(105-108 年)計畫</p>	<p>一、112 年度取得廣播電臺執照為春日、霧臺、東河、復興、富里、南澳、秀林、舞鶴、大同、海端、森永、牡丹、南投、茶山，計 14 站；刻正進行發射系統設備建置工程之轉播站為泰安，計 1 站；契約變更後開工之轉播站為尖石，計 1 站；刻正水保申辦作業，取得水保後鐵塔開工之轉播站為烏來，計 1 站；刻正進行轉播站用地租賃作業之轉播站為和平、豐濱、梅山，計 3 站。</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>二、本案建議及早報修正計畫案，針對落後情事專案管制，盡快熟悉相關作業程序，並在提交案件給地方政府進行審核時，積極配合地方政府的審查意見，及時補正相關資料，以縮短審議期。</p>
5	<p>原住民族廣播電臺設置第二期（110~113年）計畫</p>	<p>一、本計畫屬原住民族廣播電臺設置第一期(下稱一期計畫)之延續性計畫。  二、112年度廣播節目製播時數計 6,555 小時，廣播節目族語時數計 4,504 小時；族語比例為 68.71%。  三、為了解決廣播站臺在專業人力及原住民族語言人才方面的不足問題，將持續進行人力招募，並定期計畫舉辦廣播專業訓練課程，提供當地原住民族學員學習廣播專業知識的途徑，以建立原住民族廣播人才庫。</p>
6	<p>原住民族文化保存推廣 2 年（110 至 111 年度）計畫</p>	<p>一、本計畫的主要工作項目包括保護和保存原住民族文化、建立原住民族觀點的歷史觀、推動原住民族文化藝術的發展，並促進與國際文化的交流，致力於強化和豐富原住民族的文化。  二、本計畫 4 項工作項目皆如期完成，如辦理原住民族文化資產與原住民族傳統智慧創作先期調查研究評估與相關維護，年度補助案件共 4 縣市計 11 案、彙整年度 4 期電子季刊內容，編輯並出版原住民族文獻季刊 1 冊，並分別於北、中、南、東及專科學校等 5 個區域之原住民族學生資源中心辦理專書「校園座談」，共計 5 場次、推動平埔族群文化語言復振及政策</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>討論，深耕文化環境計 12 案，並辦理南島民族文化交流民族祭典 2 場次。</p>
7	<p>原住民族社會安全發展第 4 期 4 年計畫 (110 年至 113 年)</p>	<p>一、本計畫核心目標為「保障原住民族社福權利，建立跨體系家庭支持網絡服務體系」、「提升原住民族衛生保健，建構文化內涵之健康環境」以及「促進原住民族就業服務，創造原住民族就業永續動能」。</p> <p>二、本案工作計畫皆如期完成，建構跨體系家庭支持網絡服務體系：補助原住民族急難救助 3,923 人次；提升原住民族衛生保健，建構文化內涵之健康環境補助地方政府設置 503 處文化健康站；促進原住民族就業服務：原住民族失業率與全國民眾失業率差距，已從過去 4.65 個百分點(民國 92 年)之差距降至 0.04 個百分點(112 年 9 月份)，顯現原住民族人失業率已逐漸拉近與一般民眾之差距，亦顯示近年本會推動原住民族相關就業措施績效卓著。</p>
8	<p>前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造</p>	<p>一、本計畫案計有 4 項工作項目，皆於 112 年按進度如期完成。</p> <p>二、原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建：核定文健站友善空間整建計 197 站；核定原住民族部落環境營造公共設施計 14 案，已發包完成 14 案，完工 10 案，於 112 年度完成 2 處都市原住民族部落營造；完成</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		80 處服務據點周邊及部落內公共設施改善；核定部落之心示範點計 11 案，核定補助地方政府建置部落之心計 10 處。
9	<p>前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫</p>	<p>一、本案計有 2 項工作項目為「部落產業升級」及「通路數位加值」，皆如期完成。</p> <p>二、部落產業升級</p> <p>(一) 協助各受補助機關(單位)以部落產業為主體成立經濟型合作社 10 件，並規劃未來營運計畫及商業模式，期提升部落產業自主性，達永續發展之目標。</p> <p>(二) 每案邀請專業顧問以至少 4 次實地訪視及 3 次線上訪視瞭解受補助機關，以協助各案釐清本身產業體質及市場現況，並滾動式調整計畫內容或方向。</p> <p>三、通路數位加值</p> <p>(一) 優化通路平台：核定 9 縣市政府執行「優化通路平台計畫」，於轄區內鄰近消費市場地點設置實體通路據點，目前已有 6 縣市據點營運，3 個縣市據點尚在整備中。</p> <p>(二) 拉升品牌能量：推動「原住民族經濟產業整合行銷計畫」，優化「看見太陽」網站及粉絲專頁(經濟產業資訊平台)，辦理 11 場次實體行銷活動行銷各類產業商品及服務，創造新臺幣 990 萬元營業收入，並製作 19 式線上行銷素材，提升經濟產業政策能見度。</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>(三) 網實通路整合：委託專業團隊設置「LiMA」旗艦店及電商平臺，提供超過約 885 項商品上架銷售。</p>
10	<p>原住民族亮點產業推升 4 年計畫 (111 年至 114 年)</p>	<p>一、本案的核心工作項目包括「政策建構永續生態」、「金融穩固產業基礎」、「新創推升經濟動能」以及「拔尖推動亮點產業」，皆如期完成且成果顯著。</p> <p>二、112 年度完成一系列重要的工作項目。首先，成立政策建構永續生態專案辦公室，組建了 62 位顧問的團隊，確保專案的順利實施。其次，在金融方面僱用 40 名金融輔導員，成功輔導 196 件貸款申請，並支援 43 家新創企業，穩固產業基礎。此外，積極推動部落旅遊的發展，共媒合旅行業者與部落旅遊經營單位，開發 15 個旅遊商品，並在 3 處原鄉推廣溫泉旅遊。同時，成立媒合團隊，成功媒合 2 家企業與 4 名原住民族設計師合作，開發 8 項商品，並支援了 38 件影視音樂作品的創作及相關人才培育計畫。最後，成功舉辦了第 6 屆 Taiwan PASIWALI 原住民族國際音樂節，吸引 10 萬人參與。</p>
11	<p>原住民族住宅四年二期計畫 (110 年至 113 年)</p>	<p>一、本計畫計有 5 項工作項目，分別為「整合原住民族住宅資源」、「增進部落住宅韌性強度」、「維護原住民族居住文化」、「強化都市原住民族居住服務」及「提供多元化居住協助」，皆如期完成。</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>二、為落實簡政便民服務及優化地方政府業務效能，規劃建置「原住民族住宅業務電子化服務系統」，並於 112 年辦理北、中、南、東 4 場次「原住民族住宅業務教育訓練」共計 189 人次參與，提升服務服務品質及簡化申請程序。</p> <p>三、112 年與國立成功大學建築學系合辦「原住民族石板屋建築人才培訓工作坊」，5 場次共計 265 名人次參與，透過多元觀點討論、實地踏查、專家學者經驗分享，探索原住民族建築文化特色並深化反思其在當代被討論之各種議題。</p> <p>四、為增進住宅韌性強度，爭取前瞻基礎建設特別預算補助地方政府推動「原住民族文化家屋修繕」計畫，截至 112 年底，協助屏東縣、臺東縣、嘉義縣、高雄市等 4 個縣市修繕永久屋，戶數計 483 戶；另 112 年補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅家戶數共計 805 戶，提升族人家屋安全性及適居性。</p> <p>五、本會所管「汐止花東新村原住民族住宅」共計 123 戶，112 年出租率達 100%，總受益戶數 553 人。本會補助高雄市政府辦理「原住民租用國宅家庭生活扶助計畫」，包含小港區娜麗灣社區及鳳山區五甲社會住宅共計 36 戶，總受益人數 135 人。</p> <p>六、推動都市原住民族永續新家園：本會以前瞻計畫經費補助新竹市政府辦理「新竹市那魯灣文化聚落之新建工</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>程」(含二期工程),興建半戶外廊道、瞭望塔、圓形廣、燈具,景觀植栽、生態池、景觀地坪工程及排水工程;另補助新北市政府辦理「新北市新店溪洲原住民族生活文化園區聚會所周邊改善第二期公共工程」,興建藝文廣場、複合式原民特色賣店、阿美族傳統家屋展示區、停車場等設施。兩工程均已完工,提升都市聚落整體環境營造。</p>
12	<p>原住民族部落特色道路改善計畫(111至114年)</p>	<p>一、111年至114年期間,「原住民族部落特色道路改善計畫」不僅致力於改善基本道路基礎設施和安全設施,還特別納入原住民族文化意象工程。因地制宜的設計不僅提升道路的安全性,還讓原鄉道路彰顯出豐富的文化氛圍,讓路人能夠深刻感受到原鄉地區的獨特魅力。</p> <p>二、113年度完成改善道路 153 公里、改善橋梁 3 座,並達成農產品運輸及觀光 旅遊經濟效益 43,055 萬元,並辦理地方創生 3 處工程。</p>
13	<p>宜居部落建設計畫(111年—114年)</p>	<p>一、本計畫工作項目計有 4 項,分別為「藍圖規劃」、「防減災工程」、「居住品質工程」及相關行政事務,皆如期完成。</p> <p>二、藍圖規劃核定辦理 142 個部落藍圖規劃,辦理盤查及藍圖規劃部落比例達 19%,辦理部落溝通 142 場次;防減災工程:核定辦理 11 個部落防減災工程,改善 11 個部落,面積達 470 公頃,受益 1,555 戶、4,533 人;居住品</p>



序號	計畫名稱	評核意見
		<p>質工程：已核定辦理部落居住品質工程面積達 1,145 公頃，聚會或特殊慶典參與 7,867 人次；行政事務：履約期間為 111 年 2 月至 113 年 2 月，已完成 112 年度工作事項，辦理成業務講習會、教育訓練 1 場次。</p>
14	<p>原住民族土地調查及劃設實施計畫</p>	<p>一、本計畫 4 項工作項目「原住民族土地網際網路土地管理資訊系統擴充維護」資訊服務採購案、「原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫」、「補辦增劃編原住民保留地」及「原住民保留地權利回復」，皆如期完成。</p> <p>二、原住民族土地網際網路土地管理資訊系統採購案，業按期簽訂契約並依各期撥付款期限如期撥付契約款項，建置原住民族土地管理業務資訊平台，提供原住民族土地管理業務服務；辦理原住民族土地調查劃設計畫工作會議及訓練課程，督導公所確實執行並強化承辦人業務職能；112 年度完成申請增劃編原住民保留地會勘數為 2,724 筆，並實際完成原住民保留地所有權移轉登記筆數為 7,085 筆。</p>
15	<p>112 年度原住民保留地超限利用處理計畫</p>	<p>一、本計畫的目標是將農業部農村發展及水土保持署列管的超限利用地及水庫集水區、環境敏感區域內的國有原住民保留地納入最優先處理範圍，以確保公共安全。我們根據違規利用情形和土地權屬，針對不同的個案，採取輔導取得所有權或合法使用權，</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>或者向相應的主管機關移請依法處理或提起司法訴訟等方式進行處理。這樣的處理方式有助於有效改善超限利用情況，減緩土石沖刷和減少土石流等自然災害的發生，同時發揮森林對地質的穩定作用，保障國土安全，並維護部落居民的生命和財產安全。</p> <p>二、在本年度，原訂處理目標為 485 筆，截至 12 月底，已經完成 614 筆，超過原先的目標值，顯示出良好的成效。此外，按照計畫的期程召開期中和期末檢討會議，宣導年度計畫修正內容和執行注意事項，並監督檢討各地方政府的執行情況。</p>
16	臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造 9 年中長程計畫	<p>一、本中心已完成 4 座建築的合法化工作，取得使用執照。這些建築符合現行法規，提供結構安全、消防安全和無障礙等設施，並增設親子廁所和哺乳室等友善設施，以改善遊客服務設施。</p> <p>二、本中心的民族劇場已獲得「鑽石級景觀碳足跡認證」和「鑽石級綠建築標章」。在施工過程中有效減少碳排放量並使用輕量化材料。此外，該建築符合綠建築標準，包括環境綠化、省水節電設備等，並設置雨水回收系統，實現水資源再利用。</p> <p>三、本案設置園區自動售票系統，提供遊客自動購票和多元支付方式，並改善售票處環境，以提升入園效率和遊客友善空間。</p>

序號	計畫名稱	評核意見
		<p>四、為建置本中心園區最核心的娜麓灣劇團表演場域，並成立成為國家級樂舞劇團。除了提升原住民族樂舞舞台聲光展演設施外，還增設了錄音室、辦公室、會議室、排練室、服裝道具製作間等設施。同時改善了既有歌舞館的老舊設施和結構安全，並增設了親子廁所和哺乳室等友善設施，以提供更完善舒適的觀賞環境。目前歌舞館仍在持續施工中。</p>