


原住民族委員會

前瞻基礎建設計畫第4期特別預算 收支執行狀況月報表

中華民國 114 年 02 月份

主辦會計人員：主任柯淑玲

機關長官：主任曾智勇(T)
委員 Ljancu · Zinarur

原住民族委員會

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國114年02月

第02號第1頁
單位:新臺幣千元

經常門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原 因說明
乙、歲出部分合計	80,705	0	690	690	0.85	690	0	
一、應付數	600	0	0	0	0.00	0	0	
113年度	600	0	0	0	0.00	0	0	
3703615000-9 城鄉建設	600	0	0	0	0.00	0	0	屬跨年度計畫，依工程 進度或契約期程執行中 。
二、保留數	80,105	0	690	690	0.86	690	0	
113年度	80,105	0	690	690	0.86	690	0	
3703614000-3 數位建設	9,200	0	0	0	0.00	0	0	屬跨年度計畫，依工程 進度或契約期程執行中 。
3703615000-9 城鄉建設	70,905	0	690	690	0.97	690	0	屬跨年度計畫，依工程 進度或契約期程執行中 。

原住民族委員會

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國114年02月

第02號第2頁
單位:新臺幣千元

資本門

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原 因說明
乙、歲出部分合計	216,705	0	24,611	24,611	11.36	24,611	0	
一、應付數	6,596	0	0	0	0.00	0	0	
113年度	6,596	0	0	0	0.00	0	0	
3703615000-9* 城鄉建設	6,596	0	0	0	0.00	0	0	屬跨年度計畫，依工程 進度或契約期程執行中 。
二、保留數	210,109	0	24,611	24,611	11.71	24,611	0	
113年度	210,109	0	24,611	24,611	11.71	24,611	0	
3703615000-9* 城鄉建設	210,109	0	24,611	24,611	11.71	24,611	0	屬跨年度計畫，依工程 進度或契約期程執行中 。

原住民族委員會

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國114年02月

第02號第3頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備 註 預算執行%(5)欄未達 50%或超過100%者原 因說明
乙、歲出部分合計	297,410	0	25,301	25,301	8.51	25,301	0	
一、應付數	7,196	0	0	0	0.00	0	0	
113年度	7,196	0	0	0	0.00	0	0	
3703615000-9 城鄉建設	7,196	0	0	0	0.00	0	0	屬跨年度計畫，依工程 進度或契約期程執行中 。
二、保留數	290,214	0	25,301	25,301	8.72	25,301	0	
113年度	290,214	0	25,301	25,301	8.72	25,301	0	
3703614000-3 數位建設	9,200	0	0	0	0.00	0	0	屬跨年度計畫，依工程 進度或契約期程執行中 。
3703615000-9 城鄉建設	281,014	0	25,301	25,301	9.00	25,301	0	屬跨年度計畫，依工程 進度或契約期程執行中 。