

原住民族委員會

前瞻基礎建設計畫第2期特別預算 收支執行狀況月報表

中華民國 109 年 11 月份

主辦會計人員：

機關長官：

原住民族委員會

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(本年度部分)

中華民國109年11月

第11號第1頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	1,515,080	1,357,473	1,073,153	2,160	1,075,313	79.21	0	
三、單位(主管)預算部分	1,515,080	1,357,473	1,073,153	2,160	1,075,313	79.21	0	
3803610400-5 數位建設	196,000	161,800	158,264	0	158,264	97.81	0	
3803610500-0 城鄉建設	1,319,080	1,195,673	914,890	2,160	917,050	76.70	0	主要係因部分工程施作地點地處偏遠，歷經多次流標，方完成發包，以致進度落後，將督導地方政府加速計畫執行。

原住民族委員會

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(本年度部分)

中華民國109年11月

第11號第1頁

單位:新臺幣千元

經常門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	240,000	198,450	193,443	0	193,443	97.48	0	
三、單位(主管)預算部分	240,000	198,450	193,443	0	193,443	97.48	0	
3803610400-5 數位建設	185,000	153,800	150,389	0	150,389	97.78	0	
3803610500-0 城鄉建設	55,000	44,650	43,054	0	43,054	96.42	0	

原住民族委員會

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(本年度部分)

中華民國109年11月

第11號第1頁

單位:新臺幣千元

資本門

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	1,275,080	1,159,023	879,710	2,160	881,870	76.09	0	
三、單位(主管)預算部分	1,275,080	1,159,023	879,710	2,160	881,870	76.09	0	
3803610400-5* 數位建設	11,000	8,000	7,874	0	7,874	98.43	0	
3803610500-0* 城鄉建設	1,264,080	1,151,023	871,836	2,160	873,996	75.93	0	主要係因部分工程施作地點地處偏遠，歷經多次流標，方完成發包，以致進度落後，將督導地方政府加速計畫執行。