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㇐、110年度查核進度

月 預訂 實際 預訂(累計) 實際(累計)

1 4 7 4 7

2 4 3 8 10

3 4 8 12 18

4 4 4 16 22

5 4 5 20 27

6 5 0 25 27

7 4 0 29 27

8 4 3 33 30

9 4 2 37 32

10 4

11 4

12 5
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年度查核總件數 50件 ，規劃至9月底查核 37件 ，
截至9月15日實際查核 32 件 。

◎年度查核件數辦理情形㇐覽表 單位：件



二、110年度查核統計資料

查核等地比例 違約金繳回情形缺改完成達成率

繳回11件
(92%) 未繳回1件*

(8%)

甲等22件
(69%) 乙等10件

(31%)

備查27件
(84%)

改善中5件*
(16%)

*：改善中(5件)詳如后 *：未繳回(1件)詳如后



序
號 主辦機關 工程名稱 查核

日期
提送
期限 未結案原因

1
(苗栗縣政府)

苗栗縣政府原住民族
事務中心

泰安鄉中興村出火道路改善工
程 8/20 9/24

因主辦機關函復(第㇐次)之改善情形不良，業以110.09.13退件
(原民建字第1100053053號函)要求補正並於09.24前報會，迄今
尚未回復。

2
(苗栗縣政府)

苗栗縣政府原住民族
事務中心

泰安鄉中興村中興3鄰道路改
善工程 8/20 9/24

因主辦機關函復(第㇐次)之改善情形不良，業以110.09.13退件
(原民建字第1100053070號函)要求補正並於09.24前報會，迄今
尚未回復。

3 (屏東縣政府)
屏東縣政府原民處

屏東縣建置部落之心示範點計
畫第二期工程 8/27 9/17 本案業於110.09.06將查核紀錄函(原民建字第1100050888號)送

工程主管或主辦機關，迄今尚未回復。

4 (屏東縣政府)
屏東縣春日鄉公所

歸崇村歸崇士文部落聯絡道路
改善工程 9/10 10/1 本案業於110.09.15將查核紀錄函(原民建字第1100053373號)送

工程主管或主辦機關，迄今尚未回復。

三、110年度查核缺失改善未結案件

註：餘1案(三光里武道能敢部落銜接三光跨河大橋道路改善工程)於9月14日查核竣事，紀錄彙整作業中。



序
號 主辦機關 工程名稱 查核

日期
缺改
狀態

違約金
期限 未結案原因

1 (屏東縣政府)
屏東縣政府原民處

屏東縣建置部落之心示範點計畫第二期
工程 8/27 修正中 12/25 本案懲罰性違約金辦理情形尚未函復本會。

四、110年度查核品質缺失違約金未結案件

註：依據本會110年度查核實施計畫規定，品質缺失懲罰性違約金逾期回復者(查核次日起4個月)，本會並扣該補助之工程管理費百分之十。



The End


