
原住民族委員會

111年度「原住民族公共建設第2次擴大推動會報」

會議紀錄

壹、時間：111年 3月 29日下午3時30分

貳、地點：新竹豐邑喜來登大飯店3樓會議室

參、主持人：谷縱Ǹ喀勒芳安副主任委員 紀錄：黃文池

肆、出席單位及人員：如會議簽到表

伍、主持人致詞：略

陸、整體預算報告

一、前瞻基礎建設計畫：110年度整體預算達成率88.6%，除「推動原住民

族多元產業發展 2.0計畫」執行率未達 90%，需持續加速推動外，其

餘列管計畫尚無落後情形，請各計畫主辦單位於111年度持續保持。

二、一般公共建設計畫：110年度整體預算達成率97.4%，列管計畫尚無落

後情形，請各計畫主辦單位於111年度持續保持。

柒、全國性業務報告

一、前瞻基礎建設計畫

(一)文化健康站綜合服務據點友善空間整建

本計畫 110年度共核定265件，其中未結案件，請社會福利處持

續督導趕辦，包含花蓮縣、高雄市、屏東縣、南投縣、新竹縣、

臺東縣等63件，請儘速完工、驗收及報結。

(二)原住民族住宅營造

本計畫 111年度共核定 15件，已發包 13件，其餘發包落後案件，

請公共建設處督導趕辦，包含新北市「新店區溪洲原住民族生活

文化園區第二期公共工程計畫」因前次會議紀錄誤植，請於 111

年 3月底前完成發包；桃園市「原住民族專屬社會住宅公共設施

新建工程」請於111年 4月底前完成發包。

(三)服務據點周邊及部落內公共設施改善

本計畫110年度共核定68件，其中未結案件，請公共建設處督導

趕辦，包含宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣
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高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣等50件，請儘速完工、驗收及

報結。

(四)部落之心示範點建置

1. 本計畫 110年度共核定 4件，其中未結案件，請教育文化處

督導趕辦，包含屏東縣「部落之心示範點建置計畫」請於

111年 3月底前完工；宜蘭縣「宜蘭縣原住民族多功能會館

興建計畫」因疫情影響工程進度，同意展延至 111年 4月底

前完工。

2. 本計畫 111年度共核定 8件，其中發包落後案件，除新北市

「新北市原住民族服務中心活化計畫」業於 111年 3月 7日

決標，同意解除列管外，其餘案件請教育文化處督導趕辦，

包含花蓮縣「新城鄉康樂部落之心示範點建置計畫」請於

111年 4月底前完成發包；桃園市「龍潭區原住民族集會所

興建計畫」請於 111年 4月底前完成發包；臺南市「西拉雅

族北頭洋文化館興建計畫」請於 111年 3月底前完成發包。

二、推動原住民族多元產業發展2.0計畫

本計畫優化品牌通路平台部分共核定 8件，其中發包落後案件，請經

濟發展處督導趕辦，包含臺南市「札哈木Ǹ原住民創意中心」請於

111年 4月底前完成發包。

三、原住民族部落特色道路改善計畫

本計畫 110年度共核定151件，其中未結案件，請公共建設處督導趕

辦，包含桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東

縣、宜蘭縣、花蓮縣及臺東縣等47件，請儘速完工、驗收及報結。

四、原住民族部落永續發展造景計畫

本計畫110年度共核定31件，其中未結案件，請公共建設處督導趕辦，

包含新竹縣、苗栗縣、高雄市及花蓮縣等15件，請儘速完工、驗收及

報結。

捌、花東業務報告

一、臺東縣文化聚會所建築美學計畫

第三期計畫共核定 15件，已完工 2件，依進度施工中 4件，其餘因需

依建照申請情形滾動檢討，將俟縣府確認取得建照後納入列管，請公

共建設處督導趕辦。
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二、臺東縣蘭嶼鄉各村道路及排水改善計畫

本計畫共核定 6件，已完工 6件，其中勞務結算逾期疑義釐清中 5件，

請公共建設處督導趕辦。

三、花蓮縣部落聚會所興建計畫

第三期計畫共核定 14件，依進度施工中 3件，其餘因需依建照申請情

形滾動檢討，將俟縣府確認取得建照後納入列管，請公共建設處督導

趕辦。

四、花蓮個案工程計畫

(一)原住民族傳統藝術豐羽計畫，預定於 111年 4月 26日辦理開工典

禮，請教育文化處掌握活動規劃。

(二)山海劇場暨加路蘭廣場計畫，業於 111年 3月 13日開工，請教育

文化處督導依規劃進度施工，並提報工程管制表。

(三)太巴塱祭祀廣場部落驛站建構計畫，已於 111年2月 21日完工，

請公共建設處掌握啟用期程。

(四)花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫之陽光電城文創產業聚落

案，工程進度72.33%，依進度施工中，請經濟發展處督導趕辦。

玖、臨時動議

一、桃園市政府反映本會公共建設計畫執行績效考核評分制度不盡公平的

問題，請公共建設處研擬改進措施。

二、為利公共建設計畫如期完成並發揮計畫最大效益，請各計畫主辦單位

確依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第 9點規定，適

時辦理計畫修正，並確實檢討計畫執行策略及資源分配之合理性。

三、「政府重大公共建設計畫 112年度預算先期作業」業於 111年 3月 18

日函知辦理，請各計畫主辦單位於 111年 4月 15日前至於「行政院政

府計畫管理資訊網(GPMNet)」完成計畫編報作業，並將相關資料送

本會公共建設處彙辦。

四、「原住民族廣播電臺設置第一期（105-108年）計畫」業經奉核列入

推動會報列管，請教育文化處於下次推動會報起說明工程進度及執行

落後原因，並提供工程管制表及相關資料。

拾、散會：下午 5時
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