
核定日期 發包日期
發包時程

(月)
評分

核定經費

(元)

實際支用經費

(元)
支用比 評分 應填報次數

實際

填報次數
評分

111年苗栗縣泰安鄉司

馬限部落重建工程
施工監造 泰安鄉公所 110/12/24 111/4/29 4.17 12.0 27,684,000 26,128,197 94.38% 18.0 21 21 5.0 

111年屏東縣獅子鄉新

路及下丹路部落道路、

邊坡及排水改善工程

規劃設計/施工監造 獅子鄉公所 111/8/25 112/1/4 4.32 12.0 13,077,000 12,206,945 93.35% 18.0 12 12 5.0 

111年屏東縣牡丹鄉旭

海部落多功能防減災工

程

規劃設計/施工監造 牡丹鄉公所 111/7/27 111/10/12 2.48 18.0 21,600,000 21,048,410 97.45% 20.0 14 14 5.0 

112年宜蘭縣大同鄉英

士村梵梵部落導排水改

善工程

規劃設計/施工監造 大同鄉公所 112/1/18 112/5/30 4.39 12.0 7,884,800 7,884,800 100.00% 20.0 10 10 5.0 

111年臺東縣大武鄉大

鳥村排水改善工程規劃

設計

規劃設計 大武鄉公所 111/6/9 111/9/4 2.87 18.0 1,800,000 1,800,000 100.00% 20.0 15 15 5.0 

111年臺東縣愛國蒲永

久屋排水工程規劃設計
規劃設計 大武鄉公所 111/6/9 111/9/7 2.97 18.0 1,800,000 1,800,000 100.00% 20.0 15 15 5.0 

總計或平均 3.53 15.0 97.53% 19.3 5.0 

說明

核定類別 執行機關

112年度「宜居部落建設計畫－安全防(減)災機能補助計畫」考核評分表

【強化部落安全防(減)災機能】

計畫名稱

發包時程與評分對照如下： 1.依本會核定年度計畫經費等級及其實際支用情形評定。

2.支用比評分對照如下：

1.週期性管考報表填報情形。

2.計算公式：

【(實際填報次數/應填報次數)×5】

發包作業

(20%)

預算執行

(20%) 週期性管考報表

(5%)

時程 分數 

核定後 2 個月內完成者 20 分 
核定後 3 個月內完成者 18 分 
核定後 4 個月內完成者 16 分 
核定後 5 個月內完成者 12 分 
核定後 6 個月內完成者 8 分 
核定後 6 個月以後完成者 4 分 

 

支用比 分數 
95%以上 20 分 
90%~95% 18 分 
85%~90% 16 分 
80%~85% 14 分 
75%~80% 12 分 
70%~75% 10 分 
65%~70% 8 分 

<65% 6 分 
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111年苗栗縣泰安鄉司

馬限部落重建工程
施工監造 泰安鄉公所

111年屏東縣獅子鄉新

路及下丹路部落道路、

邊坡及排水改善工程

規劃設計/施工監造 獅子鄉公所

111年屏東縣牡丹鄉旭

海部落多功能防減災工

程

規劃設計/施工監造 牡丹鄉公所

112年宜蘭縣大同鄉英

士村梵梵部落導排水改

善工程

規劃設計/施工監造 大同鄉公所

111年臺東縣大武鄉大

鳥村排水改善工程規劃

設計

規劃設計 大武鄉公所

111年臺東縣愛國蒲永

久屋排水工程規劃設計
規劃設計 大武鄉公所

總計或平均

說明

核定類別 執行機關計畫名稱

第一期

請款日期

請款時程

(月)
評分

第二期

請款日期

請款時程

(月)
評分

第一期

請款日期

請款時程

(月)
評分

第二期

請款日期

請款時程

(月)
評分

111/6/14 5.70 1.0 111/11/30 11.20 1.0 

111/12/28 4.10 4.0 112/6/24 10.00 4.0 

111/11/15 3.63 7.0 111/12/21 4.77 10.0 

112/7/14 5.84 1.0 112/9/25 8.23 7.0 

111/10/13 4.13 14.0 112/10/13 16.13 11.0 

111/10/13 4.13 14.0 112/10/13 16.13 11.0 

4.13 14.00 16.13 11.00 4.82 3.3 8.55 5.5 

112年度「宜居部落建設計畫－安全防(減)災機能補助計畫」考核評分表(續)

【強化部落安全防(減)災機能】

規劃設計類(含100萬元以下工程者)

(40%)

設施工程類(逾100萬元以上工程者)

(40%)

第一期款

(20%)

第二期款

(20%)

第一期請款時程評分對照如下： 第二期請款時程評分對照如下：

第一期款

(10%)

第二期款

(10%)

第一期請款時程評分對照如下： 第二期請款時程評分對照如下：

執行進度

(45%)

時程 分數 

核定後 3 個月內請款者 10 分 
核定後 4 個月內請款者 7 分 
核定後 5 個月內請款者 4 分 
核定後 5 個月以後請款者 1 分 
 

時程 分數 

核定後 3 個月內請款者 20 分 
核定後 4 個月內請款者 17 分 
核定後 5 個月內請款者 14 分 
核定後 5 個月以後請款者 11 分 
 

時程 分數 

核定後 11 個月內請款者 20 分 
核定後 12 個月內請款者 17 分 
核定後 13 個月內請款者 14 分 
核定後 13 個月以後請款者 11 分 
 

時程 分數 

核定後 8 個月內請款者 10 分 
核定後 9 個月內請款者 7 分 
核定後 10 個月內請款者 4 分 
核定後 10 個月以後請款者 1 分 
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111年苗栗縣泰安鄉司

馬限部落重建工程
施工監造 泰安鄉公所

111年屏東縣獅子鄉新

路及下丹路部落道路、

邊坡及排水改善工程

規劃設計/施工監造 獅子鄉公所

111年屏東縣牡丹鄉旭

海部落多功能防減災工

程

規劃設計/施工監造 牡丹鄉公所

112年宜蘭縣大同鄉英

士村梵梵部落導排水改

善工程

規劃設計/施工監造 大同鄉公所

111年臺東縣大武鄉大

鳥村排水改善工程規劃

設計

規劃設計 大武鄉公所

111年臺東縣愛國蒲永

久屋排水工程規劃設計
規劃設計 大武鄉公所

總計或平均

說明

核定類別 執行機關計畫名稱

第三期

請款日期

請款時程

(月)
評分

第四期

請款日期

請款時程

(月)
評分 預定執行數 實際執行數 評分

工程施工查

核評分
評分

111/12/21 11.87 15.0 112/10/30 22.19 2.0 84 12.6 66.6 

112/6/24 10.00 15.0 112/10/23 13.90 5.0 - 13.7 76.7 

112/4/12 8.53 15.0 112/11/1 15.17 5.0 98 14.7 94.7 記功1次

112/9/25 8.23 15.0 113/1/2 11.48 5.0 - 13.7 78.7 

105.2 105.2 15.0 83.0 嘉獎1次

2.6 2.6 15.0 83.0 嘉獎1次

9.66 15.00 15.69 4.25 15.00 13.65 80.4 

第四期請款時程評分對照如下：

112年度「宜居部落建設計畫－安全防(減)災機能補助計畫」考核評分表(續)

【強化部落安全防(減)災機能】

規劃設計類

(15%)

設施工程類

(15%)

計畫品質

(15%)

設施工程類(逾100萬元以上工程者)

(40%)

1.總分達90分以上者，記功1

次。

2.總分達85至90分者，嘉獎2

次。

3.總分達80至85分者，嘉獎1

次。

第三期款

(15%)

第三期請款時程評分對照如下： 1.核定計畫績效指標。

2.計算公式：

【(實際防減災部落受益面積/預定防

減災部落受益面積)×15】

第四期款

(5%)

總分 敘獎建議

1.本會(或工程會)辦理

該工程施工查核作業執

行績效考核評分×15%。

2.未查核之工程取該年

度考評工程評分之平均

值計算。

時程 分數 

核定後 13 個月內請款者 15 分 
核定後 14 個月內請款者 12 分 
核定後 15 個月內請款者 9 分 
核定後 16 個月內請款者 6 分 
核定後 16 個月以後請款者 1 分 
 

時程 分數 

核定後 19 個月內請款者 5 分 
核定後 20 個月內請款者 3 分 
核定後 20 個月以後請款者 2 分 
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