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壹、計畫緣起 

臺灣擁有多元之 16族原住民族文化，且原住民族部落多分佈於自然

資源豐富地區，各原住民族地區皆具有豐富之自然及人文等觀光資源，

而部落周邊各項產業、資源與特色景點之流通、運輸或接駁等，甚或部

落居民生計，皆仰賴道路建設的支持與穿針引線。原住民族委員會(以下

簡稱原民會)為積極協助以上潛能之開發，爰策訂 103-106年度「原住民

族部落特色道路改善計畫」(以下簡稱本計畫)，並就各原住民族部落之

產業、資源與特色，參照原民會現行「原住民族經濟及產業發展 3年(99

年至 101 年)計畫」已開發之「拜訪部落」60 條原住民族私房觀光旅遊

路線，以及未來「原住民族經濟產業發展 4年(102年至 105年)計畫」內

容，針對周邊富有人文、自然景觀且(一)具備深度旅遊條件需要吸引遊

客或消費者進入或(二)不具深度旅遊條件但需通路對外行銷之部落，提

供硬體建設之協助。藉此連結相關部落資源及特色，使其成為有如人體

心室內血液循環一般，促進地方產業經濟。 

人文特色

自然景觀
地產地銷
型產業

外地通路依
賴型產業

原住民族部落地區

消費者

遊客

通
路

旅
遊

路
線

 

另外，由於原住民族部落多位於偏遠山區，為提升部落地區道路通

行安全，避免山區道路重大事故之發生，本計畫亦將配合交通部運輸研

究所「山地原住民鄉（區）交通改善計畫」調查結果，將調查後認定具
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危險性需立即改善之道路，優先辦理安全設施補強。而對於部分屬致災

頻度較高或容易形成孤島之區域或路線，則辦理橋梁興建或改善，以維

持原住民族地區優質、安全且穩定之生產、生活與生態環境。 

一、依據 

(一) 憲法 

憲法增修條文第 10條第 12項規定：「國家應依民族意願，

保障原住民族之地位及政治參與，並對其教育文化、交通水利、

衛生醫療、經濟土地及社會福利事業予以保障扶助並促其發展，

其辦法另以法律訂之。」 

(二) 原住民族基本法 

第 15 條：「政府應寬列預算並督促公用事業機構，積極改

善原住民族地區之交通運輸、郵政、電信、水利、觀光及其他公

共工程」。 

二、未來環境預測 

(一) 道路建設永續 

臺灣地區地理位置特殊，環境因素複雜，地質條件脆弱、岩

層膠結不良、地形崎嶇、坡度陡峭。過去在追求經濟發展的策略

目標下，對於山坡地等敏感地帶，既有自然與地質相關資訊掌握

相對缺乏，致使山區常見過度開發或建設之情形。更在歷經九二

一震災及莫拉克風災後，部分原有地質脆弱地區，每遭逢颱風、

豪雨及強震侵襲，極易發生重大坡地災害，導致山區道路嚴重受

損而交通中斷。臺灣地區災害規模與受影響程度的相對提升，致

使政府每年災後復建成本有所增加。 

基於上述，行政院 99 年 2 月 22 日院臺建字第 0990002926

號函核定「國土空間發展策略計畫」載明，未來在永續與觀光發

展的前提下，交通建設應以地景保護為基本原則，宜採因地制宜

的彈性方式，以規劃路線、使用空間與提供運輸服務。另外，由
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於原住民族地區與非原住民族地區不同，其外在自然環境及本身

人文背景具備其特殊性，故在不違背法令與永續發展原則下，相

關規定與決策應多參採在地經驗與居民意見，以符合地方期待與

需求。 

(二) 部落產業依賴便捷交通 

二十世紀初，臺灣原住民族部落維持自給自足、高度自治的

生活模式。現在，其獨立自足的生活型態已趨變化，繼而須仰賴

便捷的交通，藉由產業活絡經濟，以換取生活所需資金，故其對

道路安全的需求相形增加。然，原住民族地區因其地域限制交通

建設發展，雖造成產業及經濟落後於一般平地地區，卻也因此保

留了寶貴的人文與地景資源。近年，國內休閒旅遊風盛，部落地

區小眾體驗活動亦順勢而起，漸漸成為國人重要遊憩地點與方

式，部落內人口與產業活動亦明顯活絡，更凸顯交通建設之需求

殷切。 

臺灣西部近年來受惠於高速鐵路，以及國道 6號、國道 1號

五股至楊梅段高架道路等重要道路之開通，西部一日生活圈已臻

實踐。然而臺灣東部地域發展條件不若西部，長久以來交通即為

當地居民引頸期盼改善之建設項目，期能透過交通暢通改善生活

品質。交通部「花東地區交通部門整體施政中程計畫(101-105)」

以「臺北與臺東間 3小時」為長期目標，分由硬體建設及軟體管

理方面，進行車輛設備汰換、公路拓寬或改善、花東鐵路電氣化

及風景區建設等工作，促使臺灣地區運輸環境及觀光發展產生結

構性之改變，創造優質且穩定之生活環境，激發地方產業動能。 

(三) 部落旅遊成為國內新興觀光產業 

依據交通部觀光局歷年來台旅客統計，民國 91 年來台旅遊

人數為 2,977,692 人次，期間來台旅遊人次除 92年度受 SARS影

響略減外，至 101 年度來台人數已成長至 7,311,470 人次，增長
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近 1.46倍。倘將焦點聚集至原住民族地區，按歷年觀光年報統計

資料顯示，原住民族地區主要觀光遊憩區遊客造訪人數自 91 年

的 87萬人，至 101年為止已成長至 402萬人，成長幅度約為 3.62

倍，超越國內平均水準。 

 

另外，近年來單車環島、背包客自由行的旅遊方式興起，觀

光局於 99年度統計國人國內觀光支出共 2,466億元，其中當日來

回、未外宿並採自行規劃行程者，即佔了整體國內觀光 90.8%；

而境外旅客部分，當年度來台旅客觀光支出為 3,331 億元，其旅

遊方式則仍以旅行社規劃包辦之行程為主，共佔其整體 70.84%。 

綜上所述，部落內豐富的人文與生活資源，除可乘此自助旅

遊風氣帶領下，結合政府及民間力量，適當營造部落深度旅遊氛

圍，或透過公部門接洽旅行社規劃部落旅遊路線，如桃園縣復興

鄉原鄉觀光旅遊巴士，以推廣原鄉文化、生態旅遊及產業行銷為

主軸，吸引國內外旅客前往。 
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三、問題評析 

(一) 地方道路管養經費不足 

依據我國公路法及道路相關規範，原住民族地區道路權責分

工如圖 1所示。聯絡原住民族部落與部落間或部落對外之道路等

級係與鄉道同等，由縣(市)政府主管。然而各縣(市)政府受限於

組織規模與經費，單以自身經費恐無法為各項道路管理養護工作

之支出，亦無法聘請足夠人力辦理相關行政事務，將對部落間(或

對外)聯絡道路造成負面影響。復因各道路主管權責分明，依現

行政策或公路養護計畫，對於部落道路並無適宜計畫可予協助，

是以，由中央補助地方政府相當經費以維持其道路功能實有其必

要。 

 
圖1 原住民族地區道路相關權責分工 

(二) 地方道路環境敏感度高 

國內原住民族地區多位於偏遠地區，在歷經九二一震災與莫

拉克風災後，原本地質脆弱地區之環境敏感性更為明顯，遭遇颱

風或強降雨侵襲後常造成交通中斷之情形。統計近十年颱風歷史
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資料，颱風侵襲頻率平均約每年 4次左右，平均每單場颱風事件

造成原住民鄉鎮部落地區約 7日交通不便，接踵而來的是災後復

建工程所帶來的 1至 3個月交通黑暗期，影響居民、遊客進出通

行及產業產品輸出，致影響原住民族地區整體經濟發展。 

(三) 山區道路窄小坡度陡峭 

原住民族地區道路建設除了滿足基本通行與農產運輸需

求，近年來在政府極力推廣國內觀光旅遊，以及開放大陸遊客來

台之下，周邊充滿人文與自然資源的部落極具發展潛能。然而一

方面受限於國土保育及山坡地開發相關規定，原民會現行補助計

畫僅能就既有道路進行改善、不得拓寬，致使部落觀光無法有效

推動；另一方面，部分地區未能依實際情況發展調整，建立明確

交通管制措施。由於原住民族地區大多位於山區，地勢變化影響

所及，道路路幅窄小且坡度陡峭，常見大小車輛交錯通行、會車

於狹窄的山間道路，極易發生事故；再者，地方政府道路主管單

位受限自身經費不足，除無法對道路通行進行控管，亦無暇詳加

檢視避車彎、護欄、反光標線、導標等設施設置需求並增設之，

致使前述情況愈加嚴峻。 

(四) 現行道路欠缺整體考量 

我國公共建設分工精細，不同領域及範疇施政計畫各有主

管，然因中央政府預算有限，且跨部會協調及整合機制仍有不

足，致使地方政府業務單位在各部會預算競合及各區域政治生態

影響下，為了爭取經費，莫不背負極大提案壓力，卻又缺少前瞻、

整體性之公共建設規劃。另一方面，現行財政資源偏重以政府稅

賦收入計算分配權重，在資源合理平均分配的原則下，實質弱勢

並未能獲得協助而突破發展困境。此政府整體銀根緊縮、地方財

政資源亦有限的負面發展態勢下，不僅更容易發生私人授意先於

公共利益之情事，亦可能導致道路建設過度密集分岔，無法實質

發揮地方道路之功能。 
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(五) 經濟成長忽視道路區位 

現代公共建設過度追求經濟與行政效率提升，而原住民族地

區道路建設方面，在追求運輸便利性、一日生活圈等便捷目標

時，卻忽略山區道路蜿蜒、海拔高、且閃避空間不足的本質。為

追求運輸效率、車輛通行順暢，或使道路線型平順，常見剷除自

然邊坡後，以人工擋土設施取代之處理方式。然而歷經數次重大

地震與風災後，臺灣整體地質已不復穩定，部落地區受豪雨影

響，常因交通中斷而形同孤島。又地方政府為使救災資源進入或

農產運送，對於受災害損壞之山區道路，多採簡易修復搶通之做

法，缺乏通盤檢視整體道路周邊水文、地質等環境現況，相關設

施雖可暫時通行，但實質抗災能力不足，致無法承受下一次災害

而再度損壞，除影響居民出入及生計之外，屢遭災損之道路服務

品質亦影響輿論對政府施政觀感。 

貳、計畫目標 

一、目標說明 

原住民族雖曾經主宰臺灣鬱鬱山林，但在漢民族移入後，其產

業活動與價值觀卻使原住民族逐漸遺失原有的廣大土地與純樸生

活。漢民族與原住民族蓬勃且密集的開墾種植，雖然曾經或多或少

帶給部落居民經濟利益，但近年來氣候、地質條件改變，國土保育

及環境保護意識抬頭下，固守深山的原住民族卻是受到最大衝擊，

不單承受災害所帶來的人命財產損失，其堅守原有生活、土地、家

園的純粹意念亦蒙受輿論壓力。 

另一方面，由於原住民族人口數不若漢民族，且因原住民族地

區特殊地理區位及歷史背景，其經濟及產業發展至今係以營造業、

製造業及農林漁牧業為主，少部分人口則從事餐廳、民宿或小額零

售等三級產業活動。在此一社會經濟情況下，雖無減老幼人口的緩

步增長，但居住空間的局限與就業機會的欠缺，卻加速了青壯年人
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口的外移，亦使地方政府稅收少於非原住民族地區，對於此發展弱

勢區域，政府當本於協助角色扶植其基礎建設完善。而對於基礎建

設漸趨完備之區域，則應思考如何發揮運用原鄉特有文化及產業資

源，創造更多可能。 

本計畫政策目標如下： 

(一) 特色凸顯─針對特色產業資源強化道路基礎建設 

部落居民生計與聯外交通息息相關，不單是部落內製作的手

工藝品、特有農產需要通路對外銷售，部落週邊特有的人文、自

然景觀及相關食宿產業，亦需要道路接引遊客入內。未來將針對

已具備人文、自然或產業特色區域，或各級政府單位認定具有發

展潛力並進行規劃者，協助改善或維持其特色週邊相關道路服務

品質。 

(二) 提升安全─改善部落聯外通道安全 

除藉由道路工程改善或維持通行品質外，針對常因土石災害

影響中斷路段，將責由地方政府考量以橋梁工程截彎取直，取代

大規模邊坡整治與路面鋪設，並優先提供具唯一或替代性質之聯

外道路資助，以加強原住民族地區防災與避災能力，降低天然災

害影響。此外，考量山區道路蜿蜒容易發生事故之情形，特將參

酌交通部運輸研究所調查報告，進行道路安全的相關防護措施補

強，以減少意外事故發生。 

(三) 創造可能─增加在地就業機會 

透過部落所需運輸命脈之確保，除協助原鄉經濟活水流動、

創造產業價值外，各項建設推展過程中將可增加部落居民在地就

業機會。本計畫未來亦將配合原住民族產業發展相關計畫之推

動，優先提供產業發展重點區域硬體建設支持，藉此改善發展基

礎並活絡產業活動，提高在外遊子回鄉服務打拼的可能。 

(四) 適性發展─兼顧環境與產業需求 
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長久以來國內公路建設多以提升運輸效率、路網鋪蓋率、交

通運載量為目標，透過道路拓寬、載具更新等做法，以縮減旅遊

時間並創造更多的觀光人次。然而原住民族地區道路分岔程度、

蜿蜒程度與海拔高度，與一般公路系統不同，且部落內部空間有

限，倘僅為追求觀光人次而一味提高道路服務水準，反將使部落

地區承受莫大壓力而失去應有旅遊品質。因此本計畫以倡導小而

精緻的部落深度旅遊為主，發揚原住民族美好「慢活」精神，藉

此適性地促進區內觀光遊憩資源整體規劃與開發，提昇國內觀光

休閒品質與數量。 

綜合以上所述，本計畫工作目標如下： 

(一) 原住民族部落特色道路改善(含橋梁) 

如圖 2所示，以不提高既有道路設施服務水準，不拓寬、不

新建道路為原則，篩選原住民族地區具備人文、自然或產業特色

之既存道路或橋梁進行改善；另對於容易中斷使部落形成孤島之

路段，經評估後得以橋梁型式辦理，以維持對外交通順暢。 

(二) 原住民族地區道路交通安全設施改善 

參酌交通部運輸研究所「山地原住民鄉(區)道路交通改善計

畫」調查成果，並排除不符計畫補助範疇者，辦理道路交通安全

設施改善，以維護道路使用者人身及財產安全。 

 

圖2 原住民族部落特色道路改善(含橋梁)工作示意圖 
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二、達成目標之限制 

本計畫目標係考量政府財力及地方政府能配合之人力及改

善需求而擬定，在產業發展速率不符預期或外在環境變化時，年

度計畫目標或期程將配合滾動式檢討調整。 

(一) 地方政府財務負擔能力有限 

依據現行「財政收支劃分法」，各直轄市及縣(市)之普通統

籌分配稅款，係參酌受分配直轄市及縣(市)以前年度營利事業營

業額、財政能力與其轄區內人口及土地面積等因素，研訂公式分

配各直轄市。而原住民族地區在人口稀少、經濟產值偏低、財務

體質不佳的劣勢下，實難以與其他非原住民族地區競爭，致使地

方財政無法開源僅得節流，進而影響地方經費配合程度與公共建

設推動腳步。 

(二) 預期產業發展與原鄉交通路網建設不同步 

對於原鄉產業而言，不論是產品輸出抑或是外來資源、遊客

的引進，交通路網至其重要。惟原鄉部落多位處環境敏感地區，

每遇天然災害（如地震、風災、水災、土石流），地形地貌易生

重大變遷，進而使對外交通路網受到嚴重影響。 

又由於產業發展雖可經由規劃推動而掌握其動態變化，然而

其變化速度之時間尺度，有時並非與本中程計畫相當。更具體而

言，當產業發展速度提高時，對道路所需提供的服務強度要求相

對較高，需要優先執行的計畫規模通常較大；換句話說，當原鄉

發展強度提高時，各類需求與量體均會大幅提高。 

再者，倘未來產業發展，因外在環境影響而不符預期，或新

興產業興起，卻無即時的道路建設經費以提升道路服務強度，恐

形成產業發展的一大阻礙。 
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(三) 天然災害重複致災風險 

原住民族地區自然資源豐富，蒼鬱山林與清澈流水實為發展

觀光一大利器。惟近年受極端氣候影響，山林、瀑布、溫泉等外

在地景及自然資源可能因震災、洪災或土石災害而毀損。此對觀

光景點之損害屬無法準確預估且結果不可逆，如高雄市茂林區多

納溫泉，原為該區域重要觀光資源，卻於八八風災後嚴重受損，

原有溫泉露頭亦受影響而移轉，影響部落觀光收入。就道路之幾

何特性、天候、地質，可能造成重複致災等敏感區域，倘於計畫

期間發生此類不可抗力因素，地方執行單位僅得調整個案目標或

另行提出規劃方案。 

三、預期績效指標及評估基準 

為確實協助地方政府改善原住民族地區道路現況，並協助提升

在地產業發展潛能，計畫除透過定期管考、不定期查核，以輔導地

方政府提升執行成效及工程品質外，爰評估本計畫執行項目，進而

訂定預期之工作指標及績效目標如表 1所示。 

表1 工作暨績效指標預估表 

項目 目標 評估基準 

原住民族

部落特色

道路改善

計畫 

累計改善道路長度 

(公里) 

依據各項受補助計畫實際改善

道路長度進行統計，以累計完成

265 公里為目標。 

累計改善橋梁數 

(座) 

依據各項受補助計畫實際改善

橋梁數進行統計，以累計完成 23

座橋梁改善為目標。 

改善孤島部落數 

(處) 

就排定優先補助之道路沿線，對

道路依存程度較高者(唯一對外

聯通或災時替代道路用途)優先

進行改善，以改善孤島部落數達

28 處部落為目標。 

觀光旅遊經濟效益 

(萬元) 

各年度受補助計畫完成後，按道

路周邊區域遊憩觀光人次與每

人平均消費金額之相乘結果統

計，以累計達成 6 億 1,000 萬元

為目標。 
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参、現行相關政策及方案之檢討 

一、現行相關政策概述 

(一) 原民會「原住民族集居部落主要聯外道路改善計畫」 

本案目標係為落實政府照顧原住民族初衷，以滿足原住民族

地區基本通行需求為目標，維持原住民部落維生聯外道路常時銜

接外部道路系統之暢通，或得於災時發揮急難救助之功能。各年

度個案補助計畫則依其急迫性與需求性高低做為排序標準進行

審核後，排列優先執行順位，期能在有限的資源下，發揮最大的

效益以造福原住民同胞。針對原民會報院核定之 125條主要聯外

道路重點式進行改善，並於 101、102 年度擴大補助範疇至地方

政府編號列管農路，對原鄉道路基本聯通功能提升已發揮相當效

益。 

本案執行期程係自民國 96 年至 102 年，為期 7 年，由原民

會編列相關道路改善經費，補助各縣市地方政府執行，96 年至

102年實際編列經費計 24億 946.1萬元。至 101年底止，預算執

行為 97.72%，績效指標亦達成原設定目標，執行情形良好。 

(二) 其他相關計畫 

1、 交通部運輸研究所「山地原住民鄉（區）交通改善工作計畫」 

邀集國家發展委員會、行政院主計總處、原住民族委員

會、行政院農業委員會水土保持局、內政部營建署，與交通

部路政司、道安委員會、公路總局及觀光局等有關單位組成

「山地原住民鄉(區)交通改善規劃小組」，針對 30個山地原

住民鄉(區)，逐一蒐集其人口、產業與道路交通等相關資料，

檢討分析其通學、通勤、觀光與地方產業等運輸需要，據以

研擬包括道路交通安全改善、道路行駛車輛種類管制，與非

典型公共運輸之建置等各項改善措施。本案將於完成後，編

成「山地原住民鄉(區)交通改善規劃報告」，送交相關單位



 

- 13 - 

作為後續各年執行交通改善之參考依據。故，其實施範圍與

本計畫目前所列改善範圍並未重複。 

2、 內政部「生活圈道路交通系統建設計畫」1
 

為加強地方公共建設投資、配合愛台 12 建設「全島便

捷交通網」及重要經貿地區之都市及工業區更新等，協助地

方政府建構完善路網及提升區域產業運輸效能。內政部乃於

98-101年四年間，投入 339億元特別預算加速推動具交通、

經濟效益且具必要性、急迫性等之市區道路建設。 

藉由本案推動完成，針對全國市區道路之助益包括：促

進都市計畫開發、增加都市計畫道路使用性、減少生活圈道

路路網旅行時間與旅行距離，將改善整體市區道路服務水

準，節省旅行時間或旅行距離。其計畫實質意涵與本計畫涵

括總體區域概念不盡相同，故其實際執行範疇與本計畫目前

所列改善範圍並未重複。 

3、 原民會「原住民族經濟產業發展 4年(102~105)計畫」 

為協助原住民族工藝、農業、觀光等三大類產業轉型為

原住民族文化創意產業、特色農業及生態旅遊產業，選定 27

處產業適合發展區位與發展模式，結合原住民族知識發展創

意經濟、推動傳統產業維新、建構產業營運及行銷平台、培

育原住民族青壯年經營行銷管理人才等手段，以突破產業轉

型瓶頸。 

本計畫乃透過原鄉輔導，以振興經濟產業。惟產業實質

之運銷，仍須仰賴交通建設之支持，方能發揮相輔相成功

能，以達預期之經濟效益。 

 

二、問題檢討 

                                                      
1
 行政院核定辦理「98～103 年度生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」之計畫。  
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前述交通補助性質計畫執行期間，仍產生部分問題有待檢討解

決： 

(一) 各縣市提報計畫數量過多欠缺整合 

就目前各地方政府所提報之計畫案件，多屬零碎路段之改

善，提報數量眾多不僅導致公部門承辦人員疲於奔命，且不易提

升整體道路之服務水準。故研提本計畫以克服目前零星、片段改

善之窘境。 

(二) 過去計畫之補助未搭配原鄉發展需求作建設 

過去計畫係以改善部落通行需求為主，未來應進一步跳脫工

程思維，結合產業發展所需，使計畫得以發揮加值效益。具體而

言，由於政府預算有限，為有效突破原住民族經濟發展困境，未

來宜確實配合現行產業推廣之計畫，針對既有或規劃中之特色景

點與產業周邊，推行相關道路建設工作。 

(三) 加強道路安全設施 

原住民族地區道路建設，除了滿足基本通行與農產運輸需

求，近年來政府極力推廣國內觀光旅遊，以及開放大陸遊客來

台，周邊充滿人文與自然資源的部落極具發展潛能。然而，一方

面受限於國土保育及山坡地開發相關規定，補助計畫僅能就既有

道路進行改善不得拓寬，致使部落觀光無法有效推動；因應前期

計畫並未將道路安全設施列為計畫改善重點，然該等設施實屬道

路安全之後盾，故本計畫擬就相關安全設施項目強化，以摒除以

往因未能配合區域發展調整並確立交通管制措施，加上山區地勢

險峻及防護設施設置不足的情況下，一旦發生事故往往造成重大

傷害，作為未來道路安全暨防護能力較為薄弱部分之補強。 

肆、執行策略及方法 

一、整體執行策略 
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(一) 特色道路定義 

本計畫辦理之「特色道路」係指原住民集居部落銜接公路系

統或部落間主要道路，沿線具特色景點或觀光價值之道路，但非

屬公路系統、林道、農路及水防道路等。 

(二) 辦理原則 

近年國內部分地區工程建設過度開發，嚴重影響生態環境，

造成多起重大天然災害。為利國土資源永續發展，及避免資源重

複，本計畫依循「國土空間發展策略計畫」內容，原則禁止道路

之新建、拓寬，並由本會視地方需求及計畫執行情形滾動式檢

討。辦理原則如下： 

1、 本計畫補助施作範圍不包括道路新建及拓寬，且考量生態保

育因素，不含道路照明設施等。 

2、 為改善道路通行安全，交通部 102 年 6 月 17 日交路字第

1020019831號函核定交通部運輸研究所辦理「山地原住民鄉

道路交通改善計畫」之調查作業成果，本計畫部分經費作為

道路交通安全設施改善，並先行估算所需額度，納入計畫內

辦理。 

3、 計畫執行期間，後續如有新興景點或其他政策之影響，致使

新興案件產生，則將依據前述原則進行篩選並予以核列補

助，必要時辦理計畫變更，以保留執行之彈性。 

4、 針對重複致災性較高者，本計畫將審慎考量，並參考歷年災

害復建補助工程，倘有重複補助情形將予以剔除，避免改善

後又頻仍發生毀損情形，造成資源投入浪費。 

5、 地方政府於本計畫前置作業階段及後續新興案件提報時，倘

允諾於改善後可納編為鄉道者，得予以優先納入補助。 

6、 計畫應視該管道路相關規範及個案道路之幾何特性、天候、



 

- 16 - 

地質及主要用途等因素列為整體改善考量。 

7、 本計畫為一次性補助地方政府辦理道路改善，本計畫執行完

畢後之道路養護管理工作，後續除天然災害等災後復建工程

外，仍請地方政府依據現行交通部、農委會等主管之道路法

令及規範辦理。 

(三) 排定改善優先順位 

如地方政府提報內容符合前述補助對象及原則，爰進一步依

下列評分因子(如表 2)評定經費執行年度： 

1、 人文資源：部落是原住民族最基本行政單元，亦是人文薈萃

地點，爰依此評比道路所連接部落之重要程度(如圖 3)。 

2、 產業資源：為與「原住民族經濟產業發展 4年（102年至 105

年）計畫」密切協作，爰將其補助範疇所及道路列為首位，

其餘按道路沿線主要產業活動加以評等，並將原住民族產業

發展及環境保育等因素，就其必要性及急迫性覈實確認，排

定補助之優先順序，以收綜效。 

3、 交通連結功能：為達成道路整體規劃之目標，應考量特色道

路與公路或其他道路系統銜接程度(連接省道、縣鄉道或其他

道路)，以確實發揮部落特色道路「最後一哩」功能。 

4、 道路防災功能（急要等級）：倘道路具備防災或避災之替代

道路用途，或具有對外聯通唯一性，其道路設施是否完善，

對部落居民進出交通影響較大，故應予以較高評分並優先進

行改善。 
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資料來源：原住民族基礎建設方案(核定本) 

圖3 原住民族不同部落類型區分及組合系統示意圖 

 

表2 特色道路評分因子說明對照表 

 評分項目 項目權重 評分方式 

必

要

性 

人文資源 25% 

(1) 中心部落：25% 

(2) 基幹部落：15% 

(3) 基礎部落：10% 

產業資源 25% 

(1) 「原住民族經濟產業發展 4年（102 年至 105

年）計畫」補助範疇：25% 

(2) 觀光、食宿等三級產業：15% 

(3) 一、二級產業：10% 

急

要

性 

交通連結功能 25% 

(1) 連接道路等級為省道：25% 

(2) 連接道路等級為縣道、鄉道：20% 

(3) 其他道路：10% 

道路防災功能 20% 

(1) 唯一聯外通道：20% 

(2) 替代道路：15% 

(3) 一般道路：10% 

前期規劃設計作業 5% 已完成道路或橋梁改善工程前期規劃設計：5% 

(四) 跨領域配合連動 

為達到本「特色凸顯」、「提升安全」之計畫目標，本計畫

擬透過與交通部運輸研究所相關計畫之配合連動，以確實提供原
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住民族地區經濟發展動能，並同時兼顧原鄉道路安全之維持。 

產業發展協助方面，除將現行經濟產業發展計畫規劃之「拜

訪部落」60 條原住民族深度旅遊路線(如表 3)列為路線遴選重要

參考資料(如圖 4)；另依據「原住民族經濟產業發展 4年（102年

至 105年）計畫」規劃內容，將該計畫評估後提出具發展潛力之

27 處產業群聚空間(如表 4)，列為本計畫具未來潛在建設需求之

範疇，數位圖資套疊比對如圖 5至圖 7所示。 

表3 「拜訪部落」60條原住民族深度旅遊路線 

縣市 路線 縣市 路線 

宜蘭縣 宜蘭泰雅風情一日遊 苗栗縣 苗栗泰雅原鄉二日遊 

宜蘭縣 
漫遊幽聖美地－雲霧故鄉比雅楠部

落 
苗栗縣 苗栗南庄東河賽夏及鹿場部落體驗 

宜蘭縣 
不一樣的月光~南澳人文記事一日

遊 
臺中市 2013台中原遊會―原鄉部落巴士 

新北市 
烏來溫泉~野要-獵人學校野趣體驗

一日遊 
南投縣 

探索布農族最神秘面紗~武界.曲冰

遺址 

新北市 
來去烏來住一晚~文化．遇見繽紛泰

雅 
南投縣 與 Gaya 的約定~賽德克巴萊 

新北市 
烏來福山部落悠遊行~溪流德拉

楠．巧遇馬告香 
南投縣 開門見玉山~望鄉部落.八通關古道 

桃園縣 
嘎色鬧泰雅農夫~竹頭角木琴樂舞

一日遊 
南投縣 

發現巴庫拉斯~布農族古老部落自

然遺址探索 

桃園縣 泰雅生態文化體驗 南投縣 東埔布農部落二日遊 

桃園縣 泰雅合流部落文化之旅 南投縣 望鄉布農度假部落一日遊 

桃園縣 泰雅庫志部落親水之旅 南投縣 布農黑黑王國的奇幻螢光 

桃園縣 泰雅歷史文化變遷探源 南投縣 湯泉美景與布農紫色寶石 

新竹縣 漫遊原鄉部落．泰雅．司馬庫斯 南投縣 邵族部落文化采風行 

新竹縣 部落旅行．泰雅族☆認識泰雅文化 嘉義縣 
塔山下的幸福~來吉部落˙鄒式下午

茶 

新竹縣 
泰雅千年~ SMANGUS-泰崗伊汎長

老秘密花園有機餐 
嘉義縣 阿里山鄒族部落體驗二日遊 

苗栗縣 
雪見舞動森林~天狗部落 象鼻古道

健行 
嘉義縣 漫遊阿里山忘憂谷 

嘉義縣 
天空特別藍，水特別清的藍色部落

―里佳 
花蓮縣 馬里巴西風情賞透透 

高雄市 
藝術茂林．三黑再起―春．追風勇

士線 
花蓮縣 

馬太鞍捕魚祭--一窺生態捕魚的秘

密 
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表3 「拜訪部落」60條原住民族深度旅遊路線 

縣市 路線 縣市 路線 

高雄市 
藝術茂林．三黑再起―夏．魯凱節

慶線 
花蓮縣 

阿美族巴歌浪舞動之夜~水梯田海

稻米、米粑流藝術村 

高雄市 
魯凱下三社~茂林原住民人文三黑

產業 
花蓮縣 

渡邊吉海秧~大農大富平地森林單

車遊 

高雄市 賞蝶部落巡禮—茂林區 花蓮縣 
河濱散記-阿美族的自然生活：奇美

部落 

高雄市 那瑪夏區~布農族藝術生態 花蓮縣 奇美部落慢活體驗 

屏東縣 南臺灣原鄉部落騎遇記(挑戰級) 臺東縣 
花東縱谷單車人文旅行-鄉村、溫

泉、部落 

屏東縣 山中古國~阿禮.霧臺石板藝術村 臺東縣 
真柄部落、瑪洛阿瀧部落阿美族體

驗 

屏東縣 
原住民新桃花源~禮納里

(RINARI)‧達瓦達旺舊部落 
臺東縣 東臺灣人文記事~美麗都蘭灣 

屏東縣 茂林紫斑蝶禮納里部落體驗二日遊 臺東縣 
拜訪神聖魯凱部落達魯瑪克與大巴

九部落 

屏東縣 探尋祕境禮納里部落二日遊 臺東縣 老地方展新魅力-台東部落逍遙遊 

屏東縣 
牡丹鄉排灣族~CACEVAKAN 遺

址、石門古戰場、萬金天主堂 
臺東縣 學習土地倫理~巒山森林博物館 

屏東縣 漫遊原鄉部落．排灣．東源麻里巴 臺東縣 山間的桃花源-海端鄉 

花蓮縣 
聆聽太魯閣族的山谷迴音-布洛

灣、白楊步道 
臺東縣 

再見!阿塱壹~南臺灣最後未開發古

道‧南田石浪濤樂章 

花蓮縣 歌浪舞動&慕谷慕魚 臺東縣 等待飛魚 蘭嶼達悟族旅人日記 
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表4 具發展潛力之27處原住民族產業群聚空間 

序

號 
文化創意產業 

序

號 
特色農業 

序

號 
生態旅遊產業 

1 

鄉鎮：泰安鄉 

發展：泰雅織布產業園

區 

10 

鄉鎮：烏來區、尖石鄉、五

峰鄉 

發展：有機農業、桂竹筍 

19 
鄉鎮：茂林區 

發展：三黑產業 

2 

鄉鎮：三地門鄉 

發展：北排灣特色文創

產業 

11 
鄉鎮：光復鄉、豐濱鄉 

發展：有機農業 
20 

鄉鎮：牡丹鄉、霧台

鄉 

發展：199 人文生態

走廊 

3 
鄉鎮：大同鄉、南澳鄉 

發展：泰雅商圈 
12 

鄉鎮：長濱鄉、玉里鎮、池

上鄉、富里鄉、東河鄉 

發展：有機稻米 

21 

鄉鎮：烏來區、大同

鄉、南澳鄉、復興

鄉、尖石鄉 

發展：泰雅山徑原鄉

部落旅遊 

4 

鄉鎮：卑南鄉、臺東市 

發展：原住民文創聚落

計畫 

13 
鄉鎮：長濱鄉 

發展：煙燻飛魚 
22 

鄉鎮：延平鄉 

發展：鸞山森林博物

館 

5 
鄉鎮：東和、都蘭 

發展：文創聚落 
14 

鄉鎮：卑南鄉、霧台鄉、瑪

家鄉 

發展：傳統作物、紅藜小米 

23 

鄉鎮：阿里山鄉 

發展：達娜伊谷自然

生態園區 

6 

鄉鎮：豐濱鄉 

發展：港口藝術家部

落、噶瑪蘭香蕉絲 

15 

鄉鎮：太麻里鄉、金鋒鄉 

發展：傳統作物、紅藜、小

米、洛神 

24 

鄉鎮：信義鄉 

發展：布農望鄉部

落、八通關古道、布

農黑黑王國的奇幻

螢光、湯泉梅景布農

族紫色寶石 

7 
鄉鎮：秀林鄉 

發展：銅門鋼刀 
16 

鄉鎮：阿里山鄉 

發展：有機農業 
25 

鄉鎮：烏來區 

發展：烏來悠遊部落

行 

8 
鄉鎮：阿里山鄉 

發展：來吉木雕 
17 

鄉鎮：達仁鄉、 牡丹鄉 

發展：野菜共和國 
26 

鄉鎮：復興鄉 

發展：原鄉部落巡禮 

9 
鄉鎮：獅子鄉 

發展：刺繡 
18 

鄉鎮：獅子鄉、牡丹鄉 

發展：有機山蘇 
27 

鄉鎮：仁愛鄉 

發展：清流、中原、

眉原動線 

霧社、春陽、曲冰、

廬山動線 
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圖4 特色道路及原住民深度旅遊路線 
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圖5 北區產業發展群聚與部落特色道路關係圖 

 

圖6 中區產業發展群聚與部落特色道路關係圖 
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圖7 南區產業發展群聚與部落特色道路關係圖 

另為積極改善山區部落道路通行安全，本計畫將參酌交通部

運輸研究所 102、103年度「山地原住民鄉(區)交通改善計畫」調

查完成之報告內容，依據報告中所提改善建議，補助各地方政府

辦理。執行流程示意如圖 6。 
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圖8 道路安全改善工作執行示意圖 

 

(五) 滾動式檢討調整 

本計畫保留一定程度彈性，兼因應新興產業或景點之需求，

將就核定補助對象及補助項目進行滾動式檢討，以避免未來改善

需求與預期不符之情形。計畫執行期間，後續如有新興景點或其

他政策之影響，致使新興案件產生，將逐年納入檢討修正本計畫

「原住民族地區特色道路優先整建一覽表」，相關辦理原則仍依

前述策略內容辦理。 

二、主要工作內容 

(一) 本計畫經篩選並彙整之優先整建危險路段共計特色道路 87 案、

特色道路橋梁 23 案，詳如后附之「原住民族地區特色道路優先

整建一覽表」及「原住民族地區特色道路橋梁優先整建一覽表」。 

(二) 辦理特色道路及橋梁改善工作 

1、 特色道路及其附屬設施改善：包含路面、彎道、坡度、上下

邊坡、排水改善及避車空間等項目。 

2、 特色道路橋梁改善： 

(1) 橋梁興建：針對容易中斷使部落形成孤島之路段，經評估後

得以橋梁迴避處理。 

(2) 橋梁功能性改善：針對橋梁通行安全，辦理既有橋梁橋面改

善、結構補強及防鏽處理等工作(外觀設計應融入當地人文地

景特色)。 

3、 設置特色景點周邊解說牌、觀光路線指示等。 

(三) 因應交通部運輸研究所「山地原住民鄉（區）道路交通改善計畫」

調查作業期程，再配合辦理道路交通安全設施改善。 

二、分期(年)執行策略 
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本計畫執行期限為民國 103年至民國 106年，共計 4年。計畫

執行期間，原民會及地方政府分別依據各年度核定內容及管考辦

法，按權責推動辦理各項工作。 

(一) 計畫前置作業(103年度前) 

本計畫係由本會訂定相關補助原則後，於 103年度前責由地

方政府調查、規劃並彙總改善需求，交由本會篩選彙編「原住民

族地區特色道路優先整建一覽表」(附錄一、二)後，連同本計畫

內容函報行政院核定，相關辦理原則及策略如「一、整體執行策

略」所述。 

(二) 計畫執行階段(103年至 106年度) 

依據本計畫規劃內容，「特色道路改善」項目之工作目標為 4

年預計完成「特色道路改善長度」共 265公里及「改善橋梁數」共

23 座。前述工程項目、內容及預算，依實際需求採滾動式管理檢

討辦理。預計各年工作項目及執行數量如表 5。 

表5 預計各年工作項目及數量 

工作項目 計畫目標 
執行數量 

103 104 105 106 合計 

特色道路

改善 

道路改善

長度 

(公里) 

75 55 60 75 265 

改善橋梁

數 

(座) 

3 6 9 5 23 

(三) 管控考核階段 

1、 計畫執行之管控考核 

依照「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」、「行

政院所屬各機關管制考核業務查證實施要點」、「行政院所
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屬各機關施政計畫評核作業要點」及「原住民族委員會補助

地方政府公共建設計畫年度考核作業方法」（詳附錄七）等

相關規定辦理。 

2、 工程執行之考核與督導 

(1) 資料填報及管控 

本計畫所屬工程標案核定後，適時與工程會「工程標案

管理系統」及研考會「行政院政府計畫管理資訊網」等計畫

研考系統進行資料更新，以利追蹤管控。 

(2) 工程施工查核 

將依據「原住民族委員會工程施工查核小組設置及作業

要點」規定，查核受補助辦理之計畫工程品質及進度事宜。

同時對於重大落後或執行異常之工程，優先進行查核，並按

月追蹤，以達品質查核資料填報之完整性。 

(3) 工程施工管控 

委託專業服務廠商協助本會進行補助申請案之審查或

實地現勘。協助本會督導各縣(巿)政府辦理核定案件之工程

推動，進行追蹤管考(如經費支用狀況及工作執行進度現況

等)。 

3、 成效檢討與考核 

於各年度結束前依據原民會「原住民族委員會補助地方

政府公共建設計畫年度考核作業方法」對地方政府年度執行

狀況進行考核，以加強計畫執行績效並促進公共工程品質提

昇，達到「原民會遠端管控、地方政府就近督管」之管理模

式。 

三、執行步驟與分工 

本計畫執行步驟可概分為前置作業、計畫執行與管控考核三部
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分。本計畫執行期間各機關分工如表 6所示： 

表6 各階段分工說明 

計畫階段 機關別 分工說明 相關附錄表單 

前置作業 

原住民族

委員會 

(1) 依據地方需求評定各案件實

施年度。 

(2) 彙編「原住民族地區特色道路

優先整建一覽表」。 

原住民族地區特

色道路優先整建

一覽表（附錄

一、二） 

直轄市及

縣(市)政府 

(1) 彙整所轄公所需求。 

(2) 按各縣市內發展規劃，建議各

申請案之實施年度。 

「原住民族部落

特色道路」經費

需求概估表 

鄉鎮(市區)

公所 

(1) 檢視部落內道路狀況及各部

落產業發展、觀光潛力。 

(2) 彙整地方需求並依程序函由

直轄市及縣(市)政府彙整後提

出申請。 

「原住民族部落

特色道路橋梁改

善計畫」需求調

查表（附錄四） 

計畫執行 

原住民族

委員會 

(1) 編訂年度計畫作業相關辦法。 

(2) 核定年度實施計畫書內容。 
 

直轄市及

縣(市)政府 

(1) 依政府採購法規辦理工程相

關作業。 

(2) 落實三級品管制度。 

(3) 實施性別平等相關評估措施。 

(4) 依據工程會「機關洽請代辦工

程採購執行要點」洽代辦機關

代辦採購作業。 

 

鄉鎮(市區)

公所 

(1) 依政府採購法規辦理工程相

關作業。 

(2) 落實三級品管制度。 

(3) 實施性別平等相關評估措施。 

(4) 依據工程會「機關洽請代辦工

程採購執行要點」洽代辦機關

代辦採購作業。 

 

其他代辦

機關 

(1) 中央工程專責機關或地方政

府所轄（屬）工程專業機關。 

(2) 依據工程會「機關洽請代辦工

程採購執行要點」辦理。 

原住民族地區工

程洽由其他專業

機關代辦採購作

業流程(附錄五) 
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計畫階段 機關別 分工說明 相關附錄表單 

管控考核 

原住民族

委員會 

(1) 每月召開「原住民族地區公共

工程推動會報」。 

(2) 不定期辦理工程施工查核。 

(3) 辦理年度考核作業。 

原住民族委員會

補助地方政府公

共建設計畫年度

考核作業方法(附

錄七) 

直轄市及

縣(市)政府 

(1) 每月召開「原住民族地區公共

工程推動會報」。 

(2) 辦理工程施工查核。 

 

(一) 前置作業階段 

1、 計畫主辦機關(原民會)： 

(1) 編訂本計畫相關辦理原則及策略。 

(2) 按前述辦理原則及策略，針對地方所提案件進行篩選並評定

實施年度。 

(3) 提報行政院審議核定。 

(4) 篩選排除重複補助。 

2、 直轄市及(縣)市政府：彙整所轄鄉鎮(市區)公所提報需求，並

參酌境內相關區域發展計畫，初步排定各案件實施年度後函

報本會。 

3、 鄉鎮(市區)公所：調查境內各部落發展需求與具備發展潛能

之特色，檢視其周邊道路現況並概估改善經費後，提交各直

轄市及(縣)市政府彙整。 

(二) 計畫執行階段 

1、  計畫主辦機關(原民會)：依據本計畫奉核內容及各年度預

算，編訂年度實施計畫書及作業須知。 

2、 地方執行機關(直轄市、(縣)市政府及所轄公所) 

(1) 編列地方配合款：本計畫核定補助經費依「中央對直轄市及

縣(市)政府補助辦法」第 8 條規定，均應由各縣市政府相對
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列入年度預算。 

(2) 實施性別平等相關評估措施：依據「性別平等政策綱領」，

請地方政府於規劃設計過程，以地方說明會型式廣邀不同性

別、年齡、族群者參與討論並彙整相關需求、經驗與意見後，

提供作為請款相關附件；另於計畫完成後，應按本計畫結案

表格填列不同性別使用者滿意度之統計數據，以利本會了解

不同性別使用者之經驗與意見，以作為本會本計畫執行完成

後資料建立的依據。 

(3) 落實三級品管制度：確實依據政府採購法規辦理工程發包、

施工、估驗等事宜，並應於施工期間積極督促監造廠商督導

工程品質，促使承攬廠商按契約內容施作。 

(3) 估驗、請款及結案：確實依據政府採購法規辦理工程發包、

施工、估驗等事宜，並於請款條件滿足時，依年度實施計畫

或原民會主計相關規定請款。 

3、 代辦機關：(中央工程專責機關或地方政府所轄（屬）工程專

業機關) 

年度補助案件中，如有符合「原住民族地區工程洽由其

他專業機關代辦採購作業流程」(附錄五)所述代辦條件者，

得依據工程會「機關洽請代辦工程採購執行要點」洽由其他

專業機關代辦採購作業。 

(三) 管控考核階段 

1、 計畫主辦機關(原民會)： 

(1) 每月召開「原住民族地區公共工程推動會報」 

(2) 不定期辦理工程施工查核。 

(3) 辦理年度考核作業。 

2、 地方執行機關(直轄市、(縣)市政府、所轄公所及代辦機關)： 

(1) 設定各案件工程里程碑：為明確掌握本計畫各補助案件工作
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進度，於每年初要求執行單位自行設定工程里程碑，並按相

關管考規定進行管控。 

(2) 出席「原住民族地區公共工程推動會報」 

(3) 直轄市、(縣)市政府辦理工程施工查核。 

(4) 鄉鎮(市區)公所接受工程施工查核。 

伍、期程與資源需求 

一、計畫期程 

本計畫期程為 4年，自民國 103年度至民國 106年度止。整體

計畫與個案工程，依實際辦理進度及狀況，滾動式檢討與調整各年

度經費需求。 

二、經費來源及計算基準說明 

(一) 經費來源：由中央政府公共建設預算及地方配合款籌應。 

(一) 計算基準：依公共建設工程計算標準編列。 

另，為因應以下情形，本計畫經費預留 10~15%之彈性調整空

間： 

(一) 新興特色景點、旅遊路線、政策性案件經費需求。 

(二) 交通部運輸研究所「山地原住民鄉(區)交通改善規劃小組」調查

新增案件。 

(三) 視地方需求及計畫執行情形進行滾動式檢討，調整年度核定經費

與實際撥用之落差。 

(四) 地方政府洽由其他工程專業機關代辦，研議採取降低地方配合

款，致需增加之中央補助款。 

三、經費來源及需求（含分年經費） 

因本計畫屬公益性質基礎建設，本身不具自償性，故其經費來

源宜由公務預算支應，依據財政收支劃分法，本計畫經費需地方政

府編列配合款共同支應。茲以民國 102年之物價指數及「中央對直
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轄市及縣(市)政府補助辦法」2所列各地方政府財力級距與中央補助

百分比上限為基準，並逐年提高配合款比例，爰自 103年度至 106

年度起各財力級別地方政府之分配款比率如表 7。為促使地方政府

本於權責擔負日後養護責任，本計畫於工程完工後即行中央退場機

制，後續除天然災害等災後復建工程外，其餘相關道路管養工作，

仍請地方政府依據現行交通部、農委會等主管之道路法令及規範辦

理。 

表7 特色道路改善計畫分年地方配合款比率 

財力級別 103年度 104年度 105年度 106年度 

第二級 27% 30% 33% 36% 

第三級 18% 20% 22% 24% 

第四級 16% 18% 20% 22% 

第五級 12% 13% 15% 17% 

另考量縣市政府實際需求遠大於年度公務預算之額度，爰於民

國 103至 106年四年間內，依本計畫所訂目標採重點式推動相關工

作。概估計畫總經費需求為新台幣 27.135 億元。各年度中央及地

方預算配合情形與重要工作項目經費分配預估如表 8、表 9所示。 

表8 特色道路改善計畫分年經費來源表 

(單位：億元) 

經費來源 103 年 104年 105年 106年 合計 

中央公務預算 5 4.676 5.833 6.611 22.120 

地方公務預算 0.979 0.984 1.406 1.646 5.015 

合計 5.979 5.660 7.239 8.257 27.135 

 

 

                                                      
2 「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第 8 條： 

中央對直轄市及縣（市）政府之計畫型補助款，應依財力級次給予不同補助比率，

除臺北市政府列為第一級外，其餘直轄市及縣（市）政府應依最近三年度決算審定

數之自有財源比率之平均值為其財力，並依序平均分列為第二級至第五級。 

離島縣（市）政府經依前項規定排序列為第二級者，得改列為第三級。 

第一項平均值，由行政院主計處每三年檢討一次。 
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表9 特色道路改善計畫重要工作項目經費分配表 

(單位：億元) 

工作項目 

103 年 104年 105年 106年 合計 

中央補

助款 

地方配

合款 

中央補

助款 

地方配

合款 

中央補

助款 

地方配

合款 

中央補

助款 

地方配

合款 

中央補

助款 

地方配

合款 

特色道

路改善 

道路改善 2.957  0.544  3.082  0.624  1.864  0.414  2.202  0.513  10.105  2.095  

橋梁改善 1.573  0.321  1.398  0.314  2.884  0.705  3.697  0.919  9.552  2.259  

運研所交通安全 

設施及其他 
0.470  0.115  0.196  0.045  1.085  0.287  0.712  0.214  2.463  0.661  

合計 5.000  0.979  4.676  0.984  5.833  1.406  6.611  1.646  22.120  5.015  

 

四、經費運用原則 

(一) 本計畫未來補助原則，考量各地方政府人力及執行能量因素，部

分工程年度經費將先以規劃設計費編列，以後年度再編工程補助

經費。 

(二) 本計畫所補助經費範疇僅包括規劃、設計及工程費，其他如用地

取得、地上物補償費用、物價指數波動之調整等所需費用，須由

地方政府配合取得或自行籌編經費辦理。 

(三) 為鼓勵地方政府配合將改善完成之特色道路納入鄉（縣）道者，

倘有此情形之案件，可申請「提高補助比例」，據此所增加之補

助款，由本計畫預編之運研所交安設施及其他等預留款項下支

應。惟，若有原屬縣、鄉道之道路，後經地方政府予以解編者，

此解編之道路不在本計畫補助範圍內。 

(四) 本計畫執行間，各年度賸餘款，原民會有優先彈性運用權。 

 

陸、預期成果及影響 

一、預期成果 

(一) 預期成效 

本計畫執行後，除可滿足用路通行需求外，原住民族地區在

地經濟活動不論產業類別，透過特色道路之改善，將可獲得一定
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程度之運輸效能及銷售情況提升；另依據運研所調查成果辦理之

安全設施改善工作，將可提升部分危險路段之安全性，降低事故

發生機率。 

(二) 評估指標 

如「貳、計畫目標」一節所述，本計畫於民國 103 年至 106

年執行後，預定累計完成 265公里道路改善及改善橋梁共 23座，

預計可藉上述道路及橋梁改善，解除共 28 處部落於災時可能成

為孤島之疑慮(對應表 2 特色道路評分因子說明對照表「道路防

災功能」一項，道路若屬受益部落「唯一聯外通道」或「替代道

路」者，則研判該部落交通可能受風災洪氾影響中斷而形成孤島

狀態)，並藉此達成累計 6億 1,000萬元之觀光旅遊經濟效益，各

年度分年量化指標詳表 10及表 11。 

表10 特色道路改善計畫預期工作指標 

預期工作 

指標 
目標值 

分年量化指標 

103年 104 年 105年 106年 

累計改善道

路長度 

(公里) 

265 75 130 190 265 

累計改善橋

梁數 

(座) 

23 3 9 18 23 

表11 特色道路改善計畫預期績效指標 

預期績效 

指標 
目標值 

分年量化指標 

103年 104 年 105年 106年 

改善孤島 

部落數 

(處) 

28 6 6 10 6 

累計觀光旅

遊經濟效益

(萬元) 

61,000 10,000 29,000 46,000 61,000 
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二、效益分析 

本計畫執行後，對原住民之交通運輸及產業發展具正面效益，

包括減少災害造成交通中斷、降低交通事故發生、以及促進產業發

展等，其直接效益以及間接效益，茲說明如下： 

(一) 直接效益： 

本計畫工作執行與否，其所保護對象之財產，可轉換為相對

經濟效益者，包含減低災害影響、減少交通事故及促進產業發展

等，如本計畫工作未能推動執行，其預期效益則轉變為政府及民

眾應負擔之預期成本，概算結果平均每年投入經費約 29億 7,634

萬元/年，相關說明如下。 

1、 減少災害造成交通中斷對原住民產業之損失：按原民會就業

狀況調查(原住民就業狀況調查年度報告書，2012)各產業就

業人口比率，全臺原住民族勞工職業別以「營造業」、「製

造業」及「農林漁牧業」佔比最高，另配合主計總處歷年各

業國民生產毛額、各業就業人口數等統計資料，藉此推估原

住民族地區平均每人每年國民生產毛額約 33.09 萬元；另再

以特色道路改善完成後受影響之村里人口 1 萬 8,420 人為基

數，乘以 61.77%之原住民族勞動力參與率(原民會，101 年

12月「原住民就業狀況調查」)，實際勞動人口約為 1萬 1,378

人，則全年所影響之生產總額約 37億 6,498萬元。由於近十

年颱風侵臺影響平均約每年 4次左右，每次影響均造成原住

民鄉鎮部落地區約 7日交通不便，復加以道路災後復建工程

平均工期 60 日，則每年影響天數則為 268 日，故可推算特

色道路改善完成後可使區域內產業活動減少交通不便所帶

來損失，並可維持部落產業活動效益約 27億 6,442萬元/年。

倘若計畫未能執行，則部落地區每年因產業活動中斷而損失

27億 6,442萬元/年。 
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2、 降低交通事故發生比率，繼而減少肇事成本：本計畫補助項

目包括交通安全設施改善，預期將可降低山地地區交通事故

發生比率及人員傷亡所帶來之正面效益相對其所造成之人

身財產損失，即為肇事成本節省效益。本計畫主要補助道路

係以汽車通行為主，且補助道路範疇為一般道路等級，依據

交通部運研所編訂之「交通建設計畫經濟效益評估手冊」建

議，交通事故造成死亡、受傷及財產損失肇事率分別為 0.0037

人/百萬延公里、0.1412人/百萬延公里及 0.4812件/百萬延公

里，而肇事成本則分別為 790萬元/人、59萬元/人及 14萬元

/人，總單位長度肇事成本為 17.99萬元/公里。倘以本計畫目

標改善長度 265公里推估，藉本計畫之推行，每年將可減少

1,192萬元/年之事故成本。 

3、 促進觀光並活絡地方產業發展：根據內政部觀光局 95 年至

100 年間統計資料顯示，原住民部落地區觀光人口平均每年

至少 1萬人次遊憩人潮，如以平均每人次消費 500元，初步

估計活化地方資產加值效應，每個部落可收益約 500 萬元/

年。倘以本計畫目前預訂每年補助受益 20 個部落計算，並

考量公共建設投資效益設定以每年折減 10%計算，則本計畫

每年平均可創造之收益約 2億 2,500萬元/年。 

(二) 間接效益 

1、 交通運輸效益 

以提升道路水準及安全作為交通運輸效益之提升，其功能

將反映在交通運輸機能上的變化等；故設定之效益評估指標項

包括： 

(1) 改善道路長度（面積） 

道路品質的提升，將增加道路的服務供給量，有助於改善道

路交通的服務機能。評估指標將以預定辦理改善的道路長度做為
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評估依據。 

(2) 道路服務水準變化 

道路品質改善後，道路服務水準的變化（改善）相對反映

於本計畫未來四年的計畫成效依據。評估指標以道路目前及改

善後的服務水準進行評估。 

2、 社會經濟效益 

包括產業的產值及社會經濟的發揮，而社會經濟得以發

揮，有賴服務人口及原鄉部落。道路建設對於社會經濟面向所

產生的效益，主要反映於對道路鄰近原鄉部落的影響，包括道

路完成直接服務之居住、產業人口數量等；故設定之效益評估

指標項包括： 

(1) 直接服務人口數 

道路的提升，直接受惠者即為鄰近原鄉部落的居民，將獲得

道路服務功能的提昇。評估指標將以道路兩側部落範圍內之服務

人口數為評估依據。 

(2) 服務產業人口數 

道路品質的提升，對工作者而言，可因道路的改善，縮短

其工作旅次的距離或時間。評估指標將以道路兩側部落範圍內

之產業人口數為評估依據。 

 

柒、附則 

一、替代方案之分析及評估 

(一) 選擇方案及替代方案（成本效益分析）：本計畫係辦理原鄉特色

道路改善，僅針對既有道路加以改善，並無新建及拓寬，故無其

他選擇方案及替代方案，其具有促進社會之成本效益。（詳附錄

六） 

(二) 財源籌措與資金運用編列年度預算辦理：因本計畫辦理之改善工
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程並無營運收入，不具自償性；另外，具有非量化之經濟及社會

效益，能滿足基本通行需求，促進資源使用效能，達成永續發展，

並以編列公務預算籌措所需資金。 

二、有關機關配合事項 

(一) 計畫主辦機關：本計畫主辦機關為原住民族委員會，主要辦理各

地方執行機關提報案件之前期審核作業、預期效益彙整及計畫報

院作業。 

(二) 地方執行機關：地方執行機關為直轄巿、縣政府及鄉（鎮、市、

區）公所，係以直轄巿、縣政府為本計畫補助案件提報窗口，協

助並輔導所轄鄉（鎮、市、區）公所進行前期規劃評估及初擬優

先序位，據以彙整經費需求後，提交至計畫主辦機關審核。 

(三) 代辦機關：中央工程專責機關或地方政府所轄（屬）工程專業機

關。(詳附錄五) 
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三、性別影響評估 

本計畫因主要辦理部落道路相關工作，執行目的為規劃居民需

要且符合永續發展之原民部落，確保部落居民生命財產安全。本計

畫執行之道路及其附屬設施規劃，不分性別、種族、年齡，均為該

等道路及其附屬設施之使用者，既有環境即可自然營造性別友善環

境。性別影響評估檢視表 12所示。 

表12 性別影響評估檢視表 

【第一部分】：本部分由機關人員填寫 

填表日期：103年 1月 10日 

填表人姓名：朱明珍                                                                            

 

職稱：技士          身分：■業務單位人員 

電話：(02)8995-3273 e-mail ： 

d9805004@apc.gov.tw 

□非業務單位人員，請說明：

_____ 

填  表  説  明 

一、行政院所屬各機關之中長程個案計畫除因物價調整而需修正計畫經費，或僅計

畫期程變更外，皆應填具本表。 

二、建議各單位於計畫研擬初期，即徵詢性別平等專家學者或各部會性別平等專案

小組的意見；計畫研擬完成後，應併同本表送請民間性別平等專家學者進行程

序參與（至少預留 1週的填寫時間），參酌其意見修正計畫內容，並填寫「第三

部分－評估結果」後通知程序參與者。 

壹、計畫名

稱 
原住民族部落特色道路改善計畫 

貳、主管機

關 
原住民族委員會 主辦機關 

原住民族委員會(經紀及公共建

設處) 

參、計畫內容涉及領域： 勾選（可複選） 

3-1 權力、決策、影響力領域  

3-2 就業、經濟、福利領域 V 

3-3 人口、婚姻、家庭領域  

3-4 教育、文化、媒體領域  

3-5人身安全、司法領域  

3-6健康、醫療、照顧領域  

3-7環境、能源、科技領域 V 
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3-8其他（勾選「其他」欄位者，請簡述計畫涉及領域）  

肆、問題與需求評估 

項 目 說 明 備 註 

4-1 計畫之現況問題與

需求概述 

原住民族部落周邊道路經由

多年之經營改善已有相當程

度之進步，但因長期投入資

源仍有所不足，故仍無法滿

足部落對交通功能的運輸、

產業防災等多目標之需求，

同時影響部落產業發展。 

原民會以補助地方政府辦理

原住民族部落周邊相關「特

色道路」改善工作，除可結

合部落特色與周遭環境資

源，提升部落道路交通功

能，同時增加觀光價值，促

進地方產業發展，與提高部

落收入與產值。 

簡要說明計畫之現況問題與需

求。 

4-2 和本計畫相關之性

別統計與性別分析 

本會曾於 100、101年度辦理

「原住民族地區部落環境調

查及基礎建設政策研析計

畫」，其中 101年即針對基礎

建設如道路、供水等相關議

題，對原住民族地區 28 鄉鎮

進行滿意度與需求調查，受

訪者男女性別比例約為

42%、58%；年齡分布情形

上，30歲以下占 17%、30-50

歲占 38%、50 歲以上則占

45%。 

1.透過相關資料庫、圖書等各種

途徑蒐集既有的性別統計與性

別分析。 

2.性別統計與性別分析應儘量顧

及不同性別、性傾向及性別認

同者之年齡、族群、地區等面

向。 

4-3 建議未來需要強化

與本計畫相關的性

別統計與性別分析

及其方法 

(一)由於本計畫係針對道

路及週邊設施進行補

助改善，其設施性質

應不具性別影響及相

關性之差異；惟本會

仍於計畫中納入相關

作為，請參閱「三、

執行步驟與分工」。未

來將於結案報告表格

說明需要強化的性別統計類別

及方法，包括由業務單位釐清

性別統計的定義及範圍，向主

計單位建議分析項目或編列經

費委託調查，並提出確保執行

的方法。 
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加入不同性別使用者

滿意度統計欄位，並

列為請款條件，以促

使地方政府進行調

查。 

(二)未來建立不同性別使

用者意見統計收集機

制，已明訂於計畫第

29頁。 

伍、計畫目標概述（併同

敘明性別目標） 

本計畫主要係以滿足交通、防災功能，並間接帶動原住民族

地區產業發展為工作方向及目標。 

陸、性別參與情形或改善

方法（計畫於研

擬、決策、發展、

執行之過程中，不

同性別者之參與機

制，如計畫相關組

織或機制，性別比

例是否達 1/3） 

(一)本計畫草案研擬工作，係本會委託技術廠商(中興工程

顧問股份有限公司)辦理 102年度「原住民族地區建設輔

導計畫」工作項目之一，其研擬過程中主要參與人員包

括本會經濟及公共建設處 10 人、技術廠商 2 人，合計

12人。 

(二)查主要參與人員性別比例組成，男性共 8 人，女性共 4

人，確達 1/3 之標準。 

柒、受益對象 

1.若 7-1至 7-3任一指標評定「是」者，應繼續填列「捌、評估內容」8-1 至 8-9及

「第二部分－程序參與」；如 7-1至 7-3皆評定為「否」者，則免填「捌、評估內

容」8-1至 8-9，逕填寫「第二部分－程序參與」，惟若經程序參與後， 9-5「計畫

與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1

至 7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至 8-9。 

2.本項不論評定結果為「是」或「否」，皆需填寫評定原因。 

項 目 

評定結果 

(請勾選) 評定原因 備 註 
是 否 

7-1 以特定性
別、性傾向
或性別認同
者為受益對
象 

 V 

本計畫係補助部落特
色道路改善工作，其
目的為部落道路改善
及強化產業轉型，未
涉及性別差異。 

如受益對象以男性或女性為
主，或以同性戀、異性戀或雙
性戀為主，或個人自認屬於男
性或女性者，請評定為「是」。 

7-2 受益對象無
區別，但計
畫內容涉及
一般社會認
知既存的性
別偏見，或
統計資料顯

 

 
 

V 

本計畫係補助部落特
色道路改善工作，其
目的為部落道路改善
及強化產業轉型，無
涉及性別差異問題。 

如受益對象雖未限於特定性別
人口群，但計畫內容涉及性別
偏見、性別比例差距或隔離等
之可能性者，請評定為「是」。 
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示性別比例

差距過大者 

7-3 公共建設之
空間規劃與
工程設計涉
及對不同性
別、性傾向
或性別認同
者權益相關
者 

 
 
 

V 

本計畫係補助部落特
色道路改善工作，其
目的為部落道路改善
及強化產業轉型，未
涉及性別差異。 

如公共建設之空間規劃與工程
設計涉及不同性別、性傾向或
性別認同者使用便利及合理
性、區位安全性，或消除空間
死角，或考慮特殊使用需求者
之可能性者，請評定為「是」。 

捌、評估內容 

（一）資源與過程 

項 目 說 明 備 註 

8-1經費配置：計畫如何編

列或調整預算配置，以

回應性別需求與達成

性別目標。 

 說明該計畫所編列經費如何針

對性別差異，回應性別需求。 

 

8-2執行策略：計畫如何縮

小不同性別、性傾向或

性別認同者差異之迫

切性與需求性。 

 計畫如何設計執行策略，以回應

性別需求與達成性別目標。 

8-3宣導傳播：計畫宣導方

式如何顧及弱勢性別

資訊獲取能力或使用

習慣之差異。 

 說明傳佈訊息給目標對象所採

用的方式，是否針對不同背景的

目標對象採取不同傳播方法的

設計。 

8-4性別友善措施：搭配其

他對不同性別、性傾向

或性別認同者之友善

措施或方案。 

 說明計畫之性別友善措施或方

案。 

（二）效益評估 

項 目 說 明 備 註 

8-5 落實法規政策：計畫

符合相關法規政策之

情形。 

 說明計畫如何落實憲法、法律、

性別平等政策綱領、性別主流化

政策之基本精神，可參考行政院

性 別 平 等 會 網 站

http://www.gec.ey.gov.tw/）。 

8-6 預防或消除性別隔

離：計畫如何預防或消

除性別隔離。 

 說明計畫如何預防或消除傳統

文化對不同性別、性傾向或性別

認同者之限制或僵化期待。 

8-7 平等取得社會資源：

計畫如何提升平等獲

取社會資源機會。 

 說明計畫如何提供不同性別、性

傾向或性別認同者平等機會獲

取社會資源，提升其參與社會及
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公共事務之機會。 

8-8空間與工程效益：軟硬

體的公共空間之空間

規劃與工程設計，在空

間使用性、安全性、友

善性上之具體效益。 

 1.使用性：兼顧不同生理差異所

產生的不同需求。 

2.安全性：消除空間死角、相關

安全設施。 

3.友善性：兼顧性別、性傾向或

性別認同者之特殊使用需求。 

8-9 設立考核指標與機

制：計畫如何設立性

別敏感指標，並且透

過制度化的機制，以

便監督計畫的影響程

度。 

 1.為衡量性別目標達成情形，計

畫如何訂定相關預期績效指

標及評估基準（績效指標，後

續請依「行政院所屬各機關施

政計畫管制作業要點」、「行政

院所屬各機關施政計畫評核

作業要點」納入年度管制作業

計畫及辦理施政計畫評核）。 

2.說明性別敏感指標，並考量不

同性別、性傾向或性別認同者

之年齡、族群、地區等面向。 

 

＊ 請填表人於填完「第一部分」後，徵詢民間性別平等專家學者，完成「第二部分

－程序參與」，再依據「第二部分－程序參與」之主要意見，由填表人續填「第三

部分－評估結果」。 

＊ 本表所提專有名詞之定義及參考資料，請詳見「性別影響評估操作指南」（網址：

http://www.gec.ey.gov.tw/cp.aspx?n=FC0CD59A5BF00232）。 

【第二部分－程序參與】：本部分由民間性別平等專家學者填寫 

玖、程序參與：若採用書面意見的方式，至少應徵詢 1位以上民間性別平等專家學者

意見，並填寫參與者的姓名、職稱及服務單位；民間專家學者資料可

至台灣國家婦女館網站參閱（http://www.taiwanwomencenter.org.tw/）。 

（一）基本資料 

9-1 程序參與期程或

時間 
103  年 1  月 10   日至 103  年 1  月 10  日 

9-2參與者姓名、職

稱、服務單位及

其專長領域 

游美貴副教授、國立臺灣師範大學社會工作學研究所、多元文

化、社會工作實務、性別和社會工作、家庭暴力 

9-3參與方式 □計畫研商會議  □性別平等專案小組 ■書面意見  

9-4業務單位所提供 相關統計資料 計畫書 
計畫書含納其他初

評結果 

http://www.taiwanwomencenter.org.tw/
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＊ 第一部分「柒、受益對象」7-1至 7-3皆評定為「否」者，若經程序參與後， 9-5

「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對

象」7-1至 7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至 8-9。 

＊ 如徵詢 1位以上專家學者，請將本表自行延伸。 

之資料 ■有 ■很完整 

 □可更完整 

 □現有資料不足

須設法補足 

□無 □應可設法找尋 

□現狀與未來皆

有困難 

■有， 

   且具性別目標 

□有， 

   但無性別目標 

□無 

■有， 

  已很完整   

□有， 

  但仍有改善空間 

□無 

9-5計畫與性別關聯

之程度 

□有關          ■無關    

（若性別平等專家學者認為第一部分「柒、受益對象」7-1至 7-3

任一指標應評定為「是」者，則勾選「有關」；若 7-1 至 7-3均可

評定「否」者，則勾選「無關」）。 

（二）主要意見：就前述各項（問題與需求評估、性別目標、參與機制之設計、資源

投入及效益評估）說明之合宜性提出檢視意見，並提供綜合意見。 

9-6問題與需求評估說明之

合宜性 

合宜 

9-7性別目標說明之合宜性 合宜 

9-8性別參與情形或改善方

法之合宜性 

合宜 

9-9受益對象之合宜性 合宜 

9-10資源與過程說明之合

宜性 

合宜 

9-11效益評估說明之合宜

性 

合宜 

9-12綜合性檢視意見 本案受益對象雖無區別，但在計畫草案內，說明未來將建
立不同性別使用者意見統計收集機制，故在爾後需要落實
執行此一收集機制，以作為部落未來相關計畫工作的基礎
資料參考。 

（三）參與時機及方式之合宜性 

本人同意恪遵保密義務，未經部會同意不得逕自對外公開所評估之計畫草案。 

（簽章，簽名或打字皆可）  游美貴         
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四、民間參與可行性評估 

依「公共建設促參預評估機制」（102 年 7 月 25 日財政部台

財促字第 10225512000號函修正）所規定應辦理促參預評估之適用

對象包括：（一）新增提報促進民間參與公共建設法主管機關列管

之促參案件；（二）申請「機關辦理民間參與公共建設案件前置作

業費用補助」之案件；（三）報請行政院審議之新興重大公共建設

計畫；（四）報請各年度預算先期作業綜理彙辦機關審議之公共工

程計畫。本計畫屬於上開「（三）報請行政院審議之新興重大公共

建設計畫」，經預評估，本計畫雖具有難以量化之經濟效益，惟道

路之建設旨在確保人民行的基本權力，並不以營利為目的，故無營

業收入，確無法吸引民間參與投資。檢陳公共建設促參預評估檢核

表如表 13所示。 

表13 公共建設促參預評估檢核表 

壹、公共建設基本資訊 

一、計畫名稱：原住民族部落特色道路改善計畫                         
二、執行機關（構）（即填表單位）：原住民族委員會               
三、公共建設現況： 

（一）基地區位（地理位置）： 
原住民族地區（視原民會核定後之補助計畫所在區位）           
基地面積或樓地板面積：  空白                     平方公尺 

（二）經營現況： 
□新興之公共建設 
▓既有之公共建設 

□全部委外 

營運現況： 

１、每年營運收入：          萬元 

２、每年營運費用：          萬元 

□部分委外，範圍：                                     

營運現況： 

１、每年營運收入：          萬元 

２、每年營運費用：          萬元 

▓自行營運，範圍：由受補助之道路管理機關自行維護營運   

營運現況：  
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１、每年營運收入：    0     萬元 

２、機關管理人力：專職        人；兼辦        人 

３、每年管理維護預算約：          萬元 
說明：依前開機關之相關管理人力及預算 

（三）基地是否位於環境敏感地區： 
▓是，說明：視原民會核定後之補助計畫所在區位               
□否 

（四）土地權屬： 
□全數為國公有土地 

□管理機關為執行機關 
□管理機關為其他機關（機關名稱：                     ） 
▓含私有土地（約佔計畫範圍      %），其所有權人為： 

□國營事業（機構名稱：                             ） 

□私人 

▓其他：未來部分受補助之道路可能涉及私有土地      
（五）土地使用分區：（視原民會核定後之補助計畫所在區位使用分區） 

▓都市計畫區 

使用分區為                                            
▓非都市土地 

使用分區為                                             

使用地類別為                                           
（六）基地是否有聯外道路： 

▓是（說明：本計畫改善工程主體為既有道路）               
□否，未來有道路開闢計畫： 

□是，說明(含預算編列情形)：                           

□否 
（七）基地是否有地上物待拆除、排除占用或補辦使用執照等情形： 

□是，說明（含預算編列情形及執行單位）：                  

                                                       
▓否 

貳、政策面 

一、本案是否符合相關公共建設政策： 

□是，相關政策： 

□國家重大計畫：                                             

□中長程計畫：                                               

□地方綜合發展計畫：                                         

□地方重大施政計畫：                                         

□符合公有土地或資產活化目的 

□其他：                                                      
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▓否，說明：本案本身即為中長程個案計畫（停止做答，跳填「陸」並核章） 

二、本案是否符合引進民間參與之政策： 

□是，相關政策： 

□公共建設計畫經核定採促參方式辦理：                         

                                                           

□具急迫性之新興或需整/擴建之公共建設：                       

                                                           

□已建設之公共建設，管理人力、維護經費受限：                 

                                                           

□其他：                                                     

□否，說明：                                                   

參、法律及土地取得面 

一、民間參與之法律依據： 
□促參法 
（ㄧ）公共建設為促參法第 3條之公共建設類別，其類別為： 

                                               
（符合促參法施行細則第    條第    項第    款） 

（二）公共建設將以促參法第 8條之民間參與方式辦理： 
□交由民間興建－營運－移轉（BOT） 
□交由民間興建－無償移轉－營運（BTO） 
□交由民間興建－有償移轉－營運（BTO） 
□交由民間整建／擴建－營運－移轉（ROT） 
□交由民間營運－移轉（OT） 
□交由民間興建－擁有所有權－自為營運或交由第三人營運
（BOO） 

□其他經主管機關核定之方式 
（三）公共建設辦理機關為促參法第 5條之主辦機關： 

□是： 

□主辦機關 

□被授權機關，授權機關為：                             

□受委託機關，委託機關為：                             
□否 

□依其他法令辦理者： 

□獎勵民間參與交通建設條例 

□都市更新條例 

□國有財產法 

□商港法 

□其他：                                                     
□無相關法律依據（停止做答，跳填「陸」並核章） 
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二、土地取得： 
□執行機關已為土地管理機關 
□尚需取得土地使用權或管理權 

□公共建設所需用地為國公有土地，土地取得方式為： 

□撥用公有土地 

□依其他法令規定取得土地使用權 

□公共建設所需用地夾雜公私有土地，私有土地取得方式為： 

□協議價購 

□辦理徵收 

□其他：                                                     

□是否已與相關機關或人士進行協商： 

□已協商且獲初步同意 

□已協商但未獲結論或不可行 

□未進行協商 

三、土地使用管制調整： 
□毋須調整 
□需變更都市計畫之細部計畫或非都市土地使用編定 
□需變更都市計畫之主要計畫或非都市土地使用分區 

肆、市場及財務面 

一、擬交由民間經營之設施是否有穩定之服務對象或計畫： 

□是 

□不確定 

二、使用者付費之接受情形： 
（一）鄰近地區是否已有類似設施需付費使用 

□是 
□否 
□不確定，尚待進一步調查 

（二）其他地區是否已有類似設施需付費使用 
□是 

□否 
□不確定，尚待進一步調查 

（三）是否已有相似公共建設引進民間參與之成功簽約案例 
□有（案名：                                           ） 

□沒有 

三、民間參與意願（可複選）： 

□已有民間廠商自行提案申請參與（係依促參法第 46條規定辦理） 

□民間廠商詢問者眾 

□已初步探詢民間廠商有參與意願 

□不確定 
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四、公共建設收益性： 
□具收益性 

□具收益性設施所占空間較非收益性設施高出甚多 

□具收益性設施所占空間較非收益性設施差不多 

□具收益性設施所占空間較非收益性設施少很多 
□不具收益性 

伍、辦理民間參與公共建設可行性評估及先期規劃作業要項提示（務請詳閱） 

一、機關於規劃時應掌握民意支持情形（包括：民眾、民意機關、輿論等），

適時徵詢相關民眾及團體之意見，並應將前揭意見納入規劃考量。 

二、公共建設如涉土地使用管制調整及位於環境敏感地區，機關應於規劃期

間適時洽商土地使用、環境影響評估、水土保持及相關開發審查機關有

關開發規模、審查程序等事項，審酌辦理時程及影響，並視需要考量是

否先行辦理相關作業並經審查通過後，再公告徵求民間參與。 

三、機關於規劃時應考量公共建設所需用水用電供應之可行性、聯外道路開

闢等配套措施。 

四、依促參法辦理之公共建設，其他重要事項請參考「促參標準作業流程及

重要工作事項檢核表」，可至主管機關網站下載（下載路徑 

http://ppp.mof.gov.tw →參考資料 →其他）。 

陸、綜合預評結果概述 

一、政策面預評小結： 

□初步可行，說明：                                                                                                 

                                                             

□條件可行，說明：                                             

                                                             

▓初步不可行，說明：本計畫之目的在補助地方政府改善既有原住民族

部落特色道路，確保人民行的權利，暢通原鄉動脈；本計畫縱有活絡

部落經濟之效益，惟非以營利為目的，無營業收入（益），不合於促參

政策之需要及條件。                                          

二、法律及土地取得面預評小結： 

▓初步可行，說明：                                                             

                                                             

□條件可行，說明：                                             

                                                             

□初步不可行，說明：                                             

                                                             

三、市場及財務面預評小結： 

□初步可行，說明：                                                             

http://ppp.mof.gov.tw/
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□條件可行，說明：                                             

                                                             

▓初步不可行，說明：公共道路為不具收益性、無自償性之基礎公共設

施，無誘因吸引民間參與投資。                                         

四、綜合評估，說明：特色道路之改善確有助於活絡原住民族部落之經濟，

整體而言，本計畫具有難以量化之經濟效益，惟道路之建設旨在確保人

民行的基本權力，並不以營利為目的，故無營業收入及財務效益，確無

法吸引民間參與投資。                                             

 

填表機關聯絡資訊 

聯絡人 

姓名： 宋知韓、朱明珍     ；服務單位：原住民族委員會； 

職稱： 技士       ；電話：02-8995-3273；傳真：02-8995-3213 

電子郵件：Shekori@apc.gov.tw、d9805004@apc.gov.tw 

填表單位核章                       機關首長核章 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

103年 2月 6日 

mailto:Shekori@apc.gov.tw
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五、中長程個案計畫自評檢核表 

針對 103-106年度「原住民族部落特色道路改善計畫」計畫自

評檢核表詳表 14所示。 
 

表14 本計畫自評檢核表 

檢視項目 
內 容 重 點 

(內容是否依下列原則撰擬) 

主辦

機關 

主管

機關 
備註 

是 否 是 否  

1、計畫書格

式 

(1)計畫內容應包括項目是否均

已填列(「行政院所屬各機關中長

程個案計畫編審要點」（以下簡

稱編審要點）第 6點、第 14點) 

ˇ  ˇ  

 
(2)延續性計畫是否辦理前期計

畫執行成效評估，並提出總結評

估報告(編審要點第 6點、第 15

點) 

- - - - 

2、民間參與

可行性評

估 

是否填寫「促參預評估檢核表」

評估（依「公共建設促參預評估

機制」） 

ˇ  ˇ   

3、經濟效益

評估 

是否研提選擇及替代方案之成本

效益分析報告(「預算法」第 34

條) 

ˇ  ˇ   

4、財源籌措

及資金運用 

(1)經費需求合理性(經費估算依

據如單價、數量等計算內容) 
ˇ  ˇ  

 

(2)經費負擔原則： 

a.中央主辦計畫：中央主管相關

法令規定 

b.補助型計畫：中央對直轄市及

縣(市)政府補助辦法 

ˇ  ˇ  
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檢視項目 
內 容 重 點 

(內容是否依下列原則撰擬) 

主辦

機關 

主管

機關 
備註 

是 否 是 否  

(3)年度預算之安排及能量估

算：所需經費能否於中程歲出概

算額度內容納加以檢討，如無法

納編者，須檢附以前年度預算執

行、檢討不經濟支出等經費審查

之相關文件 

ˇ  ˇ  

(4)經資比 1：2（「政府公共建設

計畫先期作業實施要點」第 2點） 
ˇ  ˇ  

5、人力運用 

(1)能否運用現有人力辦理 ˇ  ˇ  

 

(2)擬請增人力者，是否檢附下列

資料： 

a.現有人力運用情形 

b.計畫結束後，請增人力之處理

原則 

c.請增人力之類別及進用方式 

d.請增人力之經費來源 

 ˇ  ˇ 

6、營運管理

計畫 

是否具務實及合理性(或能否落

實營運) 
ˇ  ˇ   

7、土地取得

費用原則 

(1)能否優先使用公有閒置土地

房舍 
ˇ  ˇ  

 

(2)屬補助型計畫，補助方式是否

符合規定（中央對直轄市及縣

(市)政府補助辦法第 10條） 

ˇ  ˇ  

(3)屬公共建設計畫，取得經費是

否符合規定（行政院所屬各機關

辦理重要公共建設計畫土地取得

經費審查應注意事項） 

ˇ  ˇ  

8、環境影響

分析(環境政

是否須辦理環境影響評估 

(環境影響評估法) 
 ˇ  ˇ  
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檢視項目 
內 容 重 點 

(內容是否依下列原則撰擬) 

主辦

機關 

主管

機關 
備註 

是 否 是 否  

策評估) 

9、性別影響

評估 

是否填具性別影響評估檢視表

（編審要點第 6點） 
ˇ  ˇ   

10.跨機關協

商 

(1)涉及跨部會或地方權責及財

務分攤，是否進行跨機關協商 
- - - - 

參照「中央對

直轄市及縣

（市）政府補

助辦法」中央

及地方分擔

比率（依財政

次級分為五

級）辦理 

(2)是否檢附相關協商文書資料 - - - - 

11.依碳中和

概念優先選

列節能減碳

指標 

(1)是否以二氧化碳之減量為節

能減碳指標，並設定減量目標（編

審要點第 6點） 

 ˇ  ˇ 

 
(2)是否規劃採用綠建築或其他

節能減碳措施 
 ˇ  ˇ 

(3)是否檢附相關說明文件  ˇ  ˇ 

主辦(管)機關核章： 

 

承辦人：         單位主管： 

 

 

 

 

 

    研考主管：        主計主管： 

 

 

 

 

 

    機關首長： 
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六、其他有關事項 

本計畫未來執行因受土地使用取得限制，故未來土地使用計

畫，應先協調各縣市政府，優先規劃相關土地使用取得，及辦理相

關用地使用的程序，俾利計畫時程的配合。 

 





 

附 1-1 

附錄一：原住民族地區特色道路優先整建一覽表 





原住民族地區特色道路優先整建一覽表

中央補

助款

地方配

合款
小計

中央補

助款

地方配

合款
小計

中央補

助款

地方配

合款
小計

中央補

助款

地方配

合款
小計

中央補

助款

地方配

合款
小計

人文資

源

(25%)

既有產

業

(25%)

交通

(25%)

防災

(20%)

1 新竹縣 尖石鄉
司馬庫斯道

路改善工程

路面路基

改善(AC

、PC)、

擋土牆設

施改善、

排水設施

改善、護

欄

1,968 432 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,968 432 2,400 25 25 20 20 0 90

2 新竹縣 尖石鄉
錦路至養老

道路

路面路基

改善(AC

、PC)

擋土牆設

施改善

排水設施

改善

護欄

41 9 50 600 150 750 0 0 0 0 0 0 641 159 800 25 25 20 20 0 90

3 花蓮縣 秀林鄉 重光道路 路面改善 42 8 50 328 72 400 0 0 0 0 0 0 370 80 450 25 25 25 15 0 90

4 宜蘭縣 大同鄉
英士村梵梵

路
路面改善 101 19 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 19 120 10 25 25 20 0 80

5 新竹縣 五峰鄉 清石道路 路面改善 82 18 100 0 0 0 0 0 0 1,444 456 1,900 1,526 474 2,000 25 25 20 10 0 80

6 南投縣 仁愛鄉
精英溫泉道

路
路面改善 42 8 50 738 162 900 0 0 0 0 0 0 780 170 950 15 25 25 15 0 80

7 南投縣 信義鄉
東埔東光道

路
路面改善 42 8 50 779 171 950 0 0 0 0 0 0 821 179 1,000 15 25 25 15 0 80

8 南投縣 信義鄉
雙龍道路

(含雙龍橋)
路面改善 42 8 50 697 153 850 0 0 0 0 0 0 739 161 900 25 10 25 20 0 80

9 高雄市 桃源區 美蘭道路 路面改善 246 54 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 54 300 25 15 25 15 0 80

10 苗栗縣 泰安鄉

北五村（八

卦、錦水）

道路

路面改善 1,232 168 1,400 0 0 0 1,190 210 1,400 0 0 0 2,422 378 2,800 10 25 25 15 0 75

11 臺中市 和平區
達觀、自由

里道路

安全設

施、道路

附屬設

施-排水

設施養護

146 54 200 1,050 450 1,500 737 363 1,100 0 0 0 1,933 867 2,800 10 25 25 15 0 75

優先

順位

縣市政

府

鄉鎮公

所

特色道路名

稱

103年 104年 105年 106年

經費需求(萬元)
急要性

合計評

分

是否已

完成前

期規劃

設計程

序(5%)

必要性
合計

工程內容

概要
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原住民族地區特色道路優先整建一覽表

中央補

助款

地方配

合款
小計
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小計
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源
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(20%)

優先

順位

縣市政

府

鄉鎮公

所
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合計評

分

是否已

完成前

期規劃

設計程

序(5%)

必要性
合計

工程內容

概要

12 南投縣 信義鄉 新鄉道路 路面改善 84 16 100 820 180 1,000 880 220 1,100 0 0 0 1,784 416 2,200 25 10 25 15 0 75

13 南投縣 信義鄉 人和道路 路面改善 84 16 100 820 180 1,000 1,280 320 1,600 0 0 0 2,184 516 2,700 25 10 25 15 0 75

14 屏東縣 三地門鄉
達來村至達

來吊橋道路
路面改善 704 96 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 96 800 25 10 25 15 0 75

15 屏東縣 霧臺鄉
霧臺至大武

道路
路面改善 1,936 264 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,936 264 2,200 25 10 25 15 0 75

16 屏東縣 霧臺鄉
谷川至佳暮

道路
路面改善 88 12 100 0 0 0 1,615 285 1,900 0 0 0 1,703 297 2,000 25 10 25 15 0 75

17 臺東縣 海端鄉

新武、利

稻、霧鹿道

路

路面改善 44 6 50 653 98 750 0 0 0 0 0 0 697 104 800 25 10 25 15 0 75

18 花蓮縣 秀林鄉
可樂及民樂

道路
路面改善 630 120 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 120 750 10 25 25 15 0 75

19 新竹縣 五峰鄉 雲山道路 路面改善 41 9 50 760 190 950 0 0 0 0 0 0 801 199 1,000 25 15 10 20 0 70

20 南投縣 仁愛鄉
馬赫坡古戰

場道路
路面改善 252 48 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 48 300 15 15 25 15 0 70

21 嘉義縣 阿里山鄉 美寮道路 路面改善 220 30 250 0 0 0 1,488 263 1,750 2,490 510 3,000 4,198 803 5,000 15 25 20 10 0 70

22 屏東縣 牡丹鄉 高士村道路 路面改善 264 36 300 0 0 0 1,020 180 1,200 996 204 1,200 2,280 420 2,700 15 25 20 10 0 70

23 臺東縣 達仁鄉
土坂往新興

道路

路面改

善、安全

設施

13 2 15 204 31 235 0 0 0 0 0 0 218 32 250 15 25 20 10 0 70

24 宜蘭縣 大同鄉

崙埤村長嶺

路、九寮

路、林家巷
路面改善 1,008 192 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,008 192 1,200 10 25 20 10 0 65

25 桃園縣 復興鄉 卡普道路 路面改善 1,606 594 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,606 594 2,200 10 25 20 10 0 65

26 新竹縣 五峰鄉 羅平道路

路面鋪

設、排水

溝

123 27 150 0 0 0 1,014 286 1,300 0 0 0 1,137 313 1,450 25 10 20 10 0 65

27 新竹縣 尖石鄉
那羅至煤源

道路

路面路

基、

擋土牆、

排水、

護欄

82 18 100 640 160 800 0 0 0 0 0 0 722 178 900 25 10 20 10 0 65

28 苗栗縣 泰安鄉

南三村（梅

園、象鼻、

士林）道路

路面改

善、安全

設施

88 12 100 1,131 169 1,300 0 0 0 1,162 238 1,400 2,381 419 2,800 15 10 25 15 0 65
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序(5%)

必要性
合計

工程內容

概要

29 苗栗縣 南庄鄉

蓬萊村大坪

道路、東河

村大湳道路

路面鋪

設、擋土

牆、排水

溝、安全

設施

88 12 100 1,653 247 1,900 0 0 0 0 0 0 1,741 259 2,000 10 25 20 10 0 65

30 苗栗縣 南庄鄉 向天湖道路

擋土牆、

路面鋪

設、截水

溝、安全

設施

88 12 100 696 104 800 0 0 0 0 0 0 784 116 900 25 10 20 10 0 65

31 苗栗縣

泰安

鄉、南

庄鄉

泰安(清

安、砂埔

鹿)至南庄

(八卦力)道

路面改善 7,040 960 8,000 2,610 390 3,000 0 0 0 0 0 0 9,650 1,350 11,000 10 25 20 10 0 65

32 臺中市 和平區
松鶴、裡冷

道路
路面改善 876 324 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876 324 1,200 10 25 20 10 0 65

33 南投縣 仁愛鄉

靜觀-台14甲

替代道路改

善工程

路面改善 84 16 100 1,148 252 1,400 0 0 0 0 0 0 1,232 268 1,500 15 10 25 15 0 65

34 南投縣 仁愛鄉 瑞岩道路 路面改善 84 16 100 0 0 0 1,120 280 1,400 0 0 0 1,204 296 1,500 15 10 25 15 0 65

35 南投縣 仁愛鄉 慈峰道路 路面改善 84 16 100 0 0 0 1,440 360 1,800 0 0 0 1,524 376 1,900 15 10 25 15 0 65

36 高雄市
那瑪夏

區

民權國小通

學道路
路面改善 1,312 288 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,312 288 1,600 15 10 25 15 0 65

37 高雄市
那瑪夏

區

民生至青山

道路
路面改善 205 45 250 0 0 0 1,365 385 1,750 2,280 720 3,000 3,850 1,150 5,000 15 10 25 15 0 65

38 高雄市 桃源區 建山道路
擋土牆、

排水溝 656 144 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656 144 800 15 10 25 15 0 65

39 南投縣 仁愛鄉 清流道路 路面改善 13 2 15 168 37 205 0 0 0 0 0 0 181 39 220 10 10 25 15 0 60

40 南投縣 仁愛鄉 春陽道路 路面改善 13 2 15 209 46 255 0 0 0 0 0 0 222 48 270 10 10 25 15 0 60

41 南投縣 信義鄉

羅娜、久

美、望鄉道

路

路面改善 252 48 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 48 300 10 10 25 15 0 60

42 南投縣 信義鄉 豐丘上道路 路面改善 42 8 50 533 117 650 0 0 0 0 0 0 575 125 700 10 10 25 15 0 60

43 屏東縣 獅子鄉
內文至東源

道路
路面改善 44 6 50 827 124 950 0 0 0 0 0 0 871 130 1,000 15 25 10 10 0 60
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44 屏東縣 牡丹鄉
東源至內文

道路
路面改善 13 2 15 248 37 285 0 0 0 0 0 0 261 39 300 15 25 10 10 0 60

45 屏東縣 獅子鄉 內文道路 路面改善 44 6 50 479 72 550 0 0 0 0 0 0 523 78 600 15 15 20 10 0 60

46 臺東縣
太麻里

鄉

多良道路、

富山道路、

新、舊香蘭

道路、北太

麻里、新興

道路

路面改善 88 12 100 1,218 182 1,400 0 0 0 0 0 0 1,306 194 1,500 10 10 25 15 0 60

47 臺東縣 延平鄉 武陵村道路

路面鋪

設、擋土

牆、排水

溝、安全

設施

308 42 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 42 350 10 10 25 15 0 60

48 臺東縣 成功鎮

都泉、芝

田、八嗡嗡

環海道路

路面鋪

設、擋土

牆、排水

溝、安全

設施

2,024 276 2,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,024 276 2,300 10 10 25 15 0 60

49 臺東縣 延平鄉 鸞山道路

路面鋪

設、擋土

牆、排水

溝、安全

設施

308 42 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 42 350 10 10 25 15 0 60

50 臺東縣 關山鎮

臺九線到水

防道路、長

興道路

路面改善 9 1 10 87 13 100 0 0 0 0 0 0 96 14 110 10 10 25 15 0 60

51 臺東縣 東河鄉 順那道路 路面改善 132 18 150 1,305 195 1,500 723 128 850 0 0 0 2,160 341 2,500 10 10 25 15 0 60

52 花蓮縣 新城鄉
嘉里二街、

嘉里三街
路面改善 2,436 464 2,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,436 464 2,900 10 10 25 15 0 60

53 花蓮縣 新城鄉 北埔路 路面改善 1,596 304 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,596 304 1,900 10 10 25 15 0 60
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源
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54 新竹縣 尖石鄉
上水田新樂

道路

路面路基

改善

擋土牆設

施改善

排水設施

改善

護欄

41 9 50 440 110 550 0 0 0 0 0 0 481 119 600 10 25 10 10 0 55

55 南投縣 仁愛鄉 紅香道路 路面改善 42 8 50 574 126 700 0 0 0 0 0 0 616 134 750 25 10 10 10 0 55

56 臺東縣 延平鄉

桃源村下里

道路、紅葉

道路

路面改

善、擋土

牆、安全

設施

88 12 100 0 0 0 0 0 0 2,075 425 2,500 2,163 437 2,600 10 15 20 10 0 55

57 新竹縣 尖石鄉
新樂村拉號

道路

路面路基

改善 、

擋土牆、

排水

21 5 25 300 75 375 0 0 0 0 0 0 321 80 400 10 10 20 10 0 50

58 南投縣 信義鄉 望鄉道路 路面改善 84 16 100 0 0 0 0 0 0 1,404 396 1,800 1,488 412 1,900 10 10 10 10 0 40

59 屏東縣 來義鄉 大後道路
路面、擋

土牆
13 2 15 248 37 285 0 0 0 0 0 0 261 39 300 10 10 20 10 0 50

60 臺東縣
太麻里

鄉
上大溪道路 路面改善 88 12 100 0 0 0 0 0 0 1,411 289 1,700 1,499 301 1,800 10 10 20 10 0 50

61 臺東縣 大武鄉
古庄道路、

太湖道路
路面改善 9 1 10 209 31 240 0 0 0 0 0 0 218 32 250 10 10 20 10 0 50

62 臺東縣 海端鄉 紅石道路 路面改善 13 2 15 231 34 265 0 0 0 0 0 0 244 36 280 10 10 20 10 0 50

63 新竹縣 五峰鄉 忠喜道路

路面鋪

設、排水

溝

82 18 100 1,040 260 1,300 0 0 0 0 0 0 1,122 278 1,400 10 10 10 10 0 40

64 苗栗縣 南庄鄉

東河村（鹿

山、鹿湖、

比林溪、鹿

場）道路

擋土牆、

路面鋪

設、排水

溝、安全

設施

0 0 0 174 26 200 1,275 225 1,500 996 204 1,200 2,445 455 2,900 25 10 20 10 0 65

65 花蓮縣 秀林鄉 布拉旦道路 路面改善 0 0 0 820 180 1,000 0 0 0 0 0 0 820 180 1,000 25 10 20 10 0 65

66 南投縣 信義鄉 羅娜道路 路面改善 0 0 0 246 54 300 0 0 0 0 0 0 246 54 300 10 10 25 15 0 60
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概要

67 南投縣 信義鄉
望鄉賞櫻、

賞楓道路
路面改善 0 0 0 410 90 500 0 0 0 0 0 0 410 90 500 10 10 25 15 0 60

68 臺東縣 鹿野鄉 和平路

路面改

善、安全

設施

0 0 0 278 42 320 0 0 0 0 0 0 278 42 320 10 10 25 15 0 60

69 臺東縣 成功鎮 豐田道路

路面改

善、排水

改善、安

全設施

0 0 0 740 111 850 0 0 0 0 0 0 740 111 850 10 10 25 15 0 60

70 花蓮縣 鳳林鎮 榮開路 路面改善 0 0 0 1,476 324 1,800 0 0 0 0 0 0 1,476 324 1,800 10 10 25 15 0 60

71 花蓮縣 吉安鄉 慶南二街 路面改善 0 0 0 246 54 300 0 0 0 0 0 0 246 54 300 10 10 25 15 0 60

72 新竹縣 關西鎮

錦山里10

鄰、16鄰道

路

道路改善 0 0 0 320 80 400 0 0 0 0 0 0 320 80 400 10 15 20 10 0 55

73 新竹縣 尖石鄉
玉峰馬美道

路

路面路

基、擋土

牆、

排水設施

0 0 0 120 30 150 0 0 0 0 0 0 120 30 150 15 10 20 10 0 55

74 高雄市 桃源區 勤和道路 路面改善 0 0 0 640 160 800 0 0 0 0 0 0 640 160 800 15 10 20 10 0 55

75 屏東縣 泰武鄉
佳平村往屏

106線道路
路面改善 0 0 0 87 13 100 2,125 375 2,500 0 0 0 2,212 388 2,600 15 10 20 10 0 55

76 新竹縣 五峰鄉 祭場道路 路面鋪設 0 0 0 560 140 700 0 0 0 0 0 0 560 140 700 10 10 20 10 0 50

77 高雄市 茂林區 茂林里道路 路面改善 0 0 0 640 160 800 0 0 0 0 0 0 640 160 800 10 10 20 10 0 50

78 高雄市 茂林區 萬山道路 路面改善 0 0 0 240 60 300 0 0 0 0 0 0 240 60 300 10 10 20 10 0 50
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79 屏東縣 來義鄉 平埔道路

路面、解

說導覽設

施

0 0 0 87 13 100 0 0 0 1,909 391 2,300 1,996 404 2,400 10 10 20 10 0 50

80 臺東縣
太麻里

鄉

北里中路道

路
路面改善 0 0 0 87 13 100 0 0 0 1,743 357 2,100 1,830 370 2,200 10 10 20 10 0 50

81 臺東縣 東河鄉 東河道路 路面改善 0 0 0 87 13 100 1,105 195 1,300 1,162 238 1,400 2,354 446 2,800 10 10 20 10 0 50

82 花蓮縣 吉安鄉
華南山下道

路
路面改善 0 0 0 123 27 150 0 0 0 0 0 0 123 27 150 10 10 20 10 0 50

83 南投縣 仁愛鄉 翠巒道路
排水溝、

路面
0 0 0 0 0 0 264 66 330 0 0 0 264 66 330 10 10 20 10 0 50

84 宜蘭縣 大同鄉
寒溪村華興

路
路面改善 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 121 550 429 121 550 10 10 10 10 0 40

85 屏東縣 春日鄉
長春2號之2

道路
路面改善 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 85 500 415 85 500 10 10 10 10 0 40

86 屏東縣 春日鄉

力里7號、

歸崇至士文

及士文3號

道路

路面改善 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,245 255 1,500 1,245 255 1,500 10 10 10 10 0 40

87 花蓮縣 吉安鄉
楓林、白雲

景觀道路
路面改善 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858 242 1,100 858 242 1,100 10 10 10 10 0 40

29,570 5,435 35,005 30,822 6,243 37,065 18,640 4,140 22,780 22,019 5,131 27,150 101,051 20,949 122,000合計

附1-7
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附錄二：原住民族地區特色道路橋梁優先整建一

覽表 



 



中央補助

款

地方配

合款
小計

中央補

助款

地方配

合款
小計

中央補

助款

地方配

合款
小計

中央補

助款

地方配

合款
小計

中央補

助款

地方配

合款
小計

人文資

源

(25%)

既有產

業

(25%)

交通

(25%)

防災

(20%)

1. 宜蘭縣 大同鄉 寒華大橋 3,360      640       4,000    9,840    2,160    12,000   2,400    600       3,000    -        -        -           15,600      3,400    19,000 15 10 20 15 5 40

2. 新竹縣 尖石鄉 玉峰大橋 8,200      1,800    10,000   -        -        -        -        -        -        -        -        -             8,200      1,800    10,000 97 5.5 15 10 20 15 5 40

3. 屏東縣 牡丹鄉 高士佛山橋 53           7           60         -        -        -        969       171       1,140    -        -        -             1,022         178      1,200 20.6 5.1 15 10 20 20 0 40

4. 南投縣 仁愛鄉 平靜橋 252         48         300       -        -        -        1,600    400       2,000    2,886    814       3,700         4,738      1,262      6,000 120 2 10 10 20 20 0 40

5. 宜蘭縣 南澳鄉
武塔橫山部

落橋梁
420         80         500       -        -        -        880       220       1,100    3,432    968       4,400         4,732      1,268      6,000 140 15 10 10 20 0 30

6. 嘉義縣 阿里山鄉 來吉五鄰橋 440 60 500 - - - 2,210 390 2,600 8,765    1,795    10,560    11,415      2,245    13,660 120 6.6 10 10 20 15 0 35

7. 臺中市 和平區
長榮橋、七

棟寮鋼橋
37           14         50         595       255       850       -        -        -        -        -        -                632         269         900 15 10 10 20 0 30

8. 臺東縣 東河鄉 國興橋 44           6           50         609       91         700       -        -        -        -        -        -                653          97         750 96.1 5 10 10 25 10 0 35

9. 新竹縣 尖石鄉
司馬庫斯大

橋
25           5           30         376       94         470       -        -        -        -        -        -                401          99         500 10.6 5.9 10 15 10 20 0 30

10. 桃園縣 復興鄉 雪霧鬧橋 146         54         200       -        -        -        670       330       1,000    832       468       1,300         1,648         852      2,500 112 4.5 10 10 10 20 0 30

11. 嘉義縣 阿里山鄉 行天1號橋 704 96 800 - - - 5,610 990 6,600 5,478    1,122    6,600    11,792      2,208    14,000 200 7 10 10 10 20 0 30

12. 苗栗縣 南庄鄉 鹿湖橋 176         24         200       -        -        -        1,360    240       1,600    1,826    374       2,200         3,362         638      4,000 35 10 10 10 20 0 30

13. 花蓮縣 吉安鄉
吉安溪橋梁

(共17座)
252         48         300       -        -        -        -        -        -        -        -        -                252          48         300 42.2 10.2 15 15 10 10 0 20

14. 屏東縣 來義鄉
義林大橋與

瓦魯斯溪橋
- - - 261 39 300 - - - -        -        -         261          39         300 140 8 10 10 20 10 0 30

15. 桃園縣 復興鄉 內奎輝鋼橋 37           14         50         -        -        -        503       248       750       -        -        -                539         261         800 18 - 10 10 10 20 0 30

16. 桃園縣 復興鄉 雪霧鬧鋼橋 73           27         100       -        -        -        938       462       1,400    -        -        -             1,011         489      1,500 50 - 10 10 10 20 0 30

17. 高雄市 桃源區 玉穗橋 -          -        -        800       200       1,000    3,900    1,100    5,000    2,660    840       3,500         7,360      2,140      9,500 250 3.6 10 10 10 15 0 25

18. 臺東縣 太麻里鄉
北里文里溪

橋
-          -        -        696       104       800       -        -        -        -        -        -                696         104         800 71.7 15 10 10 10 0 20

19. 南投縣 仁愛鄉 情人橋 84           16         100       -        -        -        400       100       500       1,560    440       2,000         2,044         556      2,600 70 2 10 10 10 10 0 20

20. 臺東縣 長濱鄉 南北溪大橋 352         48         400       -        -        -        2,210    390       2,600    4,150    850       5,000         6,712      1,288      8,000 70 5.6 10 10 10 10 0 20

21. 屏東縣 瑪家鄉 射鹿橋 176         24         200       -        -        -        510       90         600       1,660    340       2,000         2,346         454      2,800 30 10 10 10 10 0 20

22. 高雄市 桃源區 建國橋 492         108       600       -        -        -        3,900    1,100    5,000    4,864    1,536    6,400         9,256      2,744    12,000 100 10 10 10 10 0 20

23. 新竹縣 五峰鄉 下比來橋 -          -        -        -        -        -        780       220       1,000    -        -        -                780         220      1,000 10 10 10 10 0 20

15,321    3,119    18,440   13177 2943 16120 28840 7051 35890 38113 9547 47660 95451 22659 118110 - - - - - -

原住民族地區特色道路優先整建一覽表（橋梁）

優先

順位
縣市別 鄉別 橋梁名稱

經費需求(萬元)

橋長(m) 橋寬
(m)

急要性必要性
103年 104年

↓

105年

↓

106年

↓
合計

合計

註：表中各案件評分僅作為優先順位排定之用，分數本身並無優劣之分。

是否已

完成前

期規劃

設計程

序(5%)

合計評

分
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附錄三：原住民族部落特色道路優先整建長度統

計表 

優先

補助

順位 

縣(市)

別 

鄉鎮(市

區)別 
特色道路名稱 

經費需求(萬元) 
預估道路

改善長度

(公里) 

合計 

中央補

助款 

地方配

合款 
小計 

1 新竹縣 尖石鄉 司馬庫斯道路改善工程 1,968  432  2,400  5.21  

2 新竹縣 尖石鄉 錦路至養老道路 641  159  800  1.74  

3 花蓮縣 秀林鄉 重光道路 370  80  450  0.98  

4 宜蘭縣 大同鄉 英士村梵梵路 101  19  120  0.26  

5 新竹縣 五峰鄉 清石道路 1,526  474  2,000  4.34  

6 南投縣 仁愛鄉 精英溫泉道路 780  170  950  2.06  

7 南投縣 信義鄉 東埔東光道路 821  179  1,000  2.17  

8 南投縣 信義鄉 雙龍道路(含雙龍橋) 739  161  900  1.95  

9 高雄市 桃源區 美蘭道路 246  54  300  0.65  

10 苗栗縣 泰安鄉 
北五村（八卦、錦水）

道路 
2,422  378  2,800  6.08  

11 臺中市 和平區 達觀、自由里道路 1,933  867  2,800  6.08  

12 南投縣 信義鄉 新鄉道路 1,784  416  2,200  4.77  

13 南投縣 信義鄉 人和道路 2,184  516  2,700  5.86  

14 屏東縣 三地門鄉 達來村至達來吊橋道路 704  96  800  1.74  

15 屏東縣 霧臺鄉 霧臺至大武道路 1,936  264  2,200  4.77  

16 屏東縣 霧臺鄉 谷川至佳暮道路 1,703  297  2,000  4.34  

17 臺東縣 海端鄉 新武、利稻、霧鹿道路 697  104  800  1.74  

18 花蓮縣 秀林鄉 可樂及民樂道路 630  120  750  1.63  

19 新竹縣 五峰鄉 雲山道路 801  199  1,000  2.17  

20 南投縣 仁愛鄉 馬赫坡古戰場道路 252  48  300  0.65  

21 嘉義縣 阿里山鄉 美寮道路 4,198  803  5,000  10.85  
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優先

補助

順位 

縣(市)

別 

鄉鎮(市

區)別 
特色道路名稱 

經費需求(萬元) 
預估道路

改善長度

(公里) 

合計 

中央補

助款 

地方配

合款 
小計 

22 屏東縣 牡丹鄉 高士村道路 2,280  420  2,700  5.86  

23 臺東縣 達仁鄉 土坂往新興道路 218  32  250  0.54  

24 宜蘭縣 大同鄉 
崙埤村長嶺路、九寮

路、林家巷道路 
1,008  192  1,200  2.60  

25 桃園縣 復興鄉 卡普道路 1,606  594  2,200  4.77  

26 新竹縣 五峰鄉 羅平道路 1,137  313  1,450  3.15  

27 新竹縣 尖石鄉 那羅至煤源道路 722  178  900  1.95  

28 苗栗縣 泰安鄉 
南三村（梅園、象鼻、

士林）道路 
2,381  419  2,800  6.08  

29 苗栗縣 南庄鄉 
蓬萊村大坪道路、東河

村大湳道路 
1,741  259  2,000  4.34  

30 苗栗縣 南庄鄉 向天湖道路 784  116  900  1.95  

31 苗栗縣 
泰安鄉、

南庄鄉 

泰安(清安、砂埔鹿)至南

庄(八卦力)道路 
9,650  1,350  11,000  23.87  

32 臺中市 和平區 松鶴、裡冷道路 876  324  1,200  2.60  

33 南投縣 仁愛鄉 
靜觀-台 14甲替代道路

改善工程 
1,232  268  1,500  3.25  

34 南投縣 仁愛鄉 瑞岩道路  1,204  296  1,500  3.25  

35 南投縣 仁愛鄉 慈峰道路 1,524  376  1,900  4.12  

36 高雄市 那瑪夏區 民權國小通學道路 1,312  288  1,600  3.47  

37 高雄市 那瑪夏區 民生至青山道路 3,850  1,150  5,000  10.85  

38 高雄市 桃源區 建山道路 656  144  800  1.74  

39 南投縣 仁愛鄉 清流道路  181  39  220  0.48  

40 南投縣 仁愛鄉 春陽道路   222  48  270  0.59  

41 南投縣 信義鄉 羅娜、久美、望鄉道路 252  48  300  0.65  

42 南投縣 信義鄉 豐丘上道路 575  125  700  1.52  

43 屏東縣 獅子鄉 內文至東源道路 871  130  1,000  2.17  

44 屏東縣 牡丹鄉 東源至內文道路 261  39  300  0.65  
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優先

補助

順位 

縣(市)

別 

鄉鎮(市

區)別 
特色道路名稱 

經費需求(萬元) 
預估道路

改善長度

(公里) 

合計 

中央補

助款 

地方配

合款 
小計 

45 屏東縣 獅子鄉 內文道路 523  78  600  1.30  

46 臺東縣 太麻里鄉 

多良道路、富山道路、

新、舊香蘭道路、北太

麻里、新興道路 

1,306  194  1,500  3.25  

47 臺東縣 延平鄉 武陵村道路 308  42  350  0.76  

48 臺東縣 成功鎮 
都泉、芝田、八嗡嗡環

海道路 
2,024  276  2,300  4.99  

49 臺東縣 鹿野鄉 鸞山道路 308  42  350  0.76  

50 臺東縣 關山鎮 
臺九線到水防道路、長

興道路  
96  14  110  0.24  

51 臺東縣 東河鄉 順那道路 2,160  341  2,500  5.42  

52 花蓮縣 新城鄉 嘉里二街、嘉里三街 2,436  464  2,900  6.29  

53 花蓮縣 新城鄉 北埔路 1,596  304  1,900  4.12  

54 新竹縣 尖石鄉 上水田新樂道路 481  119  600  1.30  

55 南投縣 仁愛鄉 紅香道路  616  134  750  1.63  

56 臺東縣 延平鄉 
桃源村下里道路、紅葉

道路 
2,163  437  2,600  5.64  

57 新竹縣 尖石鄉 新樂村拉號道路 321  80  400  0.87  

58 南投縣 信義鄉 望鄉道路 1,488  412  1,900  4.12  

59 屏東縣 來義鄉 大後道路 261  39  300  0.65  

60 臺東縣 太麻里鄉 上大溪道路 1,499  301  1,800  3.91  

61 臺東縣 大武鄉 古庄道路、 太湖道路 218  32  250  0.54  

62 臺東縣 海端鄉 紅石道路 244  36  280  0.61  

63 新竹縣 五峰鄉 忠喜道路 1,122  278  1,400  3.04  

64 苗栗縣 南庄鄉 
東河村（鹿山、鹿湖、

比林溪、鹿場）道路 
2,445  455  2,900  6.29  

65 花蓮縣 秀林鄉 布拉旦道路 820  180  1,000  2.17  

66 南投縣 信義鄉 羅娜道路 246  54  300  0.65  
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優先

補助

順位 

縣(市)

別 

鄉鎮(市

區)別 
特色道路名稱 

經費需求(萬元) 
預估道路

改善長度

(公里) 

合計 

中央補

助款 

地方配

合款 
小計 

67 南投縣 信義鄉 望鄉賞櫻、賞楓道路 410  90  500  1.08  

68 臺東縣 鹿野鄉 和平路 278  42  320  0.69  

69 臺東縣 成功鎮 豐田道路 740  111  850  1.84  

70 花蓮縣 鳳林鎮 榮開路 1,476  324  1,800  3.91  

71 花蓮縣 吉安鄉 慶南二街 246  54  300  0.65  

72 新竹縣 關西鎮 錦山里 10鄰、16鄰道路 320  80  400  0.87  

73 新竹縣 尖石鄉 玉峰馬美道路 120  30  150  0.33  

74 高雄市 桃源區 勤和道路 640  160  800  1.74  

75 屏東縣 泰武鄉 佳平村往屏 106線道路 2,212  388  2,600  5.64  

76 新竹縣 五峰鄉 祭場道路 560  140  700  1.52  

77 高雄市 茂林區 茂林里道路 640  160  800  1.74  

78 高雄市 茂林區 萬山道路 240  60  300  0.65  

79 屏東縣 來義鄉 平埔道路 1,996  404  2,400  5.21  

80 臺東縣 太麻里鄉 北里中路道路 1,830  370  2,200  4.77  

81 臺東縣 東河鄉 東河道路 2,354  446  2,800  6.08  

82 花蓮縣 吉安鄉 華南山下道路 123  27  150  0.33  

83 南投縣 仁愛鄉 翠巒道路 264  66  330  0.72  

84 宜蘭縣 大同鄉 寒溪村華興路 429  121  550  1.19  

85 屏東縣 春日鄉 長春 2號之 2道路 415  85  500  1.08  

86 屏東縣 春日鄉 
力里 7號、歸崇至士文

及士文 3號道路 
1,245  255  1,500  3.25  

87 花蓮縣 吉安鄉 楓林、白雲景觀道路 858  242  1,100  2.39  

合計 101,051  20,949  122,000  264.72  
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附錄四：「原住民族部落特色道路橋梁改善計畫」

需求調查表 
基本資料表 

「原住民族特色道路」基本資料表 

道路名稱  

路線區域 
      鄉、      村 

起點 X：         Y：          終點 X：        Y：         

道路基本

資料 

長度(m)  
銜接道路種

類及名稱 

□省道：       

□縣道：       

□鄉道：       

□其他：       

路寬(m)  

聯通部落  

防災功能 □唯一聯外通道 □替代道路 □一般道路 

觀光資源

及周邊特

色 

人文特色 

族別：    族；居住時間：□10年以下□約 10年~30年□30 年以上 

特色文化：         (如狩獵、織布、木工等) 

特色活動或慶典：                                       

景觀特色 

□山林：                      (如森林遊樂區、楓葉林、神木群等) 

□溪流：                   (如某某瀑布、某某溪等) 

□生態：                        (如某植物園、濕地、生態園區等) 

□公園：                            

□文化意象：                  (如紀念碑、入口意象、圖騰等) 

□其他：                                                

產業特色 

□一級產業：                             

□二級產業：                             

□三級產業：                             

道路平面圖或航照圖 
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經費需求概估表 

103-106年度原住民族部落特色道路改善計畫-經費需求概估表 

優

先

順

序 

實施

區域 

道路名稱 

道路

全長 

(m) 

工程內容概述(註 1) 

性質 

(規劃案

或規劃

含施工

或施工) 

經費需求(萬元) 
鄉鎮

別 

1 
ΔΔ鄉

(鎮) 
     

2 
ΔΔ鄉

(鎮) 
     

3 
ΔΔ鄉

(鎮) 
     

4 
ΔΔ鄉

(鎮) 
     

5 
ΔΔ鄉

(鎮) 
     

 合計  

填表人： 

※備註： 

1. 工程項目請填列：路面、交通安全設施、邊坡、排水改善、避車空間及觀光設施(如景點解說、

觀光路線指示等設施)等。 

2..表列不足時可自行增加。 

3.本表由縣(市)政府彙整轄區內公所需求。 
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附錄五：原住民族地區工程洽由其他專業機關代

辦採購作業流程 

 

 

計畫構想 

是否合於 

代辦條件 

洽詢中央工程專業機關 

是  否 

同意代辦 

本會協調或函報行政

院 、 工 程 會 協 助 

1.協議代辦採購事項 

2.簽訂代辦同意文件 

否 是 

是 

否 

辦理後續規劃設

計 施 工 等 事 宜 

自辦或由直轄市、縣（市）政府

工程專業機關（單位）代辦 

覓  得 

代辦機關 

是 

否 

代辦條件： 

一、工程概算新臺幣 3,000

萬元以上且將納編為

鄉道者；惟倘施工工項

單純者，得不申請代

辦。 

二、興建長度 50 公尺以上

橋梁；惟已執行中(含

設計、施工中)者，得

不申請代辦。 
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附錄六：「原住民族部落特色道路改善計畫」選

擇方案及替代方案之成本效益分析 

 

一、 依據預算法第 34條：「重要公共工程建設及重大施政計畫，應先

行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌

措及資金運用之說明，始得編列概算及預算案，並送立法院備

查。」辦理「原住民族部落特色道路改善計畫」選擇方案及替代

方案之成本效益分析。 

二、 選擇方案及替代方案之成本效益分析： 

（一） 替選方案之分析及評估 

1. 本計畫僅針對既有道路加以改善，並無新建及拓寬，故無其

他選擇方案及替代方案。 

2. 成本效益分析部份，其中有關財務效益，因本計畫辦理之改

善工程並無營運收入，不具自償性；另外，具有非量化之經

濟及社會效益，能滿足基本通行需求，促進資源使用效能，

達成永續發展，並以編列公務預算籌措所需資金。 

（二）有關機關配合事項  

1. 計畫主辦機關：原住民族委員會。 

2. 地方執行機關：地方政府。 

三、 財源籌措：本計畫經費來源由原民會公務預算中籌應 

四、 資金運用：運用立法院通過之預算額度以補助地方政府辦理原住

民族部落特色道路改善工程。
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附錄七：原住民族委員會補助地方政府公共建設

計畫年度考核作業方法 

 

一、 原住民族委員會（以下簡稱本會）為加強各年度補助地方政府

公共建設計畫執行績效並促進公共工程品質提昇，達到「本會

遠端管控、縣（市）府就近督管」之管理模式，依據本會年度

施政計畫管制及評核作業注意事項及其他相關規定，特訂定本

方法。 

二、 考核範圍 

(一) 受考範圍 

以本會年度計畫型補助地方政府公共建設項目為本方法考

核範圍。 

(二) 考核對象 

以受本會直接補助機關為受考對象。 

三、 考核方式 

(一) 以書面審查方式為主，必要時施以實地查證。 

(二) 書面審查資料格式於各年度另行訂定後，函文通告各受本

會直接補助機關。 

四、 考核作業期程 

(一) 考核書面審查資料以每年度 12 月 31 日執行情形為審核依

據，由各受補助機關於每年 1月 31日前函送本會。 

(二) 嗣後由本會於 3月 31日前完成考核成績，並將考核結果函

知各有關機關及公佈於本會網站，俾為各受補助機關辦理

改進及獎懲依據。 

(三) 以上時程本會得依各年度預算核定通過情形檢討調整。 

五、 考核評分方式 

(一) 由本會計畫執行業務單位就受補助機關所送書面及其他相
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關資料，依考核評分表（如附表 1）評定。 

(二) 受補助機關未依第 4 點規定期程內檢送書面審查資料，以

依前項規定評定成績之 95%為考核成績；逾期 1 週以上以

評定成績之 85%為考核成績；逾期 2週以上不計考核成績，

並納入本會以後年度補助參考依據。 

六、 考核結果獎勵方式 

（一） 為勉勵基層執行人員辛勞，對於計畫考核成績優異單位，

本會將發文建請地方政府酌予各相關人員記功以茲獎勵。 

（二） 經本會考核評分後，該地方政府考核成績達 90分以上者，

請該地方政府酌予考量計畫相關人員給予記功 1次；考核

成績達 85~90分者，嘉獎 2次；考核成績 80~85分者，嘉

獎 1次。 

（三） 本會保留以上考核評分原則及獎勵方式之調整權利。 
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附表 1、考核評分表 

項次 評分項目 
核心 

權重 
評分標準 

一 工期 30% 

1、 補助計畫之完工比例。[15%，以年度實際

完工項數/年度預定完工項數*15 計列；如

補助年度內無預定完工之工程，則以施工進

度符合及超前之工程比例*15計列] 

2、 補助計畫之未註銷比例。[15%，以(原核定

計畫項數-註銷計畫項數)/原核定計畫項數

*15計列] 

二 預算執行 30% 
年度核定中央補助款實際支用比。[30%，實際

支用數÷年度核定中央補助款×30%] 

三 施工品質 25% 

1、 施工查核成績平均數。[15%，以補助機關

辦理施工查核之成績平均數*15%計列] 

2、 施工查核缺失改善完妥率。[10%，補助機

關辦理施工查核已如期完成缺失改善之計

畫項數/補助機關辦理施工查核有缺失之計

畫項數*10%計列] 

四 行政作業 10% 
週期性管考報表填報情形及是否完成提送結案

成果報告。 

五 
計畫執行

效益 
5% 

績效指標達成率。以年度實際效益數/年度預定

效益*5計列。 
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附錄八：「原住民族部落特色道路橋梁改善計畫」

性別及多元族群統計表 

性別及多元族群統計表(一)-1  

執行機關   

工程名稱   

工作期程   

實施區域 

  

GPS 座標起迄點

(依各工區填寫

TWD97 座標系

統) 

1.X:     Y:        to X:     Y:         

2.X:     Y:        to X:     Y:         

3.X:     Y:        to X:     Y:         

4.X:     Y:        to X:     Y:         

5.X:     Y:        to X:     Y:         

性別統計 男        人，女        人。 

年齡統計 

18~30歲：        人，30~45歲：          人， 

45~60歲：        人，60~75歲：          人， 

75歲以上：         人。 

弱勢族群 

孕婦：          人，行動不便者：          人， 

其他：                             人， 

                                   人， 

填報期程 
1. 於規劃設計階段填寫。 

2. 請領第一期款時檢附。 

依據 

「性別平等政策綱領」之「環境、能源與科技篇」，四、具體行動措施

(三)女性與弱勢多元價值與知識得以成為主流或改變主流之 1.以女性、

高齡等弱勢族群之安全與便利需求為設計依據，檢討公共空間規劃及設

計的便利、友善與安全性，包括道路、人行道、天橋地下道等，於個別

工程計畫之規劃設計過程廣邀不同性別、年齡、族群者參與討論，俾利

收集不同族群之經驗與意見，以發掘並滿足多元需求。 
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原住民族部落特色道路改善計畫 

性別及多元族群統計表(一)-2 

不同性別之意

見 

(男、女) 

男性意見： 

女性意見： 

處理辦法： 

不同年齡之意

見 

18~30 歲意見： 

30~45 歲意見： 

45~60 歲意見： 

60~75 歲意見： 

75歲以上意見： 

處理辦法： 

弱勢族群之意

見 

孕婦之意見： 

行動不便者之意見： 

其他弱勢族群意見： 

處理辦法： 
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原住民族部落特色道路改善計畫 

性別及多元族群統計表(二)-1統計表 

執行機關   

工程名稱   

工作期程   

實施區域 

  

GPS 座標起迄點

(依各工區填寫

TWD97 座標系統) 

1.X:     Y:        to X:     Y:         

2.X:     Y:        to X:     Y:         

3.X:     Y:        to X:     Y:         

4.X:     Y:        to X:     Y:         

5.X:     Y:        to X:     Y:         

性別統計 男        人，女        人。 

年齡統計 

18~30 歲：        人，30~45 歲：          人， 

45~60 歲：        人，60~75 歲：          人， 

75歲以上：         人。 

弱勢族群 

孕婦：          人，行動不便者：          人， 

其他：                             人， 

                                   人， 

                                   人。 

填報期程 
1. 工程執行末期填寫。 

2. 請領尾款時檢附。 

依據 

「性別平等政策綱領」之「環境、能源與科技篇」，四、具體行動措施(三)

女性與弱勢多元價值與知識得以成為主流或改變主流之 1.以女性、高齡

等弱勢族群之安全與便利需求為設計依據，檢討公共空間規劃及設計的

便利、友善與安全性，包括道路、人行道、天橋地下道等，於個別工程

計畫之規劃設計過程廣邀不同性別、年齡、族群者參與討論，俾利收集

不同族群之經驗與意見，以發掘並滿足多元需求。 
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原住民族部落特色道路改善計畫 

性別及多元族群統計表(二)-2意見 

不同性別之意

見 

(男、女) 

男性意見： 

女性意見： 

處理辦法： 

不同年齡之意

見 

18~30 歲意見： 

30~45 歲意見： 

45~60 歲意見： 

60~75 歲意見： 

75歲以上意見： 

處理辦法： 

弱勢族群之意

見 

孕婦之意見： 

行動不便者之意見： 

其他弱勢族群意見： 

處理辦法： 
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