
報表填報

(5%)

補助案件名稱 案件屬性
工程發包日

期

預定完工

日期

實際完工

日期

103年底

工程進度

卡普道路改善工程 工程 103/10/8 104/2/25 - 60.69% 80.0 尚未完成

內奎輝鋼橋改善工程 規設 103/2/11 103/11/30 103/11/20 100.00% 103/12/18
雪霧鬧橋改善工程 規設 103/9/9 104/3/31 - 尚未完成

雪霧鬧鋼橋改善工程 規設  103/2/11  103/11/20  103/11/20 100.00% 103/12/18
司馬庫斯道路改善工程 工程 102/9/24 103/10/1 103/4/15 100.00% 103/11/13
玉峰大橋改善工程 工程 102/6/27 103/10/1  - 99.50% 82.0 尚未完成

雲山道路改善工程

大鹿林道改善工程

錦路至養老道路改善工程 規設 開口 103/9/20 - 尚未完成

清石道路改善工程 規設 開口 103/10/30 - 尚未完成

羅平道路改善工程 規設 開口 103/10/30 - 尚未完成

那羅至煤源道路改善工程 規設 開口 41902 - 尚未完成

司馬庫斯大橋改善工程 規設 開口 41902  - 尚未完成

新樂村拉號道路改善工程 規設 開口 41902 - 尚未完成

忠喜道路改善工程 規設 開口 103/10/30 - 尚未完成

石磊道路改善工程 規設 開口 103/12/31  - 尚未完成

上水田新樂道路改善工程 工程 103/10/28 104/3/31 - 91.76% 81.0 尚未完成

下比來橋改善工程 規設 103/6/4 - - 尚未完成

錦安聯絡道路改善工程 規設  開口 103/11/22  - 尚未完成

南清聯絡道路改善工程 規設 開口 103/11/22 - 尚未完成

蓬萊村大坪、大湳道路改善工程 規設 103/11/21 103/11/22 - 尚未完成

大安道路改善工程 規設 開口 103/11/22 - 尚未完成

中象道路改善工程 規設 開口 103/11/22 - 尚未完成

向天湖道路改善工程 規設 103/11/7 103/11/22 - 尚未完成

錦卦大橋至八卦村1鄰道路改善工程 工程 - 104/1/30 - 0.00% 尚未完成

泰安鄉錦水村北岸道路改善工程 工程 - 104/2/13 - 0.00% 尚未完成

松鶴、裡冷道路改善工程 工程 103/12/11 104/8/31  - 2.40% 尚未完成

達觀、自由里道路改善工程 規設 103/9/16 103/10/1 - 尚未完成

達觀、自由里道路改善工程 工程 103/10/28 103/12/15 103/12/16 100.00% 77.0 尚未完成

長榮橋、七棟寮鋼橋改善工程 規設 103/9/16 103/12/15 - 尚未完成

雙龍道路(含雙龍橋)改善工程 規設 開口 103/6/30 103/7/14 100.00% 尚未完成

瑞岩道路改善工程 規設 開口 103/7/15 103/7/14 100.00% 尚未完成

東埔東光道路改善工程 規設 開口 103/6/30  103/7/14 100.00% 尚未完成

靜觀-台14甲替代道路改善工程 規設 開口 103/7/15 103/7/14 100.00% 尚未完成

慈峰道路改善工程 規設 開口 103/7/15 103/7/14 100.00% 尚未完成

清流道路改善工程 規設 開口 103/6/30 103/7/6 100.00% 尚未完成

馬赫坡古戰場道路改善工程 工程 103/10/29 103/10/13 - 75.00% 76.0 尚未完成

平靜橋改善工程 可行性評估 開口 103/7/31 - 尚未完成

羅娜、久美、望鄉道路改善工程 工程 - 104/2/20  - 0.00% 尚未完成

人和道路改善工程 工程 - - - 0.00% 尚未完成

豐丘上道路改善工程 工程 - - - 0.00% 尚未完成

望鄉道路改善工程 工程 - - - 0.00% 尚未完成

紅香道路改善工程 規設 - - - 尚未完成

春陽道路改善工程 工程 - - - 0.00% 尚未完成

平靜橋改善工程 規設  103/4/23  -  - 尚未完成

慈峰道路改善工程第二期 可行性評估 - - - 尚未完成

美寮道路改善工程 可行性評估 - 104/6/30 - 尚未完成

行天1號橋改善工程 可行性評估 103/12/31 104/6/30 - 尚未完成

來吉五鄰橋改善工程 可行性評估 103/12/19 104/6/30  - 尚未完成

民權國小通學道路改善工程 規設  103/2/13  104/2/15  - 尚未完成

美蘭道路改善工程 工程 103/11/30 104/3/15  - 0.00% 尚未完成

建國橋改善工程 可行性評估 103/12/23  104/6/30  - 尚未完成

民生至青山道路改善工程 規設 103/2/13 104/2/28 - 尚未完成

勤和道路改善工程 工程 - - - 0.00% 尚未完成

茂林里道路改善工程 工程 - - - 0.00% 尚未完成

萬山道路改善工程 工程 - - - 0.00% 尚未完成

建山道路改善工程 工程 - - - 0.00% 尚未完成
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大後道路改善工程 規設 限制招標 103/11/30 103/10/10 100.00% 尚未完成

內文至東源道路改善工程 規設 102/3/20 103/11/30 103/12/18 100.00% 尚未完成

高士村道路改善工程 規設 102/3/20 103/11/30 - 尚未完成

東源至內文道路改善工程 規設 102/3/20 103/11/30 103/12/10 100.00% 尚未完成

霧臺至大武道路改善工程 工程 103/11/14 104/5/1 - 0.00% 80.0 尚未完成

谷川至佳暮道路改善工程 規設 103/5/19 103/11/30 - 尚未完成

士文六號橋興建工程 可行性評估 103/11/18 103/11/30 - 尚未完成

義林大橋與瓦魯斯溪橋改善工程 規設 - 104/3/30 - 尚未完成

大後道路改善工程 工程 - - - 0.00% 尚未完成

平埔道路改善工程 規設 - 104/3/30 - 尚未完成

力里7號、歸崇至士文及士文3號道路改善工程 規設 103/12/23 104/3/30 - 尚未完成

達來村至達來吊橋道路改善工程 工程 103/12/23 - - 0.00% 尚未完成

獅子村部落道路改善工程 工程 - - - 0.00% 尚未完成

南世部落道路改善工程 工程 - - - 0.00% 尚未完成

小內獅部落道路改善工程 工程 - - - 0.00% 尚未完成

內文道路改善工程 工程 - - - 0.00% 尚未完成

寒華大橋興建工程 工程 - - - 0.00% 尚未完成

英士村梵梵路改善工程 工程 103/12/11 103/2/20 - 0.00% 尚未完成

崙埤村長嶺路、九寮路、林家巷道路改善工程 工程 103/12/19 103/4/30 - 0.00% 尚未完成

武塔橫山部落橋梁改善工程 設計 - 103/11/25  - 尚未完成

花蓮縣 嘉里三街道路改善工程 工程 103/12/9 104/4/8  - 0.00% 1 0 0.0 0 15.0 15,960,000 2,160,383 13.54% 4.1 11.4 尚未完成 3.1 4.0 0.0 37.6
新武、利稻、霧鹿道路改善工程 規設 開口 103/12/11 103/12/11 100.00% 103/12/29
武陵村道路改善工程 工程 103/10/20 104/1/1 - 48.46% 77.0 尚未完成

多良、富山、新、舊香蘭、北太麻里、新興道路改善工程 規設 開口 103/12/18  103/12/18 100.00% 尚未完成

桃源村下里、紅葉道路改善工程 規設 開口 103/12/19 104/1/5 100.00% 尚未完成

都泉、芝田道路改善工程 工程 103/12/9 104/3/15 - 0.00% 尚未完成

土坂往新興道路改善工程 規設 開口 103/11/30 103/11/10 100.00% 103/12/9
南北溪大橋改善工程 規設 103/12/9 104/6/30 - 尚未完成

上大溪道路改善工程 規設 103/1/27 103/12/18 103/12/18 100.00% 尚未完成

順那道路改善工程 規設 開口 103/12/16 103/12/16 100.00% 尚未完成

古庄、 太湖道路改善工程 規設 開口 103/4/9 103/4/9 100.00% 103/11/17
紅石道路改善工程 規設 103/9/9 103/12/11 103/12/11 100.00% 103/12/29
桃源村下里、紅葉道路改善工程 工程 - - - 0.00% 103/12/30
和平部落道路改善工程 工程 103/12/23 - - 0.00% 尚未完成

樟原-南溪聯外道路改善工程 規設 103/3/18 - - 尚未完成

隆昌道路改善工程 工程 103/12/29 - - 0.00% 尚未完成

興昌道路改善工程 工程 103/12/29 - - 0.00% 尚未完成

北源道路改善工程 工程 103/12/29 - - 0.00% 尚未完成

尚德道路改善工程 工程 103/12/29 - - 0.00% 尚未完成

北里文里溪橋改善工程 可行性評估 - - - 尚未完成

桃源村往蝴蝶谷道路改善工程 規設 102/12/11 -  - 尚未完成

壢坵車行吊橋興建工程 規設 103/12/31 - - 尚未完成

北里中路改善工程 規設 103/1/16 - - 尚未完成
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※本年度規設案擬列入考評

補助計畫之完工比例(15%)：

以年度實際完工項數/年度預定完工項數*15計列；如補助年度內無預定完工之工程，則以施工進度符合及超前之工程比例*15計列。

補助計畫之未註銷

比例(15%)：

以(原核定計畫項

數-註銷計畫項

數)/原核定計畫項

數*15計列。

施工查核辦理情形：

1、 施工查核成績平均數(15%)：

以補助機關辦理施工查核之成績平均數*15%

計列。

2、 施工查核缺失改善完妥率(10%)：

補助機關辦理施工查核已如期完成缺失改善

之計畫項數/補助機關辦理施工查核有缺失

之計畫項數*10%計列。

3、未被查核者，一律同最低分者計列。

年度核定中央補助款實際支用比(30%)：

實際支用數÷年度核定中央補助款*30。

獎勵分級說明：

1.總分為90分以

上者，建議給予

記功2次。

2.總分為85~90分
以上者，建議給

予嘉獎2次。

3.總分為80~85分
以上者，建議給

予嘉獎1次。

績效指標

達成率。

以年度實

際效益數

/年度預

定效益*5

計列。

查核平均分數為：

週期性管考報表填報情形及是否

完成提送結案成果報告(10%)。
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