
原住民族委員會
109年度「原住民族地區公共建設第7次推動會報」

會議紀錄

壹、時間：109年 9月 22日下午2時

貳、地點：行政院新莊聯合辦公大樓10樓 1015會議室

參、主持人：劉維哲處長代

肆、出席單位及人員：如會議簽到簿               紀錄：黃文池

伍、主持人致詞：略

陸、上次會議紀錄確認：洽悉

柒、列管案件檢討：

一、行政院活化閒置公共設施管理系統填報情形

(一)「臺東縣蘭嶼鄉手工藝品展售中心」案，蘭嶼鄉公所已填報「活

化閒置公共設施管理系統」辦理進度至 109年 9月，請經濟發展

處持續追蹤辦理進度。

(二)「東埔原住民活動中心」案，本會將規劃轉型為「山林知識體驗

館」，教育文化處業於109年 8月 11日舉辦座談會討論山林知識

體驗規劃方向，且本會嗣以 109 年 9 月 2 日原民經字第

1090051693號函報「東埔活動中心未來規劃構想」予行政院公共

工程委員會，請經濟發展處持續追蹤辦理進度。

二、協助縣市政府加速整建受損橋梁(109-111)計畫

石鼓盤大橋及泰義大橋皆依進度詳細檢測中，請嘉義縣、屏東縣政府

持續依規劃進度執行，並於每月 3日前填報執行情形統計表至會，俾

彙送交通部公路總局。

捌、整體預算檢討：

一、請各計畫承辦及執行單位以年底計畫達成率 95%之目標，持續積極執

行，並依進度辦理請款作業。

二、請各計畫承辦單位評估將執行情形列入下年度核定之參考。

玖、分項業務報告與檢討：

一、前瞻基礎建設計畫
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(一)服務據點周邊及部落內公共設施改善

1. 以前年度未結案件，新竹縣「那羅文化健康站周邊及部落內

公共設施改善工程」等 5件預定於109年 10月完工，請於11

月底前完成請款結案，屏東縣「霧臺鄉神山部落文化健康服

務據點周邊公共設施改善工程」預定於109年 12月完工，請

於12月底完成請款結案，臺東縣「巴拉雅拜部落文化健康站

服務據點周邊公共設施改善工程(第二期)」預定於 109年 12

月 20日前完成請款結案，請確實辦理。

2. 尚未發包案件，請新竹縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、高雄

市、屏東縣、花蓮縣政府督導執行機關依限於 109年 9月 25

日完成發包。

3. 可請款案件，請宜蘭縣、苗栗縣、花蓮縣、嘉義縣政府督導

執行機關於下次推動會報前辦理請款，如有逾期，本會將依

「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補助計

畫作業及管考要點」辦理。

(二)文化健康站綜合服務據點友善空間整建

1. 107 年度未結案件，請臺東縣、桃園市、新竹縣、花蓮縣及

屏東縣政府依限於 109年 10月 31日前辦理結報及補件，如

有逾期，將依文健站友善空間補助計畫規定逕予通知刪減或

中止補助經費。

2. 108 年度未結案件，請苗栗縣、南投縣、臺中市、桃園市、

高雄市、花蓮縣、屏東縣及臺東縣政府儘速趕辦，並於 109

年 10月底前報結。

(三)都市原住民部落營造

1. 因本計畫 109年度預算僅 3,500萬元，臺中市政府霧峰區花

東新村、太平區自強新村公共設施補助執行進度已達 70%，

請儘速請領第三期款。

2. 另溪洲原住民族生活文化園區案，請新北市政府循目標管理

方式，訂定預定入住日期，並預估重要前置作業預定完成期

程。

(四)部落之心示範點建置
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請高雄市、屏東縣、宜蘭縣及臺東縣政府依本會教育文化處 109

年 7月 21日執行檢討會議決議原則趕辦。

二、原住民族部落特色道路改善計畫

(一)109年度發包落後案件，舊十八兒道路(第二期)因預算書審查延

誤，未依限完成工作事項，請新竹縣政府加強督導於109年 10月

15日完成公告上網，其餘案件請新竹縣及花蓮縣政府督導執行機

關依限完成發包事宜。

(二)109年度停工落後案件，羅平道路及凱南聯絡道路皆因履約爭議

延誤停工，請新竹縣及屏東縣政府督導儘速完成爭議處理事宜，

另愛國蒲道路橋梁因大武鄉公所內部溝通問題，影響結算辦理，

請公共建設處協助瞭解。

(三)可請款案件，請桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉

義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣及臺東縣政府督導執行機關儘速

報會請領，其中前期催款案件者，請桃園市、新竹縣、苗栗縣及

花蓮縣政府確實於109年 9月 30日前辦理請款事宜，如有逾期，

本會將依「原住民族委員會對地方政府公共工程及公共建設型補

助計畫作業及管考要點」辦理。

(四)結案資料缺漏案件，請屏東縣及臺東縣政府督導執行機關確實於

109年 9月 30日前補正至會辦理結案事宜。

(五)工程管制表尚有部分案件未填列預定通車/啟用日期，請各縣市

政府督導執行機關於下次工程管制表填報時填列。

三、原住民族部落永續發展造景計畫

(一)有關屏東縣霧臺鄉辦理 107 年度「長治百合部落聚會所改善工

程」案，請於年底前結案，倘無法於本年度請領補助款者，本會

將不辦保留，不足經費請各地方政府及執行機關自籌。

(二)發包落後案件，請苗栗縣、花蓮縣政府督導執行機關依限完成發

包事宜，若未能於本年度完成發包將註銷。

(三)應請款未請款案件，桃園「庫志部落排水改善工程」、花蓮「豐

濱村基礎建設改善計畫」、屏東「三地門鄉青山部落巷道路面改

善工程」等 3 案，請於 109年 9月底前提報本會請領補助款，若

仍未能依限請款，將於依規定記點；餘應請款未請款案件，請苗
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栗縣、高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣政府督導執行單位於

109年 10月 31日前提報本會請領補助款。

四、花東基金相關計畫

(一)臺東縣第二期－原住民部落文化聚會所建築美學計畫，施工中 5

件，其中池上鄉福原部落多功能聚會所請儘速完成建照申請，另

長濱鄉長光部落文化聚會所、成功鎮玉水橋部落文化聚會所、長

濱鄉東河(發富谷)部落多功能聚會所及蘭嶼鄉椰油社區文化聚會

所等4案因辦理變更設計停工，請儘速完成變更設計事宜。

(二)臺東縣第三期－原住民部落文化聚會所建築美學二期計畫，施工

中2件，池上鄉慶豐部落聚會所、太麻里鄉德其里部落聚會所皆

依進度施工中，請持續依規劃進度執行。

(三)花蓮縣第二期－花蓮縣部落聚會所興建計畫，施工中 1件，卓溪

鄉中平部落聚會所依進度施工中，請持續依規劃進度執行。

(四)花蓮縣第二期－太巴塱祭祀廣場部落驛站建構計畫，依進度施工

中，請持續依規劃進度執行。

(五)臺東縣第二期－蘭嶼鄉各村道路及排水改善計畫，施工中 4件，

東清村、紅頭村及漁人村等 3件因變更設計停工，請儘速完成變

更設計事宜，另野銀村依進度施工中，請持續依規劃進度執行。

五、臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造 6年(106年-111年)中長程計畫

(一)108年度保留案件，僅剩民族劇場展演設施整建依進度施工中，

請持續依規劃進度執行。

(二)109年度採購案件，園區水保工程、館舍專案管理、展演設施整

建、傳統建築改善、餐飲中心整建及遊園車採購等 6件皆依進度

辦理中，請持續依規劃進度執行。

六、原住民族經濟產業發展 4年計畫(107年-110年)

(一)基礎環境佈建－產業供需調研及知識倉儲管理、資金投資輔導、

產業人才培育－產學合作串聯、人才挖掘橋接、品牌通路建構－

品牌型塑推廣、城鄉通路串接等工作項目皆依進度辦理中，請持

續依規劃進度執行。

(二)未請款案件已請各受補助單位於 109年 10月 15日前辦理請款事

宜，如有逾期，本會將依「原住民族經濟產業發展 4年計畫（107
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至110 年）109至 110年度原住民族產業創新價值計畫補助作業

與管考要點」辦理。

拾、工程施工查核情形檢討

宜蘭縣政府舊員工宿舍歷史建築修復一期工程(複查)查核缺失改善未完成，

請宜蘭縣原住民事務所於109年 9月 30日前提送查核缺失改善資料。

拾壹、臨時動議

原住民族部落特色道路改善計畫重複提報案件調高配合款案，因各地方政

府意見歧異，且尚有部分縣市政府未表示意見，請公共建設處再行研議。

拾貳、散會：下午3時50分
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