

本會112年度公共工程施工查核案件一覽表

序次	查核日期	工程名稱	主管機關	主辦機關	工程規模(新臺幣)	查核等第	查核處置(扣點情形)
15	5月5日	石門村石門部落往大梅外環道路改善工程	屏東縣政府	屏東縣牡丹鄉公所	1,000萬元以上5,000萬元以下	甲	未扣點
16	5月10日	士文村士文部落道路改善工程	屏東縣政府	屏東縣春日鄉公所	100萬元以上1,000萬元以下	甲	未扣點
17	5月11日	武塔村莎韻橋至莎韻紀念公園道路改善工程	宜蘭縣政府	宜蘭縣南澳鄉公所	1,000萬元以上5,000萬元以下	甲	未扣點
18	5月15日	長樂村文健站周邊基礎建設改善工程	屏東縣政府	屏東縣滿州鄉公所	100萬元以上1,000萬元以下	乙	監造扣3點 廠商扣3點
19	5月19日	吾拉魯滋咖啡園區產業環境改善工程	屏東縣政府	屏東縣政府原民處	100萬元以上1,000萬元以下	甲	未扣點
20	5月24日	高雄市巴楠花部落小學改制國高中增建校舍工程	高雄市政府	高雄市立巴楠花部落國民中小學	5,000萬元以上	乙	監造扣12點 廠商扣12點
21	5月31日	桃山村雲山替代道路北段改善工程(第二期)	新竹縣政府	新竹縣政府原住民族行政處	5,000萬元以上	甲	未扣點

(以下空白)