

112年度施工查核缺失改善未結案件一覽表

列管編號	縣市別	執行機關	工程名稱	查核日期	缺改期限	未結案原因
1	花蓮縣	花蓮縣花蓮市公所	撒固兒部落文化聚會所興建工程	4月18日	5月23日	因主辦機關函復(第一次)之改善情形不良,業以112.5.17原民建字第1120023098號函要求補正並於112.5.23前報會。
2	花蓮縣	花蓮縣花蓮市公所	花蓮市華東(大本)部落周邊環境改善工程	4月19日	5月30日	因主辦機關函復(第一次)之改善情形不良,業以112.5.22原民建字第1120024859號函要求補正並於112.5.30前報會。
3	本會所屬	原住民族委員會原住民族文化發展中心	園區館舍再利用計畫統包工程	4月28日	5月19日	本會以112.5.8原民建字第1120021703號函,將查核缺失紀錄函送工程主管或主辦機關,缺改期限為112.5.19。
4	屏東縣	屏東縣牡丹鄉公所	石門村石門部落往大梅外環道路改善工程	5月5日	5月26日	本會以112.5.10原民建字第1120022949號函,將查核缺失紀錄函送工程主管或主辦機關,缺改期限為112.5.26。
5	屏東縣	屏東縣春日鄉公所	士文村士文部落道路改善工程	5月10日	5月31日	本會以112.5.17原民建字第1120024128號函,將查核缺失紀錄函送工程主管或主辦機關,缺改期限為112.5.31。
6	宜蘭縣	宜蘭縣南澳鄉公所	武塔村莎韻橋至莎韻紀念公園道路改善工程	5月11日	6月1日	本會以112.5.17原民建字第1120024830號函,將查核缺失紀錄函送工程主管或主辦機關,缺改期限為112.6.1。
7	屏東縣	屏東縣滿州鄉公所	長樂村文健站周邊基礎建設改善工程	5月15日	6月5日	本會以112.5.23原民建字第1120026026號函,將查核缺失紀錄函送工程主管或主辦機關,缺改期限為112.6.5。
8	屏東縣	屏東縣政府原民處	吾拉魯滋咖啡園區產業環境改善工程	5月19日	6月9日	本會以112.5.23原民建字第1120026273號函,將查核缺失紀錄函送工程主管或主辦機關,缺改期限為112.6.9。

註：依據本會112年度查核實施計畫規定，查核缺失改善完成超過150日曆天者(自查核次日起至本會同意備查日)，本會扣該補助之工程管理費百分之二十。

112年度施工查核品質缺失懲罰性違約金未結案件一覽表

列管編號	縣市別	執行機關	工程名稱	查核日期	違約金期限	未結案原因
1	屏東縣	屏東縣滿州鄉公所	長樂村文健站周邊基礎建設改善工程	5月15日	9月12日	※本案懲罰性違約金辦理情形亦尚未函復。

註：依據本會112年度查核實施計畫規定，品質缺失懲罰性違約金函復超過120日曆天者(自查核次日起)，本會扣該補助之工程管理費百分之十。