

112年度「宜居部落建設計畫－安全防(減)災機能補助計畫」考核評分表
【強化部落安全防(減)災機能】

計畫名稱	核定類別	執行機關	發包作業 (20%)				預算執行 (20%)				週期性管考報表 (5%)																																		
			核定日期	發包日期	發包時程 (月)	評分	核定經費 (元)	實際支用經費 (元)	支用比	評分	應填報次數	實際 填報次數	評分																																
111年苗栗縣泰安鄉司馬限部落重建工程	施工監造	泰安鄉公所	110/12/24	111/4/29	4.17	12.0	27,684,000	26,128,197	94.38%	18.0	21	21	5.0																																
111年屏東縣獅子鄉新路及下丹路部落道路、邊坡及排水改善工程	規劃設計/施工監造	獅子鄉公所	111/8/25	112/1/4	4.32	12.0	13,077,000	12,206,945	93.35%	18.0	12	12	5.0																																
111年屏東縣牡丹鄉旭海部落多功能防減災工程	規劃設計/施工監造	牡丹鄉公所	111/7/27	111/10/12	2.48	18.0	21,600,000	21,048,410	97.45%	20.0	14	14	5.0																																
112年宜蘭縣大同鄉英士村梵梵部落導排水改善工程	規劃設計/施工監造	大同鄉公所	112/1/18	112/5/30	4.39	12.0	7,884,800	7,884,800	100.00%	20.0	10	10	5.0																																
111年臺東縣大武鄉大鳥村排水改善工程規劃設計	規劃設計	大武鄉公所	111/6/9	111/9/4	2.87	18.0	1,800,000	1,800,000	100.00%	20.0	15	15	5.0																																
111年臺東縣愛國蒲永久屋排水工程規劃設計	規劃設計	大武鄉公所	111/6/9	111/9/7	2.97	18.0	1,800,000	1,800,000	100.00%	20.0	15	15	5.0																																
總計或平均					3.53	15.0			97.53%	19.3			5.0																																
說明			發包時程與評分對照如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>時程</th> <th>分數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>核定後2個月內完成者</td> <td>20分</td> </tr> <tr> <td>核定後3個月內完成者</td> <td>18分</td> </tr> <tr> <td>核定後4個月內完成者</td> <td>16分</td> </tr> <tr> <td>核定後5個月內完成者</td> <td>12分</td> </tr> <tr> <td>核定後6個月內完成者</td> <td>8分</td> </tr> <tr> <td>核定後6個月以後完成者</td> <td>4分</td> </tr> </tbody> </table>				時程	分數	核定後2個月內完成者	20分	核定後3個月內完成者	18分	核定後4個月內完成者	16分	核定後5個月內完成者	12分	核定後6個月內完成者	8分	核定後6個月以後完成者	4分	1. 依本會核定年度計畫經費等級及其實際支用情形評定。 2. 支用比評分對照如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>支用比</th> <th>分數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%以上</td> <td>20分</td> </tr> <tr> <td>90%~95%</td> <td>18分</td> </tr> <tr> <td>85%~90%</td> <td>16分</td> </tr> <tr> <td>80%~85%</td> <td>14分</td> </tr> <tr> <td>75%~80%</td> <td>12分</td> </tr> <tr> <td>70%~75%</td> <td>10分</td> </tr> <tr> <td>65%~70%</td> <td>8分</td> </tr> <tr> <td><65%</td> <td>6分</td> </tr> </tbody> </table>				支用比	分數	95%以上	20分	90%~95%	18分	85%~90%	16分	80%~85%	14分	75%~80%	12分	70%~75%	10分	65%~70%	8分	<65%	6分	1. 週期性管考報表填報情形。 2. 計算公式： 【(實際填報次數/應填報次數)×5】		
時程	分數																																												
核定後2個月內完成者	20分																																												
核定後3個月內完成者	18分																																												
核定後4個月內完成者	16分																																												
核定後5個月內完成者	12分																																												
核定後6個月內完成者	8分																																												
核定後6個月以後完成者	4分																																												
支用比	分數																																												
95%以上	20分																																												
90%~95%	18分																																												
85%~90%	16分																																												
80%~85%	14分																																												
75%~80%	12分																																												
70%~75%	10分																																												
65%~70%	8分																																												
<65%	6分																																												

112年度「宜居部落建設計畫－安全防(減)災機能補助計畫」考核評分表(續)
【強化部落安全防(減)災機能】

計畫名稱	核定類別	執行機關	執行進度 (45%)											
			規劃設計類(含100萬元以下工程者) (40%)						設施工程類(逾1 (
			第一期款 (20%)			第二期款 (20%)			第一期款 (10%)			第二期款 (10%)		
			第一期 請款日期	請款時程 (月)	評分	第二期 請款日期	請款時程 (月)	評分	第一期 請款日期	請款時程 (月)	評分	第二期 請款日期	請款時程 (月)	評分
111年苗栗縣泰安鄉司馬限部落重建工程	施工監造	泰安鄉公所							111/6/14	5.70	1.0	111/11/30	11.20	1.0
111年屏東縣獅子鄉新路及下丹路部落道路、邊坡及排水改善工程	規劃設計/施工監造	獅子鄉公所							111/12/28	4.10	4.0	112/6/24	10.00	4.0
111年屏東縣牡丹鄉旭海部落多功能防減災工程	規劃設計/施工監造	牡丹鄉公所							111/11/15	3.63	7.0	111/12/21	4.77	10.0
112年宜蘭縣大同鄉英士村梵梵部落導排水改善工程	規劃設計/施工監造	大同鄉公所							112/7/14	5.84	1.0	112/9/25	8.23	7.0
111年臺東縣大武鄉大鳥村排水改善工程規劃設計	規劃設計	大武鄉公所	111/10/13	4.13	14.0	112/10/13	16.13	11.0						
111年臺東縣愛國蒲永久屋排水工程規劃設計	規劃設計	大武鄉公所	111/10/13	4.13	14.0	112/10/13	16.13	11.0						
總計或平均				4.13	14.00		16.13	11.00		4.82	3.3		8.55	5.5
說明			第一期請款時程評分對照如下：			第二期請款時程評分對照如下：			第一期請款時程評分對照如下：			第二期請款時程評分對照如下：		
			時程		分數	時程		分數	時程		分數	時程		分數
			核定後3個月內請款者		20分	核定後11個月內請款者		20分	核定後3個月內請款者		10分	核定後8個月內請款者		10分
			核定後4個月內請款者		17分	核定後12個月內請款者		17分	核定後4個月內請款者		7分	核定後9個月內請款者		7分
			核定後5個月內請款者		14分	核定後13個月內請款者		14分	核定後5個月內請款者		4分	核定後10個月內請款者		4分
核定後5個月以後請款者		11分	核定後13個月以後請款者		11分	核定後5個月以後請款者		1分	核定後10個月以後請款者		1分			

112年度「宜居部落建設計畫－安全防(減)災機能補助計畫」考核評分表(續)
【強化部落安全防(減)災機能】

計畫名稱	核定類別	執行機關	00萬元以上工程者) 40%)						計畫品質 (15%)					總分	敘獎建議																				
			第三期款 (15%)			第四期款 (5%)			規劃設計類 (15%)			設施工程類 (15%)																							
			第三期 請款日期	請款時程 (月)	評分	第四期 請款日期	請款時程 (月)	評分	預定執行數	實際執行數	評分	工程施工查 核評分	評分																						
			111年苗栗縣泰安鄉司馬限部落重建工程	施工監造	泰安鄉公所	111/12/21	11.87	15.0	112/10/30	22.19	2.0						84	12.6	66.6																
111年屏東縣獅子鄉新路及下丹路部落道路、邊坡及排水改善工程	規劃設計/施工監造	獅子鄉公所	112/6/24	10.00	15.0	112/10/23	13.90	5.0				-	13.7	76.7																					
111年屏東縣牡丹鄉旭海部落多功能防減災工程	規劃設計/施工監造	牡丹鄉公所	112/4/12	8.53	15.0	112/11/1	15.17	5.0				98	14.7	94.7	記功1次																				
112年宜蘭縣大同鄉英士村梵梵部落導排水改善工程	規劃設計/施工監造	大同鄉公所	112/9/25	8.23	15.0	113/1/2	11.48	5.0				-	13.7	78.7																					
111年臺東縣大武鄉大鳥村排水改善工程規劃設計	規劃設計	大武鄉公所							105.2	105.2	15.0			83.0	嘉獎1次																				
111年臺東縣愛國蒲永久屋排水工程規劃設計	規劃設計	大武鄉公所							2.6	2.6	15.0			83.0	嘉獎1次																				
總計或平均				9.66	15.00		15.69	4.25			15.00		13.65	80.4																					
說明			第三期請款時程評分對照如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>時程</th> <th>分數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>核定後 13 個月內請款者</td> <td>15 分</td> </tr> <tr> <td>核定後 14 個月內請款者</td> <td>12 分</td> </tr> <tr> <td>核定後 15 個月內請款者</td> <td>9 分</td> </tr> <tr> <td>核定後 16 個月內請款者</td> <td>6 分</td> </tr> <tr> <td>核定後 16 個月以後請款者</td> <td>1 分</td> </tr> </tbody> </table>			時程	分數	核定後 13 個月內請款者	15 分	核定後 14 個月內請款者	12 分	核定後 15 個月內請款者	9 分	核定後 16 個月內請款者	6 分	核定後 16 個月以後請款者	1 分	第四期請款時程評分對照如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>時程</th> <th>分數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>核定後 19 個月內請款者</td> <td>5 分</td> </tr> <tr> <td>核定後 20 個月內請款者</td> <td>3 分</td> </tr> <tr> <td>核定後 20 個月以後請款者</td> <td>2 分</td> </tr> </tbody> </table>			時程	分數	核定後 19 個月內請款者	5 分	核定後 20 個月內請款者	3 分	核定後 20 個月以後請款者	2 分	1. 核定計畫績效指標。 2. 計算公式： 【(實際防減災部落受益面積/預定防減災部落受益面積)×15】			1. 本會(或工程會)辦理該工程施工查核作業執行績效考核評分×15%。 2. 未查核之工程取該年度考評工程評分之平均值計算。		1. 總分達90分以上者，記功1次。 2. 總分達85至90分者，嘉獎2次。 3. 總分達80至85分者，嘉獎1次。	
時程	分數																																		
核定後 13 個月內請款者	15 分																																		
核定後 14 個月內請款者	12 分																																		
核定後 15 個月內請款者	9 分																																		
核定後 16 個月內請款者	6 分																																		
核定後 16 個月以後請款者	1 分																																		
時程	分數																																		
核定後 19 個月內請款者	5 分																																		
核定後 20 個月內請款者	3 分																																		
核定後 20 個月以後請款者	2 分																																		