

112年度「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-服務據點周邊及部落內公共設施改善」考核評分表

| 縣市別 | 工期(20%) | | 預算執行(20%) | 施工品質(20%) | | 管考作為及查核機制(20%) | | | 行政作業(15%) | | 計畫執行效益(5%) | | 總分 | 敘獎建議 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|------|
| | 完工比例(10%) | 進度平均(10%) | | 施工查核成績(10%) | 缺失改善完妥率(10%) | 實地督導(5%) | 地方政府實際查核(5%) | 發包逾期(10%) | 管考報表填報情形(5%) | 請款進度(10%) | 執行件數績效(2.5%) | 執行金額績效(2.5%) | | |
| 桃園市 | 10.0 | 10.0 | 4.5 | 9.9 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 0.2 | 0.2 | 70.8 | |
| 新竹縣 | 10.0 | 10.0 | 14.1 | 9.8 | 10.0 | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 9.7 | 1.8 | 1.8 | 83.7 | 嘉獎1次 |
| 苗栗縣 | 5.0 | 10.0 | 9.4 | 9.9 | 10.0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.9 | 0.9 | 61.6 | |
| 臺中市 | 7.5 | 10.0 | 13.3 | 9.9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 5.0 | 7.5 | 1.4 | 1.1 | 70.4 | |
| 南投縣 | 7.5 | 10.0 | 17.9 | 9.9 | 10.0 | 0.3 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 1.4 | 1.6 | 83.1 | 嘉獎1次 |
| 嘉義縣 | 5.0 | 10.0 | 3.3 | 9.9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.9 | 0.5 | 57.6 | |
| 高雄市 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 5.0 | 10.0 | 1.6 | 1.4 | 77.0 | |
| 屏東縣 | 7.6 | 10.0 | 14.7 | 9.9 | 10.0 | 1.1 | 5.0 | 8.3 | 5.0 | 7.4 | 2.5 | 2.5 | 84.0 | 嘉獎1次 |
| 宜蘭縣 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 9.9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 0.9 | 0.7 | 76.0 | |
| 花蓮縣 | 3.8 | 10.0 | 8.2 | 9.9 | 10.0 | 0.7 | 5.0 | 8.9 | 5.0 | 3.8 | 2.3 | 2.3 | 69.9 | |
| 臺東縣 | 4.4 | 10.0 | 9.2 | 9.9 | 10.0 | 0.6 | 0.0 | 5.3 | 5.0 | 4.2 | 2.0 | 2.0 | 63.0 | |

敘獎建議：

- (一)總分達90分以上者，記功1次。
- (二)總分達85至90分者，嘉獎2次。
- (三)總分達80至85分者，嘉獎1次。