

原博館籌備處已成立運作 全面展開籌設工作

針對近日媒體報導指稱國立原住民族博物館（下稱原博館）「毫無實質進展」一事，原民會特此說明：國立原住民族博物館籌備處已於114年4月正式啟動運作，展開原博館相關籌設工作，並非外界所稱進度停滯。

原民會表示，行政院於113年3月核定「國立原住民族博物館興建計畫綜合規劃報告書」後，即成立專案小組推動原博館籌設工作，並於113年7月函報原博館籌備處暫行組織規程請行政院審議，且於113年9月完成核定，惟適逢考試院委員屆期，因此該組織規程係於114年1月始經考試院核備。

原民會進一步指出，籌備處於114年3月公開招募專業人力，並於4月陸續完成人員進駐，已展開相關籌設工作。另外，為使社會大眾在原博館主館開幕前先行體驗，原民會已規劃建置「願景館」，將以原住民族為主體的敘事角度為主題，導入數位科技建置沉浸式導覽空間，開放民眾參觀使用，促進社會對於原住民族歷史、文化及當代生活的認識，預計願景館將於今（114）年下半年動工，期116年上半年正式營運。

原民會強調，原博館是一項承載歷史記憶與文化正義的國家級文化工程，籌備過程需整合土地、經費、設計、工程及多元族群意見，原民會將持續與高雄市政府密切合作，依計畫期程推動各項籌設工作，朝121年正式開幕為目標穩健邁進。

業務聯絡人：潘育成科長（02）8995-3105