

原住民族委員會 109 年度個案部會管制計畫評核意見

項次	計畫名稱	評核意見
1	健全原住民族法制	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫工作項目「一、推動原住民族歷史正義與轉型正義委員會」、「二、落實原住民族基本法配套」、「三、修正原住民身分法」、「四、舉辦原住民身分登記作業講習」、「五、輔導地方政府及部落幹部成立部落會議」、「六、出版原住民族法學期刊」。 2. 本案工作計畫皆如期完成，僅「原住民身分登記作業講習」，因受新冠肺炎疫情影響，基於防疫考量暫緩舉辦。 3. 建議業務單位爾後若因眾多不可抗力、非業務單位所能控制之因素而窒礙難行時，因及早提出作業計畫調整，加強計畫控管。
2	原住民族部落免費戶外無線寬頻上網	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫旨在推動無線寬頻應用服務普及率，加速我國行動通訊產業發展，並配合政府關懷原住民族地區政策，建構及無線寬頻網路環境，本計畫各項工作進度均如期完成。 2. 年度計畫目標預定完成建置 50 個部落無線網路建置，而截至 109 年底實際建置共 62 個部落。
3	南島民族論壇 6 年計畫 (109 年—114 年)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫主要為與國際事務交流，因受疫情影響，各國邊境封鎖致嚴重影響計畫執行，雖已將部分工作項目改採於國內舉辦相關國際交流工作，或以線上方式辦理來完成目標，惟針對須參加由國外辦理活動，亦因主辦國停辦致影響目標完成。 2. 本案因遭受天災不可抗力因素影

		響執行策略，仍戮力改以其他方式來完成相關工作目標，後續仍請持續關切疫情發展，並預為相關備案，以為因應。
4	原住民族教育協調與發展	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案共計有 3 項年度目標，分別為推動民族教育、培育原住民族人才及推廣原住民族社會教育及終身學習，皆如期完成預定目標。 2. 本年度與教育部分攤民族教育、部落大學經費，有效提升實驗教育、與推動學校本位課程計畫參加學校數量。 3. 培育原住民族專門原住民族人才推動有成，涉及多方領域，109 年度共計核定深造教育 671 件、專業考試 144 件、學術專門著作 41 件、發明 9 件及體育傑出人才 480 件。 4. 為了推動原住民族社會教育及終身學習，進而開辦部落大學，課程內容多元廣泛，計有原住民族語文教育學程、產業經營學程、社區教育學程、人權教育學程及婦女教育學程，受惠人數高達兩萬八千人。
5	原住民族語言發展計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫年度工作項目「推動族語向下扎根」、「培育原住民族語言人才」、「推動原住民族語言研究、保存與發展」、「營造族語生活環境」及「推廣原住民族語使用」，皆如期執行。 2. 族語扎根計畫 109 年聘任族語保母共計 513 位，收托嬰幼兒 575 位與 109 年相比成長 80%。 3. 設立「財團法人原住民族語言研究發展基金會」專責辦理原住民族語言研究發展事項。 4. 完成與立法院及教育部溝通，原

		<p>住民參與「公務人員特種考試原住民族考試」應取得初級以上員致民族語言能力認證，參與「公費留學」、「師資培育公費生入學」考試應取得中級以上原住民族語言能力認證。</p>
6	原住民族文化振興與發展	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫皆如期完成「調研、整理、推廣及應用原住民族文化資產」、「調研、整理、編譯及推廣原住民族文獻」、「推廣原住民族文化及藝文活動」及「南島民族論壇6年計畫」。 2. 109年辦理原住民族重大歷史事件系列叢書發表，引起廣大迴響，而教育部也將進一步透過上開書籍與本會共同將原住民族史觀納入12年國教原住民族文化教材，藉由本系列叢書與文化部啟動建構歷史紀念空間與設置紀念碑的機制，使國人更能認識原住民族史觀下的歷史真相。而原住民族史觀建構工作由本會、教育部與文化部3部會合作共同推動，不僅象徵政府對於原住民族史觀建構的重視程度，更突顯政府對於此項政策的堅定決心。
7	原鄉跨域行動計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫工作項目計有2項，分別為「原住民族資訊技能教育訓練」及「部落學童遠距伴讀」皆於預定期限內完成。 2. 整合全國15處原住民族部落大學功能，開設數位型課程，總計2,243名部落大學學員參與數位型課程。 3. 於偏鄉及原住民族部落地區建立14處服務據點，提供287名國中、小學生課後線上學習機會，透過數位學習試圖縮短城鄉教育

		差距，並提升學童數位能力。
8	原住民族廣播電臺設置第1期 (105-108年)計畫	本計畫未能如期完成係因遇不可抗力之特殊因素，如部分站臺產權混淆不清及受全球新冠肺炎疫情嚴重影響管制品生產導致國外許多工廠停工，原物料短缺，至國外出貨交期日延宕等等，然仍竭力完成年度目標工作，後續仍請持續關切疫情發展，並預為相關備案，以為因應。
9	前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民 部落營造	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫分成「原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建」、「都市原住民族部落營造」、「服務據點周邊及部落內公共建設改善」、「部落之心示範點」等四大策略，並確實掌握各樣工作進度之執行情形，均如期達成。 2. 109年度共計完成100處文化健康站友善空間整建、1處都市原住民族部落營造、80處服務據點周邊及部落公共設施改善，2處部落之心示範點建置。
10	原住民族社會安全發展計畫第3期4 年計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫包含「促進原住民族就業服務」、「提升原住民族衛生保健」、「保障原住民族社福權利」之3項工作計畫，並設定各計畫工作查核點，確實掌握各項工作進度之執行情形。 2. 109年度獎勵原住民專業證照人數達2,479人，以核發獎勵金方式鼓勵原住民取得中央勞工主管機關(勞動部)核發之技術士證照，提供原住民專業技能及職場競爭力。另，本會辦理原住民族青年就業相關計畫，提供原住民青年職前諮詢及職場體驗等相關服務，受益人數為2,987人。 3. 鼓勵原住民參加全民健康保險，109年度提升實質納保率至

		<p>99.95%。</p> <p>4. 為提升繳費率，109 年度補助 15 個地方政府辦理國民年金權益宣導活動計 85 場次，受惠人次計 2 萬餘人。</p>
11	原住民族部落永續發展造景計畫	<p>1. 本案分列「部落基礎環境改善計畫」及「部落文化聚會所興建改善計畫」。</p> <p>2. 109 年度取得使用執照之聚會所計 8 件，提供居民日常聚會場所，達成資訊交流與文化傳承目標。</p> <p>3. 109 年度預算執行率達 97.97%，使預算充分運用於原住民族部落基礎建設工程。</p>
12	原住民族部落特色道路改善計畫 (107~110 年)	<p>1. 本計畫工作項目如下，「補助地方政府辦理特色道路或橋樑改善之可行性評估，地質鑽探、規劃設計或工程事宜」及「辦理原住民族地區道路政策研究發展、進度督導及品質考核等相關業務」。</p> <p>2. 109 年度補助部分：預定改善道路長度 150 公里、改善橋樑 7 座，改善孤島部落 19 處，且達成農產品運輸及觀光旅遊經濟效益 43,000 萬元，截至 109 年底上述目標，皆如期完成。</p>
13	原住民族住宅 4 年計畫	<p>1. 本計畫目標為整備原住民族住宅資源、促進原住民族住居文化發展、提供多元化居住協助及增進原住民族之居住品質，各項目標均如期完成。</p> <p>2. 研修本會「經濟弱勢原住民族建構及修繕住宅補助作業要點」，並深入原住民族地區 55 個鄉(鎮、市、區)進行實地面訪，除宣導本會推動之各項原住民族住宅措施，也藉此了解族人實際居住現況，供作本會擬定原住民族住宅政策之</p>

		<p>重要參考。</p> <p>3. 於 109 年 9 月 1 日邀集各地方政府召開「推動原住民族地區建築物合法化聯繫會議」，請地方政府依據建築法第 99 條之 1 授權規定，因地制宜訂定簡化建築管理辦法，以促進原住民族地區建築物朝向合法化發展。</p> <p>4. 針對都市原住民族部落導入原住民族語言推廣人員設置補助計畫、型塑聚落示範及原住民族住宅營造，並連結文化健康站之老人照顧服務、原住民族家庭服務中心關懷及就業服務、假牙補助、原住民族急難救助及教育文化活動經費補助。</p>
14	原住民族經濟產業發展 4 年計畫(107 年-110 年)	<p>1. 本案計畫年度工作項目，計有「基礎環境佈建」、「產業人才培育」、「品牌通路建構」及「產業示範亮點」均如期完成，達成目標。</p> <p>2. 辦理第 6 屆精實創業輔導計畫，遴選輔導新創事業 20 案，透過資金投資輔導，挹注族人在創業起步階段之創業資金及提供陪伴輔導服務，站穩創業角度。</p> <p>3. 推動「原住民族傳統智慧創作保護人才培育」補助 26 所大專院校完成系列課程及講座，培育傳統智慧創作保護專門人才，並推動「原住民族音樂產業人才培育計畫」補助 3 所大專校院及 3 個專業團體，培育音樂產業所需人才，促成學用接軌。</p> <p>4. 參與 5 場次國內大型會展，辦理整合行銷活動。</p> <p>5. 遴選原住民族產業潛力發展亮點 18 案，以建構產業示範亮點，串聯產業鏈，建構商業模式，並完</p>

		備產業營運聯盟，以利地區產業永續經營。
15	原住民族土地調查及劃設實施計畫 (108 至 112 年)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法規定之程序完成公告之範圍，將可落實原住民族基本法第 21 條規定，相關之土地開發、資源利用、生態保育及學術研究，應諮商並取得當地部落同意或參與，保障原住民族土地權益。 2. 原住民族傳統領域土地劃設後，可建置傳統領域土地資料庫、並結合地理資訊系統，完整建立原住民族傳統領域土地範圍資料，可作為未來原住民族政策評估之重要資料。
16	原住民保留地權利回復計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 山坡地保育利用條例第 37 條修正案，業奉總統 108 年 1 月 9 日公布，刪除原住民需取得耕作權、地上權滿五年，始無償取得原住民保留地所有權之規定，本會於同年 7 月 3 日修正發布「原住民保留地開發管理辦法」，落實總統對原住民族土地轉型正義之政策目的，更回應族人數十年來對於回復土地權利的期待。 2. 依上開法令修正公布實施後，原住民保留地權利回復申辦案件有增量情形，故函請各直轄市、縣政府督導各所轄公所積極辦理，以嘉惠族人並保障族人使用土地權益。另針對地方政府每年度尚未申請補助經費撥付，或來文缺件者，請其儘速辦理請款事宜，以利本會控管預算執行進度。
17	原住民保留地違規利用處理計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫係將行政院農業委員會水土保持列管之超限利用土地，以及影響公共安全區域範圍內公有原住民保留地新增超限利用土

		<p>地、濫墾及濫建情形，列為最優先處理案件，並依違規利用人身分別及權屬態樣，分別採取輔導取得所有權、移請主管機關依法查處及提起民事訴訟等方式進行處理，以有效改善違規利用情形，減緩土石沖刷及減少土石流等天然災害發生，發揮森林穩定地質、國土保安及維護部落之生命財產安全。</p> <p>2. 本年度原訂目標值為依計畫處理800筆，截至12月底止，已達成筆數為879筆，業達成目標值，成效良好，並依計畫期程召開期中、期末檢討會議，宣導年度計畫修正內容及執行注意事項，督促檢討各地方政府執行情形。</p>
18	補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫	<p>1. 本計畫督促各地方政府受理原住民申請增劃編案件，本會管考會勘情形，以確認原住民使用情形，俾加速審查進度，本會並於109年7月及12月依期程辦理期中、期末檢討會議，邀集協辦單位公產機關，共同檢視辦理情形，以提高計畫執行品質及成效，俾加速核定作業輔導原住民取得土地，以保障原住民族土地權益。</p> <p>2. 109度總會勘筆數達1,200筆，執行成效良好，並依期程召開期中及期末檢討會議，宣導年計畫修正內容及執行注意事項，督促各地方政府執行情形。</p>
19	臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年中長程計畫	<p>1. 本案之5項年度執行目標「辦理富谷灣區上半段重(整)建部落傳統建築與文化語彙」、「購置園區遊客載運車輛及設備」、「園區休憩廣場整體鋪面環境改善」、「園區</p>

		<p>戶外民族劇場展示空間改善」及「娜麓灣區餐飲中心服務設施改善」。</p> <p>2. 園區傳統建築展示屋修復期間，雖受天候、材料及人員等非可預見因素影響，仍在可施作期間積極趕辦於年度期限內完成，且為不影響遊客遊園品質，施工區域採半施工半開放方式，施作有合宜阻隔距離，入園遊客遊園環境品質皆無權益受損之反應。然而其修復完成後，可保存記載臺灣原住民 16 族群傳統建築工法技藝與建築文化語彙，有效提供中心其他各組或外界機關作文化展示、教育體驗活絡交流使用，以豐富傳達原住民族正向及大地共榮生命生活態度，使建立有形資產提供無形產能之文化能量。</p>
--	--	--