
核定日期 發包日期
發包時程

(月)
評分

核定經費

(元)

實際支用經費

(元)
支用比 評分 應填報次數

實際

填報次數
評分

第一期

請款日期

請款時程

(月)
評分

111年桃園市部落永續

建設藍圖規劃

桃園市政府原住民

族行政局
111/7/11 111/8/16 1.16 20.0 4,558,000 4,467,958 98.02% 25.0 13 13 5.0 111/8/24 1.42 10.0 

111年新竹縣部落永續

建設藍圖規劃

新竹縣政府原住民

族行政處
111/6/1 111/9/27 3.87 16.0 8,000,000 7,515,152 93.94% 21.0 16 16 5.0 111/10/17 4.52 6.0 

111年苗栗縣部落永續

建設藍圖規劃

苗栗縣政府原住民

族事務中心
110/12/24 111/4/19 3.87 16.0 4,500,000 4,399,639 97.77% 23.0 14 14 5.0 111/5/13 4.61 6.0 

111年屏東縣部落永續

建設藍圖規劃

屏東縣政府原住民

處
111/4/19 111/7/19 3.00 18.0 7,920,000 7,830,000 98.86% 25.0 16 16 5.0 111/8/11 3.74 8.0 

111年宜蘭縣部落永續

建設藍圖規劃

宜蘭縣原住民事務

所
110/12/24 111/3/14 2.58 18.0 4,000,000 3,681,948 92.05% 21.0 12 12 5.0 111/4/22 3.97 8.0 

111年臺東縣部落永續

建設藍圖規劃

臺東縣政府原住民

族行政處
111/6/1 111/10/4 4.10 12.0 7,200,000 7,200,000 100.00% 25.0 17 17 5.0 111/11/14 5.43 4.0 

總計或平均 3.10 16.7 96.77% 23.3 5.0 3.95 7.0 

說明

計畫名稱 執行機關

112年度「宜居部落建設計畫－安全防(減)災機能補助計畫」考核評分表

【部落永續建設藍圖規劃】

週期性管考報表

(5%)

發包作業

(20%)

預算執行

(25%) 第一期款

(10%)

發包時程與評分對照如下： 1.依本會核定年度計畫經費等級及其實際支用情形評

定。

2.支用比評分對照如下：

1.週期性管考報表填報情形。

2.計算公式：

【(實際填報次數/應填報次數)×5】

第一期請款時程評分對照如下：

時程 分數 

核定後 2 個月內完成者 20 分 
核定後 3 個月內完成者 18 分 
核定後 4 個月內完成者 16 分 
核定後 5 個月內完成者 12 分 
核定後 6 個月內完成者 8 分 

核定後 6 個月以後完成者 4 分 
 

支用比 分數 
98%以上 25 分 
95%~98% 23 分 
90%~95% 21 分 
85%~90% 19 分 
80%~85% 17 分 
75%~80% 15 分 
70%~75% 13 分 

<70% 11 分 
 

時程 分數 

核定後 3 個月內請款者 10 分 
核定後 4 個月內請款者 8 分 
核定後 5 個月內請款者 6 分 
核定後 6 個月內請款者 4 分 
核定後 6 個月以後請款者 2 分 
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111年桃園市部落永續

建設藍圖規劃

桃園市政府原住民

族行政局

111年新竹縣部落永續

建設藍圖規劃

新竹縣政府原住民

族行政處

111年苗栗縣部落永續

建設藍圖規劃

苗栗縣政府原住民

族事務中心

111年屏東縣部落永續

建設藍圖規劃

屏東縣政府原住民

處

111年宜蘭縣部落永續

建設藍圖規劃

宜蘭縣原住民事務

所

111年臺東縣部落永續

建設藍圖規劃

臺東縣政府原住民

族行政處

總計或平均

說明

計畫名稱 執行機關

第二期

請款日期

請款時程

(月)
扣分審查會 評分

第三期

請款日期

請款時程

(月)
扣分審查會 評分 預定執行數 實際執行數 評分

112/5/2 9.68 -      6.0 112/10/2 14.68 -      13.0 5 5 15.0 94.0 記功1次

112/6/13 12.40 -      4.0 112/11/24 17.77 -      4.0 8 8 15.0 71.0 

111/11/8 10.50 -      4.0 112/3/31 15.23 -      10.0 5 5 15.0 79.0 

111/12/9 7.65 -      10.0 112/10/13 17.77 -      4.0 12 12 15.0 85.0 嘉獎2次

111/10/13 9.61 -      6.0 112/2/17 13.86 -      15.0 6 6 15.0 88.0 嘉獎2次

112/4/18 10.57 -      4.0 112/12/27 18.84 -      4.0 9 9 15.0 69.0 

10.07 5.7 16.36 8.33 15.00 81.0 

總分 敘獎建議

112年度「宜居部落建設計畫－安全防(減)災機能補助計畫」考核評分表(續)

【部落永續建設藍圖規劃】

計畫績效

(15%)

執行進度

(40%)

1.總分達90分以上者，記功1

次。

2.總分達85至90分者，嘉獎2

次。

3.總分達80至85分者，嘉獎1

次。

第三期款

(15%)

第二期款

(10%)

1.提報本會請款者前，需完成期末報告書審查通過

，以及本會網站資料建置。

2.期末報告書由本會另行召開審查討論會議，依據

會議意見修改後始獲通過者，原分數再扣1分。

3.第三期請款時程評分對照如下：

1.核定計畫績效指標。

2.計算公式：

【(實際執行部落數/預定執行部落

數)×15】

1.提報本會請款者前，需完成期中報告書審查通

過，以及本會網站資料建置。

2.期中報告書由本會另行召開審查討論會議，依

據會議意見修改後始獲通過者，原分數再扣1

分。

3.第二期請款時程評分對照如下：

時程 分數 

核定後 8 個月內請款者 10 分 
核定後 9 個月內請款者 8 分 
核定後 10 個月內請款者 6 分 
核定後 10 個月以後請款者 4 分 
 

時程 分數 

核定後 14 個月內請款者 15 分 
核定後 15 個月內請款者 13 分 
核定後 16 個月內請款者 10 分 
核定後 16 個月以後請款者 4 分 
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