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「原住民族部落特色道路改善計畫」103年度實施計畫 

(第 1次核定) 

 

壹、計畫緣起 

原住民族委員會(以下簡稱原民會)為積極協助部落周邊各項產業、資源

與特色景點之流通、運輸或接駁，以及部落居民生活權益，爰策訂 103-106

年度「原住民族部落特色道路改善計畫」(以下簡稱本計畫)，並就各原住民

族部落之產業、資源與特色，針對周邊富有人文、自然景觀且(一)具備深度

旅遊條件需要吸引遊客或消費者進入或(二)不具深度旅遊條件但需通路對

外行銷之部落，提供硬體建設之協助。藉此連結相關部落資源及特色，使

其成為有如人體心室內血液循環一般，促進地方產業經濟。 

另外，由於原住民族部落多位於偏遠山區，為提升部落地區道路通行

安全，避免山區道路重大事故之發生，本計畫亦將配合交通部運輸研究所

「山地原住民鄉（區）交通改善計畫」調查結果，將調查後認定具危險性

需立即改善之道路，優先辦理安全設施補強。而對於部分屬致災頻度較高

或容易形成孤島之區域或路線，則辦理橋梁興建或改善，以維持原住民族

地區優質、安全且穩定之生產、生活與生態環境。 

貳、計畫範圍 

本案以原住民基本法第 2 條之「原住民族地區」為工作範圍，共包含

30個山地鄉(鎮、區)及 25個平地鄉(鎮、市)，合計 55個鄉(鎮、市、區) (如

表 1)。 
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表 1臺灣地區原住民鄉之分布及其名稱 

縣市別 山地鄉 平地鄉 

新北市 烏來區 － 

宜蘭縣 南澳鄉、大同鄉 － 

桃園縣 復興鄉 － 

新竹縣 尖石鄉、五峰鄉 關西鎮 

苗栗縣 泰安鄉 南庄鄉、獅潭鄉 

臺中市 和平區 － 

南投縣 仁愛鄉、信義鄉 魚池鄉 

嘉義縣 阿里山鄉 － 

高雄市 那瑪夏區、桃源區、茂林區 － 

屏東縣 
三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、

來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉 

滿州鄉 

臺東縣 
達仁鄉、金峰鄉、蘭嶼鄉、延平鄉、

海端鄉 

大武鄉、太麻里鄉、卑南鄉、臺東市、

鹿野鄉、關山鎮、東河鄉、池上鄉、

成功鎮、長濱鄉 

花蓮縣 卓溪鄉、萬榮鄉、秀林鄉 

富里鄉、玉里鎮、瑞穗鄉、豐濱鄉、

光復鄉、鳳林鎮、壽豐鄉、吉安鄉、

花蓮市、新城鄉 

本計畫辦理之「特色道路」係指原住民集居部落銜接公路系統或部落

間主要道路，沿線具特色景點或觀光價值之道路，但非屬公路系統、林道、

農路及水防道路等。 

參、申請及審議程序 

本計畫之申請，係由執行機關先以合於補助對象、範圍及項目為原則，

依實際需求研擬申請資料，提送各直轄市及縣政府進行會勘初審作業，再

函送本會進行審查評比，作業流程如圖 1。 
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圖 1 特色道路改善計畫作業流程圖 

一、地方政府提案 

(一)  辦理方式 

本計畫內申請案件之研提，應經執行機關現場實地勘查是否合

於補助對象、範圍及項目後，依實際需求辦理初步規劃構想工作內

容，並填寫「工程概要表」、「工程配置說明圖」、「現況照片」、

「經費概算表」等資料(如附錄一)。 

(二)  提報原則 
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1、 為避免提報案件過於浮濫，影響評估作業之效率，各地方政

府之提報計畫數量，應力求合理精簡。 

2、 本計畫係針對周邊富有人文、自然景觀且具深度旅遊條件或

具通路對外行銷之部落，提供硬體建設協助，故提報之申請

計畫內容應呈現改善對象與各原住民族部落之產業、資源與

特色關聯性。 

3、 位於同一路線改善工程採併案提報為原則，各項零星修繕工

程應由權責機關於年度預算內辦理。 

(三)  提報限制 

1、 本計畫補助範疇不含公路系統、林道、農路及水防道路等。 

2、 本計畫不補助道路新建及拓寬，且考量生態保育因素，不含

道路照明設施等。 

3、 提報之工作內容不得與現有法令不符或重複補助之情事，且

應排除其他相關計畫已編列預算補助之路線。 

4、 施作項目倘屬其他中央目的事業主管機關權責或本會其他

特定項目公共建設計畫補助範圍，應由申請機關逕洽各該主

管機關或該計畫程序辦理，本計畫不予受理。 

5、 不得為個人需要、園內道路及私人農場內道路改善或私闢道

路。 

二、會勘初審 

(一) 辦理方式 

各直轄市及縣政府應先就執行機關提報之申請資料初審，篩選
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符合本計畫規定與補助範圍之案件進行會勘作業，並製作「縣(市)

政府會勘紀錄表」、「縣(市)分年經費分配總表」(如附錄一)，經初

審通過後再函送本會。 

(二) 初審篩選原則 

各直轄市及縣政府應將執行機關提報之申請案件，就各案件是

否符合本計畫補助對象、範圍及項目、提報原則與提報限制等規定，

先進行初步篩選。 

三、審查評比 

(一) 辦理方式 

經各直轄市及縣政府初審通過之工程案件，得提報本計畫審查

小組審查評比，本會將不定期召開審查評比會議，必要時由各直轄

市或縣政府於會中進行簡報說明。 

(二) 評比原則 

1、 審查小組就執行機關編寫之「原住民族特色道路」基本資料表

內容，按表 1所示評分項目、權重、評分因子進行評比並填寫

評分表(如附錄二)。 
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表 1 原住民族特色道路改善計畫申請書評分表 

評分項目 
項目 

權重 
評比因子 得分 

必

要

性 

人文資源 25% 

(1) 中心部落：25% 

(2) 基幹部落：15% 

(3) 基礎部落：10% 

 

產業資源 25% 

(1) 「原住民族經濟產業發展 4 年

（102 年至 105 年）計畫」補助

範疇：25% 

(2) 觀光、食宿等三級產業：15% 

(3) 一、二級產業：10% 

 

急

要

性 

交通連

結功能 
25% 

(1) 連接道路等級為省道：25% 

(2) 連接道路等級為縣道、鄉道：20% 

(3) 其他道路：10% 

 

道路防

災功能 
20% 

(1) 唯一聯外通道：20% 

(2) 替代道路：15% 

(3) 一般道路：10% 

 

前期規劃設

計作業 
5% 

已完成道路或橋梁改善工程前期規

劃設計：5% 
 

說明：評比因子與實際得分換算如下： 

(1)人文資源倘屬中心部落─得分 25 分、基幹部落─得分 15 分、基

礎部落─得分 10分； 

(2)產業資源倘屬「原住民族經濟產業發展 4 年（102 年至 105 年）

計畫」補助範疇─得分 25 分、觀光、食宿等三級產業─得分 15

分、一、二級產業─得分 10分； 

(3)交通連結功能倘屬連接道路等級為省道─得分 25分、連接道路等

級為縣道、鄉道─得分 20分、其他道路─得分 10分； 

(4)道路防災功能倘屬唯一聯外通道─得分 20 分、替代道路─得分

15分、一般道路─得分 10分； 

(5)倘已完成道路或橋梁改善工程前期規劃設計─得分 5分。 
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2、 為積極改善山區部落道路通行安全，本計畫將參酌交通部運輸

研究所 102、103年度「山地原住民鄉(區)交通改善計畫」調查

完成之報告內容，依據報告中所提改善建議，補助各地方政府

辦理。執行流程示意如圖 2。 

 

圖 2 道路安全改善工作執行示意圖 

四、年度實施計畫函頒 

本會將依據審查小組複審審議結果及補助優先排序，視本計畫年

度實際編列預算額度，函頒實施計畫，核定地方政府辦理。 

肆、經費支用與請款 

一、經費支用原則 

(一) 補助款經費請撥統由各直轄市或縣政府為單一窗口，各鄉(鎮、市、

區)公所應提送請撥款資料予各直轄市或縣政府，再由各直轄市或縣

政府函送本會辦理請款。中央補助款經費請撥時程，須俟本會相關

經費財源經立法院完成當年度法定預算程序後始得撥付。 

(二) 辦理本計畫內所核定補助經費依「中央對直轄市及縣(市)政府補助

辦法」第 8條規定，均應由各縣市政府相對列入年度預算。 

(三) 凡依本計畫經本會核定補助各縣市政府工程項目，如嗣後查明施作
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範圍於非核定工程路線，各縣市政府應繳還已核撥補助款項，並列

入往後年度計畫補助評核因素。 

(四) 機關申請補助經費應限工程發包經費、空污費、工程管理費、委託

技術服務費用，工程管理費編列應以「中央政府各機關工程管理費

支用要點」規定辦理，餘如評選委員出席費等業務費用，應由受補

助機關自行籌支。 

(五) 實際執行時，總工程經費如超過補助額度，超出原補助經費部分，

由各縣市政府（與其鄉鎮市）全額負擔。 

(六) 本計畫工程補助款應專款專用，不得作他用。 

(七) 申請項目施作內容如係因前工程設計或施工不當致衍生後續工程，

應由施工機關逕洽設計或施作單位改善，本計畫內不另予補助。 

(八) 如因不可抗力因素辦理解約時，應將剩餘（或未執行）之中央款項

檢還本會。 

(九) 依據「中央對直轄市及縣（市）政府申請計畫型補助款補助之處理

原則」，本計畫補助款經縣(市)政府實際執行結果所產生之剩餘款、

廠商違約罰款，均應依規定照數或按本會補助比率於年度內繳回本

會。 

二、 地方配合款分級說明 

因本計畫屬公益性質基礎建設，本身不具自償性，故其經費來源

宜由公務預算支應，依據財政收支劃分法，本計畫經費需地方政府編

列配合款共同支應。另為促使地方政府本於權責擔負日後養護責任，

本計畫於工程完工後即行中央退場機制，後續除天然災害等災後復建

工程外，其餘相關道路管養工作，仍請地方政府依據現行交通部、農

委會等主管之道路法令及規範辦理。茲以民國 102 年之物價指數及

「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」所列各地方政府財力級距與

中央補助百分比上限為基準，並逐年提高配合款比例，各縣巿財力分
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級及分年地方配合款比率如表 3、表 4。 

 

表 2特色道路改善計畫各縣巿財力分級表 

縣  別 財力分級 縣  別 財力分級 

新北巿 第 2級 南投縣 第 4級 

臺中巿 第 2級 花蓮縣 第 4級 

桃園巿 第 2級 苗栗縣 第 5級 

高雄巿 第 3級 嘉義縣 第 5級 

新竹縣 第 3級 屏東縣 第 5級 

宜蘭縣 第 4級 臺東縣 第 5級 

註：屆時依行政院主計總處公布之各直轄巿及縣（巿）政府財力分級次資

訊滾動檢討。 

表 3特色道路改善計畫分年地方配合款比率 

財力級別 103年度 104年度 105年度 106年度 

第 2級 27% 30% 33% 36% 

第 3級 18% 20% 22% 24% 

第 4級 16% 18% 20% 22% 

第 5級 12% 13% 15% 17% 

二、 中央補助款經費請撥 

本計畫補助類別主要區分為規劃設計類、工程類二種，中央補助

款請撥應檢附資料說明如下： 

(一) 屬性為「工程」案件，本會核定補助款超過新臺幣 300 萬元之工程

案，分三期撥付，並依下列相關規定辦理： 

1、第一期款於工程發包後，撥付實際發包金額之中央補助款之

30%，並需檢附下列資料： 

(1) 請款自主檢查表(如附錄一)。 
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(2) 領據（含入帳銀行帳號、帳戶）（請仔細確認填寫計畫名稱

須為本會核定計畫名稱，並加蓋關防）。 

(3) 納入預算證明（請仔細確認填寫計畫名稱須為本會核定計畫

名稱，並加蓋關防）。 

(4) 請款經費明細表(含計算公式)。 

(5) 工程契約書主要資料影本（僅需檢附封面頁、工程名稱頁、

工程經費頁、工期頁、甲乙雙方印信頁、工程價目總表頁（含

營業稅、綜合營造保險費及發包工程費）及決標紀錄）。 

(6) 使用者滿意度調查統計表、性別及多元族群統計表(如附錄

三)。 

2、第二期款於工程進度達 50%以上時，撥付實際發包金額（含工

程管理費、空汙費及設計監造費等）之中央補助款之 65%。 

(1) 請款自主檢查表(如附錄一)。 

(2) 領據（含入帳銀行帳號、帳戶）（請仔細確認填寫計畫名稱

須為本會核定計畫名稱，並加蓋關防）。 

(3) 納入預算證明（請仔細確認填寫計畫名稱須為本會核定計畫

名稱，並加蓋關防）。 

(4) 請款經費明細表(含計算公式)。 

(5) 空污費繳費收據影本。 

(6) 工程進度達 50％以上之佐證文件（監工日誌或監造日報表）。 

(7) 勞務採購契約書副本。 

(8) 工程契約書副本。 

3、第三期款於工程完工結算後，撥付實際工程發包金額之中央
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補助款之尾款(實際工程發包經費之中央補助款－前兩期已

撥付金額)，並須檢附下列資料： 

(1) 請款自主檢查表(如附錄一) 。 

(2) 領據（含入帳銀行帳號、帳戶）（請仔細確認填寫計畫名稱

須為本會核定計畫名稱，並加蓋關防）。 

(3) 納入預算證明（請仔細確認填寫計畫名稱須為本會核定計畫

名稱，並加蓋關防）。 

(4) 工程結算書主要資料影本（僅需檢附結算驗收證明書、結算

明細表，含空污費、竣工圖）。 

(5) 請款經費明細表(含計算公式)。 

(6)施工作業過程影像檔（光碟）。 

(7)結案報告(如附錄二)。 

4.針對總工程費達 1 億元以上案件，本會得針對個案另行訂定撥款

方案。 

(二) 屬性為「工程」案件，本會核定補助款新臺幣 300 萬元以下(含 300

萬元)之工程案，分二期撥付，並依下列相關規定辦理： 

1、第一期款於工程發包後，撥付實際發包金額之中央補款之 95%，

並需檢附下列資料： 

(1) 請款自主檢查表(如附錄一)。 

(2) 領據（含入帳銀行帳號、帳戶）（請仔細確認填寫計畫名稱

須為本會核定計畫名稱，並加蓋關防）。 

(3) 納入預算證明（請仔細確認填寫計畫名稱須為本會核定計畫

名稱，並加蓋關防）。 
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(4) 請款經費明細表(含計算公式)。 

(5) 工程契約書主要資料影本（僅需檢附封面頁、工程名稱頁、

工程經費頁、工期頁、甲乙雙方印信頁、工程價目總表頁（含

營業稅、綜合營造保險費及發包工程費）及決標紀錄）。 

(6) 使用者滿意度調查統計表、性別及多元族群統計表(如附錄

五)。 

2、第二期款於工程完工結算後，撥付實際工程發包金額之中央補

助款之尾款，並需檢附下列資料： 

(1) 請款自主檢查表(如附錄一)。 

(2) 領據（含入帳銀行帳號、帳戶）（請仔細確認填寫計畫名稱

須為本會核定計畫名稱，並加蓋關防）。發包經費明細總表。 

(3) 納入預算證明（請仔細確認填寫計畫名稱須為本會核定計畫

名稱，並加蓋關防）。 

(4) 工程結算書主要資料影本（僅需檢附結算驗收證明書、結算

明細表，含空污費、竣工圖）。 

(5) 請款經費明細表(含計算公式)。 

(6)施工作業過程影像檔（光碟）。 

(7) 結案報告(如附錄二)。 

(三) 屬性為「規劃」案或「設計」案或「規劃設計」案，計畫發包後，

分二期撥付： 

1、第一期款於計畫發包後撥付發包總金額之中央補助款之 95%，

並需檢附下列資料: 

(1) 請款自主檢查表(如附錄一)。 
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(2) 原民會核定函和工程明細表(若併案發包，請檢查是否於請款

函說明本會核定與併案後之工程名稱)。 

(3) 納入預算證明(請仔細確認填寫計畫名稱須為原民會核定計

畫名稱，並加蓋關防)。 

(4) 領據(含入帳銀行帳號)(請仔細確認填寫計畫名稱須為原民會

核定計畫名稱，並加蓋關防)。 

(5) 請款經費明細表(含計算公式)。 

(6) 勞務採購契約書影本(含封面頁、工程名稱頁、工程經費頁、

工期頁、甲乙雙方印信頁)。 

(7) 使用者滿意度調查統計表、性別及多元族群統計表(如附錄

三)。 

2、第二期款於驗收完成後，撥付實際發包經費之中央補助款金額

之尾款，並需檢附下列資料： 

(1) 請款自主檢查表(如附錄一)。 

(2) 原民會核定函和工程明細表(若併案發包，請檢查是否於請款

函說明本會核定與併案後之工程名稱)。 

(3) 納入預算證明。 

(4) 領據(含入帳銀行帳號)(請仔細確認填寫計畫名稱須為本會核

定計畫名稱，並加蓋關防)。 

(5) 請款經費明細表(含計算公式)。 

(6) 原民會前期撥款函。 

(7) 驗收證明。 

(8) 「規劃」或「設計」或「規劃設計」成果報告書。 



 

 

14 

 

伍、滾動檢討及退場機制 

一、 本計畫保留一定程度彈性，兼因應新興產業或景點之需求，將就

核定補助範圍及補助項目進行滾動式檢討。計畫執行期間，後續

如有新興景點或其他政策影響所產生合於本計畫補助範疇之新增

案件，將逐年納入檢討修正本計畫內辦理。 

二、 本計畫辦理之「特色道路」皆屬地方道路，依行政院 103年 3月

21日院臺原字第 1030013485號函示意見，由本計畫補助辦理完

成改善之路段，由地方政府本於權責自行編列預算執行日後養護

作業。 

陸、執行督核機制 

一、計畫執行之管控考核 

依照「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」、「行政院所

屬各機關管制考核業務查證實施要點」、「行政院所屬各機關施政計

畫評核作業要點」及「原住民族委員會補助地方政府公共建設計畫年

度考核作業方法」等相關規定辦理。 

二、 工程執行之考核與督導 

(一) 資料填報及管控 

本計畫所屬工程標案核定後，適時與工程會「工程標案管理系

統」及國發會「行政院政府計畫管理資訊網」等計畫研考系統進行

資料更新，以利追蹤管控。 

(二) 工程施工查核 

將依據「原住民族委員會工程施工查核小組設置及作業要點」

規定，查核受補助辦理之計畫工程品質及進度事宜。同時對於重大

落後或執行異常之工程，優先進行查核，並按月追蹤，以達品質查
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核資料填報之完整性。 

(三) 工程施工管控 

委託專業服務廠商協助本會進行補助申請案之審查或實地現

勘。協助本會督導各縣(巿)政府辦理核定案件之工程推動，進行追

蹤管考(如經費支用狀況及工作執行進度現況等)。 

(四) 成效檢討與考核 

於各年度結束前依據原民會「原住民族委員會補助地方政府公

共建設計畫年度考核作業方法」對地方政府年度執行狀況進行考

核，以加強計畫執行績效並促進公共工程品質提昇，達到「原民會

遠端管控、地方政府就近督管」之管理模式。 

(五) 管控考核階段 

1、計畫主辦機關(原民會)： 

(1)每月召開「原住民族地區公共工程推動會報」 

(2)不定期辦理工程施工查核。 

2、辦理年度考核作業。 

3、地方執行機關(直轄市、(縣)市政府、所轄公所及代辦機關)： 

(1)設定各案件工程里程碑：為明確掌握本計畫各補助案件工作進

度，於每年初要求執行單位自行設定工程里程碑，並按相關管

考規定進行管控。 

(2)出席「原住民族地區公共工程推動會報」。 

(3)直轄市、(縣)市政府辦理工程施工查核。 

(4)鄉鎮(市區)公所接受工程施工查核。 

4、本計畫已列為 103 年度「行政院公共工程委員會公共建設督導
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會報」專案列管項目，請地方政府切實督導各執行機關依限完

成工程發包及訂約手續。 

5、請地方政府於施工期間，派員督導、抽驗，提升工程品質以利

工程進行。 

6、請地方政府填報本計畫工程管制表，俾利管控。 

7、年度計畫執行有下列情形者，除有特殊原因並經本會核准者外，

將予註銷、刪減、追繳或中止補助經費： 

(1) 施作地點或項目經查證有不符本計畫補助項目或範圍者。 

(2)經查證有重複接受補助情形。 

(3)執行過程經辦理發包作業 3次以上仍未決標。 

(4)於規定期限內，未完成工程發包。 

(5)經辦理發包作業完成後，因故解除契約。 

(6)執行進度嚴重落後或有阻礙施工因素，經督導並限期改善，逾

期仍未改善。 

柒、計畫實施應注意事項 

一、 各受補助單位執行計畫應確實依「政府採購法」及「原住民族工作

權保障法」等相關法令規章辦理。 

二、 為鼓勵地方政府就管轄道路於本計畫前置作業階段及後續合於本計

畫補助對象、範圍及項目之新增案件提報時，倘允諾於改善後可納

編為縣(鄉)道者，得予以優先納入補助。 

三、 考量本計畫工作項目原屬地方政府應自行辦理之事項，倘地方政府

允諾自動提高配合款達相當比例，且合於計畫補助對象、範圍及項

目之案件，得予以優先納入補助。 
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四、 為鼓勵永續發展及配合行政院公共工程委員會推動國家節能滅磩行

動方案以期能兼顧工程效益與國土保育，採生態工法施作之改善計

畫，優先補助。補助案件應儘量採用綠色內涵或再生材料使用需求

列入工程「可行性評估階段」及「規劃設計階段」考量。 

五、 所提報之申請資料(工項、工法、數量、基本資料表、經費概算表)

僅作為補助經費評估、匡列概算及解說改善理念之用；後續案件如

經核定，仍以核定經費內，在地點及設施功能不變為原則，須以實

際測繪設計簽證完成之預算書圖辦理招標發包。 

六、 進行規劃設計前置作業時，應依據「性別平等政策綱領」就擬施作

工程項目請地方政府於規劃設計過程，以地方說明會型式廣邀不同

性別、年齡、族群者參與討論並彙整相關需求、經驗與意見後，提

供作為請款相關附件；另於計畫完成後，應按使用者滿意度調查統

計表、性別及多元族群統計表(如附錄五)填列不同性別使用者滿意度

之統計數據，以利本會了解不同性別使用者之經驗與意見，作為本

會本計畫執行完成後資料建立的依據。 

七、 經本會核定施作之工程，倘有計畫變更或展延期限者，得採下列方

式處理： 

（一）工程計畫申請變更計畫於原核定路線及延伸路線範圍內，倘有

變更工項、座標誤植更正（原提報路線正確）、路線誤植更正（原

提報座標正確）及施工路線調整變更工項，以符現況需求者，請

地方政府本權責自行核處，並副知本會。 

（二）變更計畫路線為非原核定路線及延伸路線範圍內，亦即為新增

施工路線之變更案件，請函報本會予以註銷。 

（三）核定計畫因用地無法順利取得，或其他因素致無法繼續辦理案

件，請函報本會予以註銷。 

（四）辦理計畫變更者，仍請於核定補助經費額度內辦理，倘超出部

分之經費，由執行單位自行負擔，計畫經費執行結果倘有賸餘，
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應繳回本會解繳國庫。 

八、 各縣市政府應就執行單位完成之預算書圖自行訂定審查方法，該審

查方法得以預算金額區分審查等級或由執行單位逕行發包，惟由執

行單位逕行發包者，該縣市政府仍應於發包後進行抽查。 

九、 工程用地及地上物之取得處理暨障礙物之遷移，由執行機關負責解

決，並應於年度開始前辦妥協調或徵收等手續，工程費不得支用上

述費用。 

十、 各 受 補 助 單 位 應 自 行 至 工 程 管 理 資 訊 系 統 

(http://cmdweb.pcc.gov.tw/)之公共工程標案管理系統，填報相關資料。 

十一、 施工期間，執行單位應依據行政院「公共工程施工綱要規範實

施要點」辦理外，有關工程品質管控（含抽驗），應依照行政院公

共工程委員會「公共工程施工品質管理作業要點」相關規定切實辦

理，並落實「三級品管制度」，確實控制工程品質，本會將不定期

辦理「工程施工查核」及督導，務必按計畫期限完成。 

十二、 估驗、請款及結案：確實依據政府採購法規辦理工程發包、施

工、估驗等事宜，並於請款條件滿足時，依年度實施計畫或原民會

主計相關規定請款。 

十三、 年度補助案件中，如有符合「原住民族地區工程洽由其他專業

機關代辦採購作業流程」(附錄六)所述代辦條件者，得依據工程會「機

關洽請代辦工程採購執行要點」洽由其他專業機關(中央工程專責機

關或地方政府所轄（屬）工程專業機關)代辦採購作業。 

十四、 各項工程項目完成後，除由各該鄉鎮市公所依照主管機關所訂養

護管理辦法規定辦理外，並應輔導凝聚部落共識，鼓勵居民參與，

採自主性認養方式維護管理，俾發揮應有效益。 

十五、 本計畫各工程完成後一個月內，應依本計畫結案報告表(附錄二)
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繕製結案報告表 2份函送本會彙整成果報告、請撥第三期款。 

十六、 本會補助之規劃設計成果，請受補助機關審查後，提送本會彙整。 

十七、 請地方政府後續執行施工作業時，五千萬元以上工程，必須安排

民眾參訪，並製作參訪報告，置入結案報告內。 
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捌、103年度辦理工程項目經費明細表(第一次核定) 

 

優先

順序 

實施地點 

工程名稱 工程內容 性質 

預算經費（元） 

備註 
縣別 鄉鎮市 

核定經費 

中央補助款 地方配合款 總工程經費 

1 桃園縣 復興鄉 
卡普道路改善工

程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.排水溝設施改善 

3.安全設施 

103年度規劃設計

/施工監造 
16,060,000 5,940,000 22,000,000 

 

2 桃園縣 復興鄉 
內奎輝鋼橋改善

工程 
橋樑改善 103年度規劃設計 109,500 40,500 150,000 

3 桃園縣 復興鄉 
雪霧鬧橋改善工

程 
橋樑改善 103年度規劃設計 1,460,000 540,000 2,000,000 

4 桃園縣 復興鄉 
雪霧鬧鋼橋改善

工程 
橋樑改善 103年度規劃設計 80,300 29,700 110,000 

桃園縣小計（共 4件） 17,709,800 6,550,200 24,260,000 
 

1 宜蘭縣 大同鄉 
寒華大橋興建工

程 
橋樑改善 

103年度規劃設計

/施工監造 
33,600,000 6,400,000 40,000,000 1.序號 4：前於 100

年已補助規劃費，

故本年度補助設計

費為 300萬元；另

考量功能實際需

求，建議修小橋梁

規模且不宜採鋼

橋。 

2 宜蘭縣 大同鄉 
英士村梵梵路改

善工程 
1.路面改善(AC 、PC) 

103年度規劃設計

/施工監造 
1,008,000 192,000 1,200,000 

3 宜蘭縣 大同鄉 

崙埤村長嶺路、九

寮路、林家巷道路

改善工程 

1.路面改善(AC 、PC) 
103年度規劃設計

/施工監造 
10,080,000 1,920,000 12,000,000 

4 宜蘭縣 南澳鄉 
武塔橫山部落橋

梁改善工程 
橋樑改善 103年度設計 2,520,000 480,000 3,000,000 
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捌、103年度辦理工程項目經費明細表(第一次核定) 

 

優先

順序 

實施地點 

工程名稱 工程內容 性質 

預算經費（元） 

備註 
縣別 鄉鎮市 

核定經費 

中央補助款 地方配合款 總工程經費 

宜蘭縣小計（共 4件） 47,208,000 8,992,000 56,200,000 
 

1 嘉義縣 
阿里山

鄉 

美寮道路改善工

程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

103年度可行性評

估 
4,400,000 600,000 5,000,000 

1.序號 1：本路段不

宜將通行甲乙類大

客車之條件納入考

量。 

2.序號 1-3：先辦理

可行性評估(含鑽

探)，並依規定辦理

後續事宜。 

2 嘉義縣 
阿里山

鄉 

行天 1號橋改善工

程 
橋樑改善 

103年度可行性評

估 
7,040,000 960,000 8,000,000 

3 嘉義縣 
阿里山

鄉 

來吉五鄰橋改善

工程 
橋樑改善 

103年度可行性評

估 
1,760,000 240,000 2,000,000 

嘉義縣小計（共 3件） 13,200,000 1,800,000 15,000,000 
 

1 臺中市 和平區 
松鶴、裡冷道路改

善工程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.橋樑改善 

3.安全設施 

103年及 104 年度

規劃設計/施工監

造 

7,300,000 2,700,000 10,000,000 

1.序號 1：103年分

配經費 1千萬元、

104年分配經費 200

萬元。 

2.序號 2：與運研所

山地原住民鄉（區）

改善計畫之提報範

圍重覆部分納入本

計畫辦理，並將安

全設施需求一併納

2 臺中市 和平區 
達觀、自由里道路

改善工程 

1.排水溝設施改善 

2.安全設施 
103年度規劃設計 1,460,000 540,000 2,000,000 

3 臺中市 和平區 
長榮橋、七棟寮鋼

橋改善工程 
橋樑改善 103年度規劃設計 365,000 135,000 500,000 
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捌、103年度辦理工程項目經費明細表(第一次核定) 

 

優先

順序 

實施地點 

工程名稱 工程內容 性質 

預算經費（元） 

備註 
縣別 鄉鎮市 

核定經費 

中央補助款 地方配合款 總工程經費 

入；運研所之案件

請刪除。 

臺中市小計（共 3件） 9,125,000 3,375,000 12,500,000 
 

1 新竹縣 尖石鄉 
司馬庫斯道路改

善工程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

3.排水溝設施改善 

4.護欄 

103年度規劃設計

/施工監造 
19,680,000 4,320,000 24,000,000 

1.序號 1~2：為 102

年度延續案件。 

2.序號 3：依據行政

院 103年 7月 10日

院臺原字第

1030037474號函辦

理經費分攤。 

3.序號 4：依據本會

103年 8月 8日原民

建字第 1030042001

號函辦理經費分

攤。 

4.序號 6：倘有與內

政部生活圈計畫重

疊部分，請刪除； 

AC 刨除及人工鑿

除硬岩數量及經費

2 新竹縣 尖石鄉 
玉峰大橋改善工

程 
橋樑改善 

103年度規劃設計

/施工監造 
41,000,000 9,000,000 50,000,000 

3 新竹縣 五峰鄉 
雲山道路改善工

程 
1.路面改善(AC 、PC) 

103年度規劃設計

/施工監造 
8,200,000 1,800,000 10,000,000 

4 新竹縣 五峰鄉 
大鹿林道改善工

程 
1.路面改善(AC 、PC) 

103年度規劃設計

/施工監造 
18,750,000 0 18,750,000 

5 新竹縣 尖石鄉 
錦路至養老道路

改善工程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

3.排水溝設施改善 

4.護欄 

103年度規劃設計 410,000 90,000 500,000 

6 新竹縣 五峰鄉 
清石道路改善工

程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

3.排水溝設施改善 

103年度規劃設計 4,100,000 900,000 5,000,000 
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捌、103年度辦理工程項目經費明細表(第一次核定) 

 

優先

順序 

實施地點 

工程名稱 工程內容 性質 

預算經費（元） 

備註 
縣別 鄉鎮市 

核定經費 

中央補助款 地方配合款 總工程經費 

4.護欄 

 

偏高，請審慎考

量。 

5.序號 7：請確認導

覽牌及入口意象設

置數量實際需求。 

6.序號 8：工程內容

之排水設施改善與

工程預算書圖所示

稍有出入，請留

意。 

7.序號 10：考量擋

土牆實際需求高度

及排水系統需求狀

況。設計及施作擋

土牆時，應重新檢

視上、下邊坡。 

8.序號 11：請刪除

指示牌、入口意

象、導覽牌等工項

及既有復建工程重

7 新竹縣 五峰鄉 
羅平道路改善工

程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.排水溝設施改善 

3.護欄 

4.安全設施 

103年度規劃設計 2,050,000 450,000 2,500,000 

8 新竹縣 尖石鄉 
那羅至煤源道路

改善工程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

3.排水溝設施改善 

103年度規劃設計 820,000 180,000 1,000,000 

9 新竹縣 尖石鄉 
司馬庫斯大橋改

善工程 
橋樑改善 103年度規劃設計 246,000 54,000 300,000 

10 新竹縣 尖石鄉 
新樂村拉號道路

改善工程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

3.排水溝設施改善 

 

103年度規劃設計 

 

205,000 45,000 250,000 

11 新竹縣 五峰鄉 
忠喜道路改善工

程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

3.排水溝設施改善 

4.安全設施 

103年度規劃設計 2,460,000 540,000 3,000,000 
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捌、103年度辦理工程項目經費明細表(第一次核定) 

 

優先

順序 

實施地點 

工程名稱 工程內容 性質 

預算經費（元） 

備註 
縣別 鄉鎮市 

核定經費 

中央補助款 地方配合款 總工程經費 

疊部分。 

新竹縣小計（共 11件） 97,921,000 17,379,000 115,300,000 
 

1 苗栗縣 泰安鄉 
錦安道路改善工

程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.排水溝設施改善 
103年度規劃設計 440,000 60,000 500,000 

1.序號 1-4：請納入

排水改善。 

2.序號 3：，請考量

擋土牆的必要性。 

3.序號 6：請確認導

覽牌及入口意象設

置數量並考量擋土

牆之必要性。 

2 苗栗縣 泰安鄉 
南清道路改善工

程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.排水溝設施改善 
103年度規劃設計 440,000 60,000 500,000 

3 苗栗縣 南庄鄉 
蓬萊村大坪、大湳

道路改善工程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

3.排水溝設施改善 

4.安全設施 

103年度規劃設計 880,000 120,000 1,000,000 

4 苗栗縣 泰安鄉 
大安道路改善工

程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.安全設施 
103年度規劃設計 440,000 60,000 500,000 

5 苗栗縣 泰安鄉 
中象道路改善工

程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.安全設施 
103年度規劃設計 176,000 24,000 200,000 

6 苗栗縣 南庄鄉 
向天湖道路改善

工程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

3.排水溝設施改善 

4.安全設施 

103年度規劃設計 440,000 60,000 500,000 

苗栗縣小計（共 6件） 2,816,000 384,000 3,200,000 
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捌、103年度辦理工程項目經費明細表(第一次核定) 

 

優先

順序 

實施地點 

工程名稱 工程內容 性質 

預算經費（元） 

備註 
縣別 鄉鎮市 

核定經費 

中央補助款 地方配合款 總工程經費 

1 臺東縣 海端鄉 
新武、利稻、霧鹿

道路改善工程 
1.路面改善(AC 、PC) 103年度規劃設計 440,000 60,000 500,000 

1.序號 1、11：請確

認導覽牌經費及數

量；AC 路面加鋪及

AC 刨除料折價，是

否重疊。 

2.序號 2：審慎考量

擋土牆實際需求。 

3.序號 3：與運研所

山地原住民鄉（區）

改善計畫之提報範

圍重覆部分納入本

計畫辦理，並將安

全設施需求一併納

入；運研所之案件

請刪除。 

4.序號 4：請重新計

算防水層及擋土牆

金額；綠美化工項

請透明化。 

2 臺東縣 延平鄉 
武陵村道路改善

工程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

3.排水溝設施改善 

4.安全設施 

103年度規劃設計

/施工監造 
3,080,000 420,000 3,500,000 

3 臺東縣 
太麻里

鄉 

多良、富山、新、

舊香蘭、北太麻

里、新興道路改善

工程 

1.路面改善(AC 、PC) 103年度規劃設計 880,000 120,000 1,000,000 

4 臺東縣 延平鄉 
桃源村下里、紅葉

道路改善工程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

3.安全設施 

103年度規劃設計 880,000 120,000 1,000,000 

5 臺東縣 成功鎮 
都泉、芝田道路改

善工程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

3.排水溝設施改善 

4.安全設施 

103年度規劃設計

/施工監造 
11,440,000 1,560,000 13,000,000 

6 臺東縣 達仁鄉 
土坂往新興道路

改善工程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.安全設施 
103年度規劃設計 132,000 18,000 150,000 
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捌、103年度辦理工程項目經費明細表(第一次核定) 

 

優先

順序 

實施地點 

工程名稱 工程內容 性質 

預算經費（元） 

備註 
縣別 鄉鎮市 

核定經費 

中央補助款 地方配合款 總工程經費 

7 臺東縣 長濱鄉 
南北溪大橋改善

工程 
橋樑改善 103年度規劃設計 3,520,000 480,000 4,000,000 

5.序號 5：觀景平

台、版橋、瀧乃橋、

八嗡嗡道路及工項

11~15全數刪除；芝

田道路請以 AC 鋪

面改善。 

6.序號 6：與運研所

山地原住民鄉（區）

改善計畫之提報範

圍重覆部分納入本

計畫辦理，並將安

全設施需求一併納

入；運研所之案件

請刪除；另考量排

樁護坡之需求性。 

7.序號 7：橋梁規模

不宜太寬，宜與現

有道路寛度配合；

規劃設計費包含鑽

探費用。 

8 臺東縣 
太麻里

鄉 

上大溪道路改善

工程 
1.路面改善(AC 、PC) 103年度規劃設計 880,000 120,000 1,000,000 

9 臺東縣 東河鄉 

 

順那道路改善工

程 

 

1.路面改善(AC 、PC) 103年度規劃設計 1,320,000 180,000 1,500,000 

10 臺東縣 大武鄉 
古庄、 太湖道路

改善工程 
1.路面改善(AC 、PC) 103年度規劃設計 88,000 12,000 100,000 

11 臺東縣 海端鄉 
紅石道路改善工

程 
1.路面改善(AC 、PC) 103年度規劃設計 132,000 18,000 150,000 
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捌、103年度辦理工程項目經費明細表(第一次核定) 

 

優先

順序 

實施地點 

工程名稱 工程內容 性質 

預算經費（元） 

備註 
縣別 鄉鎮市 

核定經費 

中央補助款 地方配合款 總工程經費 

8.序號 8：請考量

AC 數量及排水。 

9.序號 9：橋梁改善

經費 600萬元屬偏

高，並考量於橋台

下方施設固床工。 

10.序號 11：導覽牌

費用及 AC 路面、

刨除料等再考量。 

臺東縣小計（共 11件） 22,792,000 3,108,000 25,900,000 
 

1 花蓮縣 新城鄉 
嘉里三街道路改

善工程 
1.路面改善(AC 、PC) 

103年度規劃設計

/施工監造 
15,960,000 3,040,000 19,000,000 

 

花蓮縣小計（共 1件） 15,960,000 3,040,000 19,000,000 
 

1 屏東縣 來義鄉 
大後道路改善工

程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 
103年度規劃設計 132,000 18,000 150,000 

 

1.序號 2：請評估

CLSM 的合適性。 

2.序號 3：與運研所

山地原住民鄉（區）

改善計畫之提報範

圍重覆部分納入本

2 屏東縣 獅子鄉 
內文至東源道路

改善工程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

3.排水溝設施改善 

103年度規劃設計 440,000 60,000 500,000 

3 屏東縣 牡丹鄉 
高士村道路改善

工程 
1.路面改善(AC 、PC) 103年度規劃設計 2,640,000 360,000 3,000,000 
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捌、103年度辦理工程項目經費明細表(第一次核定) 

 

優先

順序 

實施地點 

工程名稱 工程內容 性質 

預算經費（元） 

備註 
縣別 鄉鎮市 

核定經費 

中央補助款 地方配合款 總工程經費 

4 屏東縣 牡丹鄉 
東源至內文道路

改善工程 
1.路面改善(AC 、PC) 103年度規劃設計 132,000 18,000 150,000 

計畫辦理；運研所

之案件請刪除；不

宜全面鋪 PC，請審

慎考量。 

屏東縣小計（共 4件） 3,344,000 456,000 3,800,000 
 

1 南投縣 信義鄉 
雙龍道路(含雙龍

橋)改善工程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.護欄 
103年度規劃設計 420,000 80,000 500,000 

1.序號 1：請針對安

全設施進行改善。 

2.序號 2：請先行完

成土地取得。 

3.序號 5：僅核定工

區 1及工區 3的規

劃設計。 

4.序號 8：請先行辦

理可行性評估（含

鑽探），並依規定

辦理後續事宜。 

2 南投縣 仁愛鄉 
瑞岩道路改善工

程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

3.排水溝設施改善 

103年度規劃設計 840,000 160,000 1,000,000 

3 南投縣 信義鄉 
東埔東光道路改

善工程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

3.排水溝設施改善 

4.安全設施 

103年度規劃設計 420,000 80,000 500,000 

4 南投縣 仁愛鄉 
靜觀-台 14甲替代

道路改善工程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

3.排水溝設施改善 

4.安全設施 

103年度規劃設計 840,000 160,000 1,000,000 

5 南投縣 仁愛鄉 
慈峰道路改善工

程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 
103年度規劃設計 1,680,000 320,000 2,000,000 
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捌、103年度辦理工程項目經費明細表(第一次核定) 

 

優先

順序 

實施地點 

工程名稱 工程內容 性質 

預算經費（元） 

備註 
縣別 鄉鎮市 

核定經費 

中央補助款 地方配合款 總工程經費 

3.護欄 

6 南投縣 仁愛鄉 
清流道路改善工

程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.排水溝設施改善 

3.安全設施 

103年度規劃設計 126,000 24,000 150,000 

7 南投縣 仁愛鄉 
馬赫坡古戰場道

路改善工程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

3.護欄 

103年度規劃設計

/施工監造 
2,268,000 432,000 2,700,000 

8 南投縣 仁愛鄉 平靜橋改善工程 橋樑改善 
103年度可行性評

估 
2,520,000 480,000 3,000,000 

南投縣小計（共 8件） 9,114,000 1,736,000 10,850,000 
 

1 高雄市 
那瑪夏

區 

民權國小通學道

路改善工程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

3.排水溝設施改善 

4.護欄 

103年度規劃設計 902,000 198,000 1,100,000 

1.序號 1：本(103)

年度先行補助規劃

設計費用；另與運

研所山地原住民鄉

（區）改善計畫之

提報範圍重覆部分

納入本計畫辦理。 

2.序號 3：請先辦理

2 高雄市 桃源區 
美蘭道路改善工

程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 

103年度規劃設計

/施工監造 
2,460,000 540,000 3,000,000 

3 高雄市 桃源區 建國橋改善工程 橋樑改善 
103年度可行性評

估 
1,230,000 270,000 1,500,000 
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捌、103年度辦理工程項目經費明細表(第一次核定) 

 

優先

順序 

實施地點 

工程名稱 工程內容 性質 

預算經費（元） 

備註 
縣別 鄉鎮市 

核定經費 

中央補助款 地方配合款 總工程經費 

4 高雄市 
那瑪夏

區 

民生至青山道路

改善工程 

1.路面改善(AC 、PC) 

2.擋土牆設施改善 
103年度規劃設計 2,050,000 450,000 2,500,000 

可行性評估（含鑽

探），並依規定辦

理後續事宜。 

3.序號 4：於設計階

段，邀集專業機關

協助審查。 

高雄市小計（共 4件） 6,642,000 1,458,000 8,100,000 
 

合計（共 59件） 245,831,800 48,278,200 294,110,000 
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「原住民族部落特色道路改善計畫」請款自主檢查表 

□屬性為「工程」案件(中央補助款超過 300萬) 

第一期請款條件: 工程發包後 

確 認 

勾 稽 
項                     目 

 1. 領據(含入帳銀行帳號) 

(請仔細確認填寫計畫名稱須為本會核定計畫名稱，並加

蓋關防) 

 2. 納入預算證明 

(請仔細確認填寫計畫名稱須為本會核定計畫名稱，並加

蓋關防) 

 
3. 請款經費明細表(含計算公式) 

 4. 工程契約書主要資料影本 

(□封面頁、□工程名稱頁、□工程經費頁、□工期頁、

□甲乙雙方印信頁、□工程價目總表頁（含營業稅、綜合

營造保險費及發包工程費）及□決標紀錄）) 

 
5. 使用者滿意度調查統計表、性別及多元族群統計表 

備註：1.請款時需附自主檢查表。 

2.請詳細確認並勾稽。 

3.請依上述所需文件依序排列函送。否則本會將不予受理請款。 

 

 

 

 

填報人：            科(課)長：              局(處)主管： 

 

機關首長： 

附錄一 
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「原住民族部落特色道路改善計畫」請款自主檢查表 

 

□屬性為「工程」案件(中央補助款超過 300萬) 

第二期請款條件: 工程進度達 50％以上 

確 認 

勾 稽 
項                     目 

 

1. 領據(含入帳銀行帳號) 

(請仔細確認填寫計畫名稱須為本會核定計畫名稱，並

加蓋關防) 

 
2. 納入預算證明（請仔細確認填寫計畫名稱須為本會

核定計畫名稱，並加蓋關防） 

 3. 請款經費明細表(含計算公式) 

 4. 空污費繳費收據影本 

 
5. 工程進度達 50％以上之佐證文件（監工日誌或監造

日報表） 

 6. 勞務採購契約書副本 

 7. 工程契約書副本 

備註：1.請款時需附自主檢查表。 

2.請詳細確認並勾稽。 

3.請依上述所需文件依序排列函送。否則本會將不予受理請款。 

 

 

 

 

填報人：            科(課)長：              局(處)主管： 

 

機關首長： 
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「原住民族部落特色道路改善計畫」請款自主檢查表 

□屬性為「工程」案件(中央補助款超過 300萬) 

第三期請款條件: 工程完工結算後 

確 認 

勾 稽 
項                     目 

 1. 領據（含入帳銀行帳號、帳戶）（請仔細確認填寫計畫名稱
須為本會核定計畫名稱，並加蓋關防） 

 2. 納入預算證明 

(請仔細確認填寫計畫名稱須為本會核定計畫名稱，並加蓋

關防)  

 3. 工程結算書主要資料影本（僅需檢附結算驗收證明書、

結算明細表，含空污費、竣工圖） 

 4. 請款經費明細表(含計算公式) 

 5. 施工作業過程影像檔（光碟） 

 6. 結案報告表 2份 

備註：1.請款時需附自主檢查表。 

2.請詳細確認並勾稽。 

3.請依上述所需文件依序排列函送。否則本會將不予受理請款。 

 

 

 

 

 

 

 

填報人：            科(課)長：              局(處)主管： 

 

機關首長： 
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「原住民族部落特色道路改善計畫」請款自主檢查表 

□屬性為「工程」案件(中央補助款 300萬以下) 

第一期請款條件: 工程發包後 

確 認 

勾 稽 
項                     目 

 1. 領據(含入帳銀行帳號) 

(請仔細確認填寫計畫名稱須為本會核定計畫名稱，並加

蓋關防) 

 2. 納入預算證明 

(請仔細確認填寫計畫名稱須為本會核定計畫名稱，並加

蓋關防) 

 
3. 請款經費明細表(含計算公式) 

 4. 工程契約書主要資料影本 

(□封面頁、□工程名稱頁、□工程經費頁、□工期頁、

□甲乙雙方印信頁、□工程價目總表頁（含營業稅、綜合

營造保險費及發包工程費）及□決標紀錄）) 

 
5. 使用者滿意度調查統計表、性別及多元族群統計表 

備註：1.請款時需附自主檢查表。 

2.請詳細確認並勾稽。 

3.請依上述所需文件依序排列函送。否則本會將不予受理請款。 

 

 

 

 

 

 

填報人：            科(課)長：              局(處)主管： 

 

機關首長： 
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表五、「原住民族部落特色道路改善計畫」請款自主檢查表 

□屬性為「工程」案件(中央補助款 300萬以下) 

第二期請款條件: 工程完工結算後 

確 認 

勾 稽 項                     目 

 1. 領據（含入帳銀行帳號、帳戶） 

（請仔細確認填寫計畫名稱須為本會核定計畫名稱，並加

蓋關防） 

 2.納入預算證明 

(請仔細確認填寫計畫名稱須為本會核定計畫名稱，並加

蓋關防)  

 3.工程結算書主要資料影本（僅需檢附結算驗收證明書、

結算明細表，含空污費、竣工圖）。 

 
4.請款經費明細表(含計算公式) 

 
5.施工作業過程影像檔（光碟） 

 
6. 結案報告表 2份 

備註：1.請款時需附自主檢查表。 

2.請詳細確認並勾稽。 

3.請依上述所需文件依序排列函送。否則本會將不予受理請款。 

 

 

 

 

 

 

 

填報人：            科(課)長：              局(處)主管： 
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機關首長： 

 

「原住民族部落特色道路改善計畫」請款自主檢查表 

□屬性為「規劃」案或「設計」案或「規劃設計」案 

第一期請款條件: 計畫發包後 

確 認 

勾 稽 
項                     目 

 1.原民會核定函和工程明細表 

(若併案發包，請檢查是否於請款函說明本會核定與併案後

之工程名稱) 

 2.納入預算證明 

(請仔細確認填寫計畫名稱須為本會核定計畫名稱，並加蓋

關防) 

 3.領據(含入帳銀行帳號) 

(請仔細確認填寫計畫名稱須為本會核定計畫名稱，並加蓋

關防) 

 4.請款經費明細表(含計算公式) 

 5.勞務採購契約書影本  

(□封面頁、□工程名稱頁、□工期頁、□工程經費頁、□

甲乙雙方印信頁) 

 6.使用者滿意度調查統計表、性別及多元族群統計

表  

備註：1.請款時需附自主檢查表。 

2.請詳細確認並勾稽。 

3.請依上述所需文件依序排列函送。否則本會將不予受理請款。 

 

 

 

填報人：            科(課)長：              局(處)主管： 

 

 

機關首長： 
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「原住民族部落特色道路改善計畫」請款自主檢查表 

□屬性為「規劃」案或「設計」案或「規劃設計」案 

第二期請款條件: 計畫驗收完成後 

確 認 

勾 稽 
項                     目 

 1.原民會核定函和工程明細表 

(若併案發包，請檢查是否於請款函說明本會核定與併案後

之工程名稱) 

 2.納入預算證明 

(請仔細確認填寫計畫名稱須為本會核定計畫名稱，並加蓋

關防) 

 3.領據(含入帳銀行帳號) 

(請仔細確認填寫計畫名稱須為本會核定計畫名稱，並加蓋

關防) 

 4.請款經費明細表(含計算公式) 

 5.原民會前期撥款函 

 6.驗收證明 

 7.「規劃」或「設計」或「規劃設計」成果報告書 

備註：1.請款時需附自主檢查表。 

2.請詳細確認並勾稽。 

3.請依上述所需文件依序排列函送。否則本會將不予受理請款。 

 

 

 

 

 

 

填報人：            科(課)長：              局(處)主管： 

 

 

機關首長： 
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「原住民族部落特色道路改善計畫」結案報告表 

執行機關  

工程名稱  

工作期程   年  月  日 至  年  月  日 

實施區域 

         縣         鄉（鎮、市）        村（里） 

GPS 座標起迄點 

( 依 各 工 區 填 寫

TWD97座標系統) 

1.X：    Y：      to X：     Y：      

2.X：    Y：      to X：     Y：      

3.X：    Y：      to X：     Y：      

4.X：    Y：      to X：     Y：      

5.X：    Y：      to X：     Y：      

代表族群名稱  代表部落名稱  

原核定經費 
中央補助款(元) 地方配合款(元) 合計(元) 

   

結算經費 
中央補助款(元) 地方配合款(元) 合計(元) 

   

經費明細 

(所列欄位如有不足，

請自行增列，並請檢附

結算書) 

施工費  空污費  

工程管理費  委外服務費  

合計  

工程施作項目 

□上邊坡擋土牆 高     長     公尺 

□下邊坡擋土牆 高     長     公尺 

□排水溝 高     寬     長    公尺 

□集水井   座 深   寬   長   公尺 

□橋樑     座  高     長     公尺 

□箱涵    座   高     長     公尺 

□路面處理 

(□AC□PC) 長     寬     公尺 

□避車道     處 

□其他：(請填工法、計價單位、數量) 

                                   

                                   

改善效益 

1. 工作指標效益 

道路          公里 

橋梁改善      座 

僱用原住民勞工     人/日 

2. 績效指標效益 

增加農產品運輸效益          萬元 

增加觀光旅遊經濟效益         萬元 

受益人口       村(里)      戶數      人 

 

 

 

附錄二 
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「原住民族部落特色道路改善計畫」結案報告表 

 

改善前後紀錄： 

(檢附施工前、施工中及施工後照片，所附照片應以所含施工地點區分，每一地點各應檢附三組照片。) 

改善路線:             道路，工區     

     工區施工前照片 

 

     工區施工中照片 

 

     工區施工後照片 
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「原住民族部落特色道路改善計畫」性別及多元族群統計表 

工程名稱 
 

執行機關 
 

工作期程   

實施區域 

 _______縣(市) _________ 鄉(鎮市區) __________村(里) 

GPS 座標起迄

點 (依各工區

填寫 TWD97

座標系統) 

1.X:     Y:        to X:     Y:         

2.X:     Y:        to X:     Y:         

3.X:     Y:        to X:     Y:         

4.X:     Y:        to X:     Y:         

5.X:     Y:        to X:     Y:         

性別統計 男        人，女        人。 

年齡統計 

18~30歲：        人，30~45歲：          人， 

45~60歲：        人，60~75歲：          人， 

75歲以上：         人。 

弱勢族群 

孕婦：          人，行動不便者：          人， 

其他：                             人， 

                                   人， 

依據 

「性別平等政策綱領」之「環境、能源與科技篇」，四、具體行動措施(三)女

性與弱勢多元價值與知識得以成為主流或改變主流之 1.以女性、高齡等弱勢族

群之安全與便利需求為設計依據，檢討公共空間規劃及設計的便利、友善與安

全性，包括道路、人行道、天橋地下道等，於個別工程計畫之規劃設計過程廣

邀不同性別、年齡、族群者參與討論，俾利收集不同族群之經驗與意見，以發

掘並滿足多元需求。 

注意事項 
1. 本表於規劃設計階段填寫，並於請領第一期款時檢附。 

2. 應附上說明會簽到單或意見單等佐證資料。 

 

 

附錄三 
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「原住民族部落特色道路改善計畫」性別及多元族群統計表 

不同性別 

之意見 

(男、女) 

男性意見： 處理方式： 

女性意見： 

不同年齡層

之意見 

18~30歲意見： 處理方式： 

30~45歲意見： 

45~60歲意見： 

60~75歲意見： 

75歲以上意見： 

註1. 本表於規劃設計階段填寫，並於請領第一期款時檢附。 

註2. 應附上說明會簽到單或意見單等佐證資料。 
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「原住民族部落特色道路改善計畫」性別及多元族群統計表 

弱 勢 族

群 之 意

見 

孕婦之意見： 處理方式： 

行動不便者之意見： 

其他弱勢族群意見： 

註1. 本表於規劃設計階段填寫，並於請領第一期款時檢附。 

應附上說明會簽到單或意見單等佐證資料。 
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「原住民族部落特色道路改善計畫」使用者滿意度調查統計表 

工程名稱   

執行機關 
 

工作期程   

實施區域 

 _______縣(市) _________ 鄉(鎮市區) __________村(里) 

GPS 座標起迄點

( 依各工區填寫

TWD97座標系統) 

1.X:     Y:        to X:     Y:         

2.X:     Y:        to X:     Y:         

3.X:     Y:        to X:     Y:         

4.X:     Y:        to X:     Y:         

5.X:     Y:        to X:     Y:         

整體調查 

統計 
調查         人，滿意度 _____ %，不滿意度 _____ % 

性別統計 
男性：         人，男性滿意度 _____ % 

女性：         人，女性滿意度 _____ % 

年齡統計 

18~30歲：        人，滿意度_____ %(占整體滿意者____ %) 

30~45歲：        人，滿意度_____ %(占整體滿意者____ %) 

45~60歲：        人，滿意度_____ %(占整體滿意者____ %) 

75歲以上：        人，滿意度_____ %(占整體滿意者____ %) 

弱勢族群 

孕婦：        人，滿意度_____ %(占整體滿意者____ %) 

行動不便者：        人，滿意度_____ %(占整體滿意者____ %) 

其他：        人，滿意度_____ %(占整體滿意者____ %) 

              人，滿意度_____ %(占整體滿意者____ %) 

依據 

「性別平等政策綱領」之「環境、能源與科技篇」，四、具體行動措施

(二) 不同性別與弱勢處境者的基本需求均可獲得滿足之 1. 在政府執行

或補助的各項業務報告或研究計畫，凡涉及人數的統計資料者，原則上

均納入性別及有相關性的複分類統計。 

注意事項 
1. 本表於工程執行末期填寫，並於請領尾款時檢附。 

2. 當年度僅為「規劃設計」案者免附。 
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原住民族地區工程洽由其他專業機關代辦採購作業流程 

 

計畫構想 

是否合於 

代辦條件 

洽詢中央工程專業機關 

是  否 

同意代辦 

本會協調或函報行政

院 、 工 程 會 協 助 

1.協議代辦採購事項 

2.簽訂代辦同意文件 

否 是 

是 

否 

辦理後續規劃設

計 施 工 等 事 宜 

自辦或由直轄市、縣（市）政府

工程專業機關（單位）代辦 

覓  得 

代辦機關 

是 

否 

代辦條件： 

一、工程概算新臺幣 3,000

萬元以上且將納編為

鄉道者；惟倘施工工項

單純者，得不申請代

辦。 

二、興建長度 50 公尺以上

橋梁；惟已執行中(含

設計、施工中)者，得

不申請代辦。 

 

附錄四 
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原住民族委員會補助地方政府公共建設計畫年度考核作業方法 

 
一、 原住民族委員會（以下簡稱本會）為加強各年度補助地方政府公共建

設計畫執行績效並促進公共工程品質提昇，達到「本會遠端管控、縣

(市)府就近督管」之管理模式，依據本會年度施政計畫管制及評核作

業注意事項及其他相關規定，特訂定本方法。 

二、 考核範圍 

（一） 受考範圍 

以本會年度計畫型補助地方政府公共建設項目為本方法考核範

圍。 

（二） 考核對象 

以受本會直接補助機關為受考對象。 

三、 考核方式 

以書面審查方式為主，必要時施以實地查證。 

四、 考核作業期程 

考核審查內容以每年度 12 月 31 日執行情形為審核依據，由本會於 3

月 31 日前完成考核成績，並將考核結果函知各有關機關及公佈於本

會網站，俾為各受補助機關辦理改進及獎懲依據。 

五、 考核評分方式 

由本會計畫執行業務單位就受補助機關執行情形，依考核評分表（如

附表一）評定。 

六、 考核結果獎勵方式 

為勉勵基層執行人員辛勞，對於計畫考核成績優異單位，本會將發文

建請縣市政府酌予各相關人員記功以茲獎勵。 

經本會考核評分後，該縣考核成績達 90 分以上者，請該縣市政府酌

予考量計畫相關人員給予記功 1 次；考核成績達 85~90 分者，嘉獎 2

次；考核成績 80~85分者，嘉獎 1次。 

 

 

 

附錄五 
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附表一、考核評分表 

項

次 

評分 

項目 

核心 

權重 
評分標準 

一 工期 30% 補助計畫之完工比例： 

1. 考核案件皆於當年度完成者。 

本項評分= [年度實際施工進度：以竣工決算表格

為依據，平均工程進度(%)]×15分 

2. 案件未於本年度完成者，按完成比例酌減評分。 

本項評分= [完成件數÷考核件數×15 分]*實際執

行工程總件數折減率 

3. 實際執行工程總件數折減率如下： 

件數 8件以下 *0.8 

件數 9~16件  *0.9 

件數 16件以上 *1.0 

二 預算 

執行 

30% 各縣市核定年度計畫經費之實際支用情形： 

支用比 90%以上 30分 

85%~90% 28分 

80%~85% 26分 

75%~80% 24分 

70%~75% 21分 

60%~70% 18分 

60% 以下 15分 
 

三 施工 

品質 

10% 1. 施工查核成績平均數。[5%，以補助機關辦理施

工查核之成績平均數*5%計列] 

2. 施工查核缺失改善完妥率。[5%，補助機關辦理

施工查核已如期完成缺失改善之計畫項數/補助

機關辦理施工查核有缺失之計畫項數*5%計列] 

3. 未被查核者 5分。 

四 管考作

為及查

核機制 

15% 地方政府依申請(管考)作業規定辦理實地查證(督導

或會勘)情形。[15%] 

提報案件縣市政府會勘比例：    

96~100% 15分 

90-95% 13分 

84-89% 10分 

<84% 8分 

備註：每註銷一件扣總分 1分 
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五 行政 

作業 

10% 各縣市最遲執行工程最後一期應請款日期： 

(1)最遲於當年 12月 31日前請款者 10分； 

(2)最遲於翌年 1日 10日前請款者 6分； 

(3)最遲於翌年 1月 10日以後請款者 4分。 

六 計畫執

行效益 

5% 工程會列管進度及本會推動會報管控資料填報。

[5%] 

 

 


